

Prot. n. 00096340/2019

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Gruppo di monitoraggio "Programma  
riqualificazione e sicurezza periferie"  
c.a. **Segretario Generale Roberto Chieppa**  
[programma.periferieurbane@pec.governo.it](mailto:programma.periferieurbane@pec.governo.it)

Torino, 13/11/2019

**OGGETTO: progetto ToP Metro Città Metropolitana di Torino - richieste di rimodulazione Città di Settimo T.se e Città Metropolitana di Torino - riepilogo rimodulazioni**

Si trasmette in allegato la richiesta di rimodulazione dell'intervento "**B1-SETT.2 Rifunionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria per polizia locale**" a favore dell'intervento "**B8-SETT Riquilificazione funzionale dell'asse urbano della via Fantina nel Borgo Nuovo**", in quanto il Comune di Settimo T.se ha espresso la necessità di rafforzare la riqualificazione del Borgo nuovo, quartiere popoloso e in declino, trasferendo il finanziamento concesso per la Rifunionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria, la cui realizzazione risulta difficoltosa in conseguenza dell'incertezza dei tempi di attuazione per motivi non dipendenti dal Comune stesso, bensì dal procrastinarsi dei tempi legati alla formalizzazione degli accordi con RFI.

L'intervento in rimodulazione, già progettato, si integra e completa gli interventi di riqualificazione del Borgo Nuovo portati avanti con i Contratti di Quartiere II e gli interventi di riqualificazione delle **attrezzature sportive dell'istituto 8 Marzo** di via Leinì al Borgo Nuovo (intervento B2 SETT stralciato dal presente programma perché già finanziato con il Piano nazionale riqualificazione aree degradate) e del realizzando intervento "**B3 SETT : riqualificazione impianti sportivi scuola media Gramsci**".

La rimodulazione proposta è **coerente con le finalità e gli ambiti di intervento della proposta originaria** e del "Bando Periferie" e non prevede modifiche al contributo totale richiesto.

Si trasmettono inoltre le richieste di rimodulazione interventi "D1-CMTO - Mip al top" e "D2-CMTO - Top Edge". Le rimodulazioni proposte non prevedono variazioni

nelle impostazioni e nelle finalità degli interventi in quanto modificano solo alcune elementi dei bandi a favore delle imprese per la concessione di contributi in regime “de minimis” con adeguamento delle tempistiche; modifiche rese necessarie per tener conto della situazione di crisi in atto e della prosecuzione dell’Accordo con la Regione Piemonte sul sostegno alla creazione di imprese, che peraltro rafforza l’investimento complessivo.

Anche queste rimodulazioni sono **coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento della proposta originaria** e del “Bando Periferie” e non prevedono modifiche al contributo totale richiesto.

Con la presente comunicazione, si coglie l’occasione per **riepilogare le richieste di rimodulazione trasmesse nel corso del 2019** e precisamente:

**- Comune di Rivoli:**

**intervento rimodulato:** “B6-RIV Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del Sole e Rodari”

**descrizione della rimodulazione:** in seguito di approfondimenti si è reso necessario rafforzare l’intervento “B6-RIV Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del Sole e Rodari” incrementando la quota parte a carico del Comune.

**richiesta di rimodulazione trasmessa:** con ns nota prot. n. 34966 del 16/04/2019

**intervento rimodulato:** “B3-RIV messa in sicurezza ed adeguamento normativo scuola media Gobetti”

**descrizione della rimodulazione:** al fine di potenziare l’intervento “B3-RIV messa in sicurezza ed adeguamento normativo scuola media Gobetti”, il Comune ha richiesto di utilizzare la quota di finanziamento statale attribuita all’intervento “B8.1- RIV” (che sarà comunque realizzato con un pari aumento del contributo a carico del Comune e dal previsto contributo con fondi privati). E’ stata inoltre incrementata la quota parte a carico del Comune.

**richiesta di rimodulazione trasmessa:** ns nota prot. nota prot. 34974 del 16/04/2019,

**- Comune di San Mauro Torinese:**

**intervento rimodulato:** “B1-SAN – Area verde Pragranda”

**descrizione della rimodulazione:** il Comune ha espresso la necessità di potenziare e di investire maggiormente sull’intervento “B1-SAN – Area verde Pragranda” ritenendo che lo stesso possieda alta valenza sociale, economica ed ambientale ed al fine di finanziare le maggiori opere, il Comune ha richiesto di poter utilizzare la quota di finanziamento statale attribuita agli interventi “A1-SAN–Sistemazione area verde del Porto”, “A2-SAN–Riqualficazione Via Mirande” e “C2-SAN – Realizzazione orti urbani nel distretto di Sambuy”, che saranno comunque realizzati in tempi diversi con risorse comunali. Per tale intervento si evidenzia che, vista la tempistica del riscontro, occorre prevedere l’ultimazione dell’intervento rimodulato per il 30 giugno 2021.

**richiesta di rimodulazione trasmessa:** nostro prot. n. 41672 del 13/05/2019.

**- Comune di Settimo Torinese:**

**intervento rimodulato:** "B8-SETT Riqualificazione funzionale dell'asse urbano della via Fantina nel Borgo Nuovo"

**descrizione della rimodulazione:** allegato alla presente

**richiesta di rimodulazione trasmessa:** allegata alla presente

**- Città Metropolitana di Torino:**

**intervento rimodulato:** "D1-CMTO- Mip al Top"

**descrizione della rimodulazione:** allegato alla presente

**richiesta di rimodulazione trasmessa:** allegata alla presente

**intervento rimodulato:** "D2-CMTO- ToP Edge"

**descrizione della rimodulazione:** allegato alla presente

**richiesta di rimodulazione trasmessa:** allegata alla presente

Si allega altresì il **Quadro economico aggiornato** relativo a tutti gli interventi del progetto ToP Metro. Il prospetto recepisce le richieste di rimodulazione sopracitate formulate nel corso del 2019 e riporta altresì l'aggiornamento degli importi a seguito della definizione della progettazione che ha comportato una più precisa determinazione dell'importo lavori, già comunicato nelle relazioni semestrali di monitoraggio, senza modifiche all'importo finanziato ad eccezione dell'intervento B2-ORB dove a seguito della definizione della progettazione, il contributo inizialmente previsto si è lievemente ridotto.

Confidando nel positivo riscontro alle richieste di cui sopra e rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente  
del Dipartimento Sviluppo Economico  
Dott. Mario Lupo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

Allegati:

- Richieste di rimodulazione dettagliatamente motivate dai RUP degli interventi.
- Quadro economico aggiornato relativo a tutti gli interventi dell'intervento Top Metro

## RICHIESTA DI RIMODULAZIONE

---

### 1. Codice e denominazione degli interventi da rimodulare

**B1.2 -SETT Rifunionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria**

### 2. Ente proponente

**COMUNE DI SETTIMO TORINESE**

### 3. Descrizione dei nuovi interventi

#### **B8 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ASSE URBANO DELLA VIA FANTINA NEL BORGO NUOVO**

Il quartiere del Borgo Nuovo, posto ad est dell'abitato, è il settore urbano che più di altri manifesta la necessità di significativi interventi di riqualificazione, tanto delle funzioni collettive in esso ospitate, quanto delle infrastrutture presenti con la finalità di ridurre le condizioni di marginalità in cui oggettivamente versa. Nella richiesta di rimodulazione in esame il Borgo Nuovo rimane, da parte dell'Amministrazione comunale, il settore di intervento sul quale indirizzare la maggior parte degli investimenti dipendenti dal progetto "Top Metro", consapevoli della necessità di fornire alla popolazione residente nuove funzioni e migliori condizioni di vita.

Il quartiere manca di uno spazio che possa configurarsi come vera e propria Luogo identitario, in cui riconoscersi per la possibilità di passeggiare, di soffermarsi, di connettere le funzioni e i servizi pubblici su esso gravitanti, al pari di ciò che attualmente rappresenta per tutti i Settimesi la via Italia nel centro storico. Ovvero, è obiettivo dell'Amministrazione comunale strutturare un programma di interventi che, partendo dalla via Fantina, consenta di riqualificare l'insieme degli spazi pubblici d'ambito in grado di configurarsi come una nuova *Centralità*.

In tale contesto la via Fantina è da tempo deputata ad assumere la funzione di asse di rinnovamento delle relazioni sociali di quartiere. Ne è prova la progettazione avviata già all'inizio degli anni duemila che, per difficoltà di reperimento delle risorse occorrenti, non poté dar luogo alla concreta realizzazione dell'opera.

La finalità a cui tende la richiesta di rimodulazione è rappresentata dalla volontà di trasformare l'attuale ruolo di mero asse veicolare di collegamento nord-sud tra via Leinì ed il corso Piemonte, in asse dell'identità di quartiere in grado di connettere le funzioni pubbliche, già localizzate: il polo dell'istruzione superiore; il centro Polifunzionale A. Aglietta; il mercato rionale, l'ufficio Postale; il centro commerciale Coop; i giardini pubblici e il complesso scolastico della scuola Martiri della Libertà, offrendo al contempo condizioni di nuova mobilità ai residenti del quartiere in funzione prevalentemente ciclabile e pedonale.

Con la presente richiesta di rimodulazione si intende realizzare fattivamente quanto nel tempo già valutato, ovvero:

1. restringimento dell'attuale sezione veicolare ai minimi stabiliti dal codice della strada;
2. ampliamento dei marciapiedi su ambo i lati;
3. realizzazione del percorso ciclabile per la connessione con la rete urbana e metropolitana;
4. formazione di doppio filare di alberi per la costituzione del viale di quartiere



#### 4. Descrizione delle attività e degli aspetti progettuali che si intendono rimodulare

*(Descrivere dettagliatamente in cosa consiste la rimodulazione)*

L'Amministrazione comunale intende richiedere la rimodulazione del seguente intervento:

- B.1.2 nuova sede del comando della Polizia Locale in Stazione

importo già rimodulato €1.000.000 €;

importo rimodulato €1.000.000 €;

**importo totale in rimodulazione 1.000.000.€**

La finalità di detta rimodulazione, per l'importo complessivo di 1.000.000 €, è a favore del nuovo intervento **B8 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ASSE URBANO DELLA VIA FANTINA NEL BORGO NUOVO.**

#### 5. Motivazione

*(Descrivere dettagliatamente la/e motivazione/i per la/e quale/i si intende rimodulare l'attività sopradescritta, mettendo in evidenza come tale rimodulazione non modifichi la finalità né l'ambito di intervento del progetto finanziato)*

La motivazione dell'attuale richiesta di rimodulazione risiede, in parte nell'impossibilità di avere tempi certi di attuazione, come già esplicitato in occasione della richiesta di proroga, e dall'altra dalla necessità valutata dalla nuova Amministrazione comunale di sostenere prioritariamente la riqualificazione del Borgo nuovo, quartiere popoloso e in declino.

Il dimezzamento delle superfici del fabbricato stazione, operato dalla proprietà RFI successivamente alla partecipazione del Comune al bando in esame, non aveva consentito di procedere con il trasferimento dell'intero comando della Polizia Locale per le ridotte superfici messe a disposizione.

A ciò si aggiunge che ad oggi il Comune non può ancora disporre del fabbricato in quanto da parte di RFI non si è ancora pervenuti alla sottoscrizione del comodato d'uso che legittimerebbe il Comune ad intervenire a pieno titolo nella ristrutturazione dell'immobile.

Questo nuovo intervento già progettato si integra e completando gli interventi di riqualificazione del Borgo Nuovo portati avanti con i Contratti di Quartiere II e gli interventi di riqualificazione delle **attrezzature sportive dell'istituto 8 Marzo** di via Leinì al Borgo Nuovo (intervento B2 SETT stralciato dal presente programma perché già finanziato con il Piano nazionale riqualificazione aree degradate) e del realizzando intervento **B3 SETT : RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA MEDIA GRAMSCI**

## 6. Quadro finanziario comparativo (prima e dopo la rimodulazione)

Numero intervento	Finanziamento bando periferie	Cofinanziamento pubblico	Cofinanziamento privato	Investimento totale
A1 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018	€ 142.550,00			€ 142.550,00
<b>A1 SETT dopo 2°rimodulazione</b>	<b>€ 142.550,00</b>			<b>€ 142.550,00</b>
B1.1 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018			€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
<b>B1.1 SETT dopo 2°rimodulazione</b>			<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>
B1.2 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00
<b>B1.2 SETT dopo 2°rimodulazione</b>				<b>€ -</b>
B2 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018				€ -
<b>B2 SETT dopo 2°rimodulazione</b>				<b>€ -</b>
B3 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018	€ 288.474,00			€ 288.474,00
<b>B3 SETT dopo 2°rimodulazione</b>	<b>€ 288.474,00</b>			<b>€ 288.474,00</b>
B4 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018				€ -
<b>B4 SETT dopo 2°rimodulazione</b>				<b>€ -</b>
B5 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018		€ 68.000,00		€ 68.000,00
<b>B5 SETT dopo 2°rimodulazione</b>		<b>€ 68.000,00</b>		<b>€ 68.000,00</b>
B6 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018		€ 6.288.000,00		€ 6.288.000,00
<b>B6 SETT dopo 2°rimodulazione</b>		<b>€ 6.288.000,00</b>		<b>€ 6.288.000,00</b>
B7 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018	€ 2.249.953,00			€ 2.249.953,00
<b>B7 SETT dopo 2°rimodulazione</b>	<b>€ 2.249.953,00</b>			<b>€ 2.249.953,00</b>
B8 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018				€ -
<b>B8 SETT dopo 2°rimodulazione</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>			<b>€ 1.000.000,00</b>
C1 SETT dopo approvazione rimodulazione del 15-05-2018		€ 50.400,00		€ 50.400,00
<b>C1 SETT dopo 2°rimodulazione</b>		<b>€ 50.400,00</b>		<b>€ 50.400,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTI DOPO APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL 15-05-2018</b>	<b>3.680.977,00 €</b>	<b>6.406.400,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>	<b>15.087.377,00 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTI DOPO 2° RIMODULAZIONE</b>	<b>3.680.977,00 €</b>	<b>6.406.400,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>	<b>15.087.377,00 €</b>

## 7. Nuovo piano di copertura finanziaria

intervento	A1	B1.1	B1.2	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	C1	totale
Totale costi di investimento	€142.550,00	€ 5.000.000,00			€ 288.474,00		€ 68.000,00	€ 6.288.000,00	€ 2.249.953,00	€ 1.000.000,00	€ 50.400,00	€ 15.087.377,00
Copertura costi di investimento												
Risorse pubbliche (da bando)	€ 142.550,00				€ 288.474,00				€ 2.249.953,00	€ 1.000.000,00		€ 3.680.977,00
Risorse private (RFI)		€ 5.000.000,00										€ 5.000.000,00
Altre risorse finanziarie pubbliche:												
Risorse regionali												€ -
Risorse comunali							€ 68.000,00	€ 600.000,00			€ 50.400,00	€ 718.400,00
Altro (CIPE)								€ 5.688.000,00				€ 5.688.000,00
Saldo finanziario												
Totale fabbisogno	€142.550,00	€ 5.000.000,00	€ -	€ -	€ 288.474,00	€ -	€ 68.000,00	€ 6.288.000,00	€ 2.249.953,00	€ 1.000.000,00	€ 50.400,00	€ 15.087.377,00
Totale copertura	€142.550,00	€ 5.000.000,00	€ -	€ -	€ 288.474,00	€ -	€ 68.000,00	€ 6.288.000,00	€ 2.249.953,00	€ 1.000.000,00	€ 50.400,00	€ 15.087.377,00
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -


## 8. Tempi di esecuzione dell'intervento

(Indicare se la richiesta di rimodulazione comporta una modifica dei tempi di esecuzione dell'intervento, esplicitandone i motivi)


si fornisce il cronoprogramma della nuovo intervento B8 la cui realizzazione è conseguente alla approvazione della presente richiesta di rimodulazione

## Note

L'ambito di via **Fantina**, posto ad ovest dell'abitato oltre ferrovia, è compreso tra la via Leini a sud e il corso Piemonte a nord.







### Allegati

- cronoprogramma delle opere rimodulate
- Progetto definitivo della riqualificazione di via fantina da revisionare  
Tavola 04 planimetria generale di intervento





**COMUNE DI SETTIMO**  
**INTERVENTO B8-SETT Riqualificazione funzioanle asse urbano di via Fantina**  
**NUOVO CRONOPROGRAMMA**

FASI DELL'INTERVENTO	I SEMESTRE a partire dalla data di comunicazione della approvazione della rimodulazione			II SEMESTRE			III SEMESTRE			IV SEMESTRE		
<i>definitivo</i>												
<i>esecutivo</i>												
<i>Affidamento lavori</i>												
<i>esecuzione lavori</i>												
<i>Collaudo</i>												

## **RICHIESTA DI RIMODULAZIONE E PROROGA**

ai sensi art. 3 commi 2 e 3 della Convenzione di modifica

### **1. Codice e denominazione dell'intervento**

D1 Mip al ToP

### **2. Ente proponente**

**Città Metropolitana di Torino – Direzione Attività Produttive (già Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale)**

### **3. Descrizione dell'intervento**

*(Descrivere in cosa consiste l'intervento finanziato, indicando l'ambito di intervento e le finalità)*

Concessione di aiuti a imprese e attività di lavoro autonomo neo costituite con sede operativa in uno dei seguenti Comuni dell'area metropolitana di Torino: Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro e Venaria Reale.

Possono partecipare al bando "Mip al Top" le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno seguito e concluso il percorso previsto dalla "Misura 1" del Programma Mip – Mettersi in proprio (finanziato nell'ambito del POR FSE 2014-2020), ottenendo la validazione del business plan/piano di attività e che risultano costituite a partire dal 1 gennaio 2018 e attive all'atto della presentazione della domanda.

La misura facilita l'avvio e il consolidamento delle attività economiche neo costituite, attraverso la concessione di un contributo massimo di 5.000 € per ciascuna attività.

Il contributo è così costituito:

- contributo forfetario per spese di promozione fino al limite massimo richiedibile di 2.000 €;
- contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione di investimenti, pari al 50% delle spese ammissibili fino al limite massimo di contributo richiedibile di 3.000 €.

Non è possibile richiedere solo una delle due parti del contributo (ovvero solo contributo a fondo perduto o solo contributo forfetario).

E' inoltre possibile richiedere una maggiorazione del contributo – fino all'importo massimo di 2.000 € - per quelle attività che hanno caratteristiche di innovazione sociale, in quanto favoriscono l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano, potenziano le prestazioni e i servizi di scala urbana, sviluppano buone pratiche nel terzo settore.

La misura è attuata con modalità a sportello; le imprese possono richiedere il contributo fino all'esaurimento delle risorse disponibili, stanziato in € 500.000,00.

### **4. Descrizione delle attività e degli aspetti progettuali che si intendono rimodulare**

*(Descrivere dettagliatamente in cosa consiste la rimodulazione)*



La misura è attuata tramite bando a sportello. Si intendono apportare le seguenti modifiche evidenziate in giallo.

4) Natura del contributo e intensità di aiuto

(.....omissis) Il contributo è così costituito:

- contributo a fondo perduto nella misura del 100% delle spese ammissibili per spese di promozione, fino al limite massimo richiedibile di € 2.000;
- contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione di investimenti, pari al 50% delle spese ammissibili fino al limite massimo di contributo richiedibile di 3.000 €.

~~Non è possibile richiedere solo una delle due parti del contributo (ovvero solo contributo a fondo perduto o solo contributo forfetario).~~ Non è possibile richiedere solo il contributo per spese di promozione mentre è possibile richiedere esclusivamente il contributo per spese di investimento.

7) Spese ammissibili

a) spese ammissibili per il contributo alle spese di promozione

Sono agevolate le spese di promozione effettuate successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2022.

b) spese ammissibili per il contributo per spese di investimento

(... omissis)

Sono agevolate le spese di investimento effettuate successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2022.

8) Rendicontazione ed erogazione del contributo

Il contributo per spese di promozione, fino al limite massimo richiedibile di 2.000 €, è erogato in un'unica soluzione a fronte di adeguata rendicontazione sulla base della modulistica predisposta dalla Città Metropolitana e pubblicata sul sito Internet dell'Ente.

Il contributo a fondo perduto per spese di investimento è erogato in un'unica soluzione una volta conclusi gli interventi agevolati e a fronte di adeguata rendicontazione, presentata dal beneficiario alla Direzione Attività Produttive della Città Metropolitana di Torino, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul citato sito internet della Città Metropolitana.

Tutti gli interventi agevolati dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

~~Potrà essere concessa una sola proroga al termine previsto per l'investimento.~~ Sono escluse proroghe per qualsiasi ragione, ivi comprese cause di forza maggiore; pertanto non saranno ammessi a rendicontazione titoli di spesa con data successiva al 31/12/2022.

In sede di liquidazione delle spese di promozione, la Città Metropolitana di Torino riconoscerà il contributo nell'intensità prevista del 100% sulle spese di promozione rendicontate che risulteranno ammissibili.

In sede di liquidazione delle spese di investimento, la Città Metropolitana di Torino riconoscerà il contributo (nell'intensità prevista del 50%) sulle sole spese di investimento rendicontate che risulteranno ammissibili.

9) Obblighi dei beneficiari, vincoli, revoche, proroghe, rinunce

(...) Gli investimenti agevolati non devono essere dismessi prima di tre anni dall'ultimazione

dell'investimento, pena la revoca del contributo riferito agli investimenti oggetto di dismissione. Tutti gli interventi agevolati dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo e comunque non oltre **il 31 dicembre 2022.**

## 5. Motivazione

*(Descrivere dettagliatamente le cause di forza maggiore dovute a eventi straordinari e imprevedibili per le quali si intende rimodulare l'attività sopradescritta, mettendo in evidenza come tale rimodulazione non modifichi le finalità e i risultati attesi e sia conforme allo strumento urbanistico vigente)*

Con nota prot. 46327 del 17/10/2019 la Regione Piemonte ha comunicato alla Città Metropolitana di Torino l'avvio dell'iter di approvazione dell'Atto che stabilisce le linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di sostegno alla creazione di impresa e al lavoro autonomo per il periodo 2020 – 2022. Tale atto, la cui approvazione è prevista per il 15/11/2019, estende inoltre al 31/12/2022 il periodo di durata del Protocollo di intesa sottoscritto fra Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino. In base a tale Protocollo la Città Metropolitana è individuata quale Organismo intermedio a norma dell'art. 2 comma 18 del Regolamento 1303/2013/UE del POR FSE 2014-2020, limitatamente alla realizzazione della Misura 1 "supporto all'imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante)" e della Misura 2 "consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post)" del Programma Mip – Mettersi in proprio per il territorio di competenza.

L'articolazione dell'intervento Mip al Top è evidentemente correlata all'estensione delle attività del collegato programma Mip – Mettersi in proprio, di cui costituisce, nei Comuni interessati, uno strumento complementare volto a stimolare il radicamento di nuove attività produttive favorendo l'autoimpiego consapevole come efficace strumento di creazione di occupazione. L'intervento di Mip al Top genera inoltre un effetto incentivante per lo sviluppo economico, anche nelle aree più problematiche e periferiche.

La rimodulazione è volta altresì a correggere le modalità di erogazione della quota di contributo destinata alle spese di promozione, allineando il bando con gli obblighi documentali di rendicontazione previsti dall'Ente, con conseguente modifica dell'originaria previsione di un contributo forfettario anticipato per le spese in parola.

## 6. Quadro finanziario comparativo (prima e dopo la rimodulazione)

	Finanziamento bando periferie	Cofinanziamento pubblico	Cofinanziamento privato	Investimento totale
<b>Intervento</b>	500.000,00		3.944.700,00	

<b>originario</b>				
<b>Intervento rimodulato</b>	500.000,00		7.933.200,00	8.433.200,00

### 7. Nuovo quadro economico dell'intervento

Tipologia di Costo	1	2	3	4	5	Totale
Importo lavori						
Spese tecniche						
Espropri						
IVA						
Costi per Servizi (specificare: .....)	700.000,00					
Costi di cui all'art. 4, comma 5, del bando (specificare: contributi ad imprese e attività di lavoro autonomo e co-finanziamento privato da parte delle attività economiche beneficiarie )	7.733.200,00					
Altri costi (specificare: .....)						
<b>TOTALE</b>	<b>8.433.200,00</b>					

### 8. Nuovo piano di copertura finanziaria

Voci	0	1	2	3	4	5	6	..				n
<b>Totale costi di investimento</b>		8.433.200,00										
<b>Copertura costi di investimento</b>		8.433.200,00										
Risorse pubbliche		500.000,00										
Risorse private												
Altre risorse finanziarie pubbliche:												
Risorse regionali, statali, europee		7.933.200,00										
Risorse comunali												
Altro												

<b>Totale fabbisogno di esercizio</b>												
<b>Copertura fabbisogno di esercizio</b>												
<b>Saldo finanziario</b>												
<b>Totale fabbisogno</b>		8.433.200,00										
<b>Totale copertura</b>		8.433.200,00										
<b>Saldo</b>												

### 9. Tempi di esecuzione dell'intervento

la richiesta di rimodulazione comporta una modifica ai tempi di esecuzione dell'intervento per i seguenti motivi:

Come già sottolineato, l'intervento Mip al Top si affianca, in modo complementare e incentivante, alle attività del Programma Mip – Mettersi in proprio, finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del POR FSE 2014-2020. Pertanto, vista la volontà della Regione Piemonte di dare prosecuzione delle attività del Mip anche nel periodo 2020-2022 (il Programma prevedeva infatti come termine il 31/12/2019) si ritiene auspicabile il mantenimento anche nel periodo successivo al 2020 della misura Mip al Top quale sostegno finanziario per le attività neocostituite, onde sostenerne la delicata fase di avvio e consolidamento.

*(La proroga non potrà essere complessivamente superiore a 120 gg fatti salvi i casi di forza maggiore e pertanto sarà pari a 2 anni e 3 mesi giorni ed il nuovo termine per l'esecuzione dell'intervento è il 31/12/2022)*

#### Si allega:

- **documentazione comprovante le cause di forza maggiore della richiesta di rimodulazione e comprovante la richiesta di modifica ai tempi di esecuzione (nota prot. 46327 del 17/10/2019 della Regione Piemonte);**
- **nuovo cronoprogramma modificato.**

Data 13/11/2019

Il RUP  
e Dirigente della  
Direzione Attività produttive  
**Dott.ssa Valeria Sottili**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



*Direzione Coesione Sociale*

*coesionesociale@regione.piemonte.it*

Data (\*)  
Protocollo (\*)  
(\*)segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA  
Classificazione 16.80.60/4/2016A

Spettabile  
Città Metropolitana di Torino  
Al Dirigente della Direzione  
Attività Produttive  
D.ssa Valeria Sottili  
Corso Inghilterra n. 7  
10138 – TORINO

PEC: [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

Oggetto: POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Programma Mip-Mettersi in proprio. Atto di indirizzo "Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo"- Periodo 2019 – 2022.

Si comunica che è stato avviato l'iter di approvazione dell'Atto che stabilisce le linee di indirizzo di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo per il periodo 2019 – 2022 dal competente Settore Politiche del lavoro.

Si ritiene di condividere con la Città metropolitana di Torino gli aspetti più importanti della proposta di deliberazione.

La proposta del nuovo Atto di indirizzo riprende i contenuti:

- della D.G.R. n. 16 – 3500 del 20.06.2016 "POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Approvazione dell'atto di indirizzo "Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo". Spesa di euro 7.500.000,00 su capitoli vari per il periodo 2016/2018";
- della D.G.R. n. 16 – 3109 del 04.04.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa (sottoscritto in data 07/04/2016, rep. n. 138) tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino per la realizzazione di iniziative di sostegno alla nascita di nuove imprese, di lavoratori autonomi, per favorire la cultura imprenditoriale e la diffusione dello spirito imprenditoriale (servizi trasversali per tutto il territorio regionale) ed è stata individuata la Città metropolitana di Torino, quale organismo intermedio a norma dell'art. 2, comma 18, del Regolamento UE n. 1303/2013 limitatamente alla realizzazione della Misura 1 "supporto all'imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante)" e della Misura 2 "consulenza specialistica e il tutoraggio (assistenza ex post)" del Programma MIP per il territorio di competenza.

In merito al protocollo d'intesa sopra citato si propone la modifica della D.G.R. n. 16 – 3109 del 04.04.2016 modificando la durata del protocollo ed estendendo il termine di conclusione dal 31.12.2020 al 31.12.2022.

Nella bozza del nuovo Atto di indirizzo si prevede di riconoscere alla CMTO le risorse così suddivise:

- in merito alla realizzazione dei servizi trasversali e alle Misure 1 e 2
  - Misura 1 , Euro 3.050.225,00,
  - Misura 2, Euro 538.275,00,
  - Servizi trasversali, Euro 400.000,00,per un importo complessivo di Euro 3.988.500,00.



*Direzione Coesione Sociale*

*coesionesociale@regione.piemonte.it*

- In merito all'impegno delle risorse nel triennio :
  - Euro 1.661.875,00 - Anno 2020,
  - Euro 1.661.875,00 - Anno 2021,
  - Euro 664.750,00 - Anno 2022.

Cordiali saluti.

Dirigente del Settore Politiche del lavoro  
-Dr. Felice Alessio Sarcinelli-

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*

Funzionaria referente:  
susanna.barreca@regione.piemonte.it - tel. 011/432.4885

L'Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020  
-Dr. Gianfranco Bordone-

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*

Prot. in PARTENZA: AOO: A15000, N.Prot. 00046327 del 17/10/2019





## RICHIESTA DI RIMODULAZIONE E PROROGA

ai sensi art. 3 commi 2 e 3 della Convenzione di modifica

### 1. Codice e denominazione dell'intervento

D2-CMTO Top Edge

### 2. Ente proponente

**Città Metropolitana di Torino – Direzione Attività produttive (già Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale)**

### 3. Descrizione dell'intervento

*(Descrivere in cosa consiste l'intervento finanziato, indicando l'ambito di intervento e le finalità)*

Il Progetto Top – Edge persegue la finalità di favorire processi di reindustrializzazione delle periferie e di contrasto alla disoccupazione ed al precariato, che rappresentano una delle limitazioni principali all'inclusione sociale. Sostiene le spese per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese che localizzano una sede produttiva in uno dei Comuni sotto indicati, premiando la capacità occupazionale dei programmi di investimento presentati. E' rivolto alle imprese:

1. insediate in uno dei seguenti Comuni Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale;
2. che presentano un programma di investimenti organico;
3. Che assumano nuovo personale dipendente a tempo indeterminato e lo mantengano in organico per almeno tre anni successivamente al termine dell'investimento.

Possono beneficiare del contributo metropolitano anche le imprese che, al momento di presentazione della domanda, non hanno una sede produttiva nel territorio di uno dei comuni suddetti. Le imprese non ancora insediate nel presentare la propria domanda si impegnano a insediarsi in uno Comuni sopra elencati. Il contributo, a fondo perduto, è pari al 20% delle spese ammissibili, con maggiorazione al 25% per assunzione di lavoratori c.d. "svantaggiati", fino ad un importo massimo di 200.000,00 Euro per ciascuna impresa e nei limiti del contributo "de minimis" concedibile all'impresa stessa. Inoltre l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente deve avvenire nella misura di 1 unità di personale ogni Euro 10.000,00 di contributo.

### 4. Descrizione delle attività e degli aspetti progettuali che si intendono rimodulare

*(Descrivere dettagliatamente in cosa consiste la rimodulazione)*

La rimodulazione consiste in una modifica di alcuni punti del bando, con specifico riguardo a:

Art.1

#### **Agevolazioni**

La percentuale di contributo in conto capitale varia in base al tipo di personale assunto a tempo indeterminato:

a. lavoratrici/lavoratori svantaggiati: **60%** delle spese ammissibili

b. altri lavoratori/lavoratrici: 50% delle spese ammissibili

Art.2

### **Nuovi occupati ed incentivazione**

L'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente deve avvenire nella misura di 1 unità di personale ogni Euro 10,000,00 di contributo

Art.3

### **Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione al bando**

L'assegnazione dei contributi avverrà con procedimento a sportello, cioè sulla base dell'ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Città Metropolitana dà atto al richiedente degli esiti dell'attività di verifica adottando apposito provvedimento di concessione o di diniego del contributo richiesto.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

I termini possono essere sospesi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. per l'acquisizione di informazioni e/o documentazione integrativa e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse.

I fondi devono essere richiesti per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it), utilizzando l'apposita modulistica che sarà disponibile (...invariato)

Art.6

### **Termine degli investimenti, modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo**

Tutti gli interventi agevolati dovranno concludersi entro il 30 settembre 2022.

Potrà essere concessa una sola proroga al termine previsto per l'investimento.

L'eventuale proroga potrà essere autorizzata, in via del tutto eccezionale, solo sulla base di motivata richiesta del Soggetto beneficiario, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale degli interventi. Tale eventuale proroga non potrà eccedere un periodo di tre mesi e comunque il termine così differito non potrà essere successivo al 31 dicembre 2022

Art.7

### **Vincoli**

L'unità produttiva agevolata dovrà rimanere attiva almeno fino al 30/09/2025 e comunque per almeno tre anni successivamente al termine dell'investimento, pena la revoca dello stesso; il contributo sarà, inoltre, revocato qualora il programma di investimenti ammesso venga realizzato in misura inferiore al 50% del totale della spesa inizialmente ritenuta ammissibile.

L'eventuale riduzione dell'investimento dovrà essere tale che, in sede di ricalcolo dell'agevolazione sia comunque garantita la copertura prevista in ragione dei nuovi occupati dichiarati in sede di impegno all'atto della domanda di ammissione ai benefici, tenuto conto che deve essere assunto almeno un nuovo occupato ogni 10.000,00 euro, o frazione, di contributo concesso.

## 5. Motivazione

*(Descrivere dettagliatamente le cause di forza maggiore dovute a eventi straordinari e imprevedibili per le quali si intende rimodulare l'attività sopradescritta, mettendo in evidenza come tale rimodulazione non modifichi le finalità e i risultati attesi e sia conforme allo strumento urbanistico vigente)*

La rimodulazione è motivata in relazione alla situazione di grave crisi occupazionale che ha colpito l'area metropolitana torinese, culminata ad oggi nel riconoscimento, con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 aprile 2019, di Area di crisi industriale complessa. L'Area comprende tutti i Comuni della periferia torinese interessati dal Progetto Top Edge. La finalità della rimodulazione è di rendere più attrattivi i territori marginali per le imprese che intendano effettuare investimenti che si riverberino positivamente sull'occupazione locale. La modifica della percentuale di contributo riconosciuta, oltre a costituire un'evidente incentivazione in sé, ha per effetto di consentire l'accesso all'agevolazione anche alle micro e piccole imprese che intendano effettuare investimenti contenuti ma con positivi effetti occupazionali. Inoltre, fermo restando il plafond delle risorse disponibili, l'apertura "a sportello" in un periodo più lungo permetterà alle imprese di pianificare gli investimenti e i piani assunzionali potendo contare su un sostegno finanziario certo anche in un futuro non immediato. Come risulta evidente dalle modifiche sopra evidenziate, la finalità della misura è invariata, costituendo la modifica un mero rafforzamento della stessa che mira a produrre migliori risultati in termini attrattività territoriale e di tasso occupazionale nei Comuni interessati.

## 6. Quadro finanziario comparativo (prima e dopo la rimodulazione)

	Finanziamento bando periferie	Cofinanziamento pubblico	Cofinanziamento privato	Investimento totale
<b>Intervento originario</b>	2.500.000,00			2.500.000,00
<b>Intervento rimodulato</b>	2.500.000,00			2.500.000,00

## 7. Nuovo quadro economico dell'intervento

Tipologia di Costo	Top Edge	3	4	5	Totale
Importo lavori					
Spese tecniche					
Espropri					
IVA					
Costi per Servizi (specificare: .....)					
Costi di cui all'art. 4, comma 5, del bando (specificare: .....)					

Altri costi (specificare: contributi a imprese)	2.500.000,00					2.500.000,00
<b>TOTALE</b>						

### 8. Nuovo piano di copertura finanziaria

Voci	0	1	2	3	4	5	6	..				n
<b>Totale costi di investimento</b>		2.500.000,00										
<b>Copertura costi di investimento</b>												
Risorse pubbliche		2.500.000,00										
Risorse private												
Altre risorse finanziarie pubbliche:												
Risorse regionali												
Risorse comunali												
Altro												
<b>Totale fabbisogno di esercizio</b>												
<b>Copertura fabbisogno di esercizio</b>												
<b>Saldo finanziario</b>												
<b>Totale fabbisogno</b>		2.500.000,00										
<b>Totale copertura</b>		2.500.000,00										
<b>Saldo</b>												

### 9. Tempi di esecuzione dell'intervento

la richiesta di rimodulazione comporta una modifica ai tempi di esecuzione dell'intervento per i seguenti motivi:

La finalità di rendere la misura uno strumento utile a sostenere gli investimenti e i fabbisogni

assunzionali in un'ottica (delle imprese) programmatoria dando così maggiori prospettive di sviluppo al territorio, rende indispensabile garantire l'accesso alla misura in un periodo medio-lungo (fino al 30/9/2022, con eventuale proroga al 31/12/2022).

*(La proroga non potrà essere complessivamente superiore a 120 gg fatti salvi i casi di forza maggiore e pertanto sarà pari a 631 giorni ed il nuovo termine per l'esecuzione dell'intervento è il 31 dicembre 2022 )*

**Si allega:**

- **documentazione comprovante le cause di forza maggiore della richiesta di rimodulazione (DM MiSE 16/04/2019);**
- **nuovo cronoprogramma modificato.**

Data 13/11/2019

Il RUP  
e Dirigente della  
Direzione Attività produttive  
**Dott.ssa Valeria Sottili**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



*Il Ministro  
dello sviluppo economico*

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l’articolo 27 con il quale la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa è stata riordinata;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, di “*Attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*”, con il quale sono stati dettati i criteri per l’individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa;

**VISTO** in particolare l’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che prevede che la Regione interessata, mediante deliberazione della Giunta regionale, presenti al Ministero dello sviluppo economico un’istanza di riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa comprendente la relativa descrizione dei fattori di complessità della crisi industriale in termini di significatività sulla politica industriale nazionale, l’individuazione dei territori interessati dalla crisi con riferimento ai parametri statistici dei Sistemi Locali di Lavoro (SLL) e la proposta di massima dei contenuti del *Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)*;

**VISTO** in particolare l’articolo 1, comma 5, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che prevede che l’istruttoria sia svolta dalla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI, sentita la Struttura per le crisi d’impresa prevista dall’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO** in particolare l’articolo 1, comma 6, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che prevede che, a seguito di istruttoria positiva, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, venga riconosciuta la crisi industriale complessa e, altresì, costituito un Gruppo di coordinamento e di controllo per la definizione e l’attuazione del PRRI, volto a sostenere la competitività del sistema produttivo, l’attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale complessa;





**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 19 novembre 2013 che, in attuazione dell'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, individua i criteri per la disciplina degli interventi per le politiche attive del lavoro per le situazioni di crisi industriale complessa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 41-8095 del 14 dicembre 2018, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la presentazione di un'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, per il territorio del Sistema Locale del Lavoro di Torino quale area di crisi industriale complessa, allegando come parti integranti un documento istruttorio descrittivo dello stato di crisi e la "*Proposta di massima del PRRI*";

**TENUTO CONTO** che il territorio del Sistema Locale del Lavoro di Torino per il quale si chiede il riconoscimento ricomprende n. 112 Comuni di cui all'Elenco – Allegato 1 – alla deliberazione soprarichiamata;

**TENUTO CONTO** che l'area torinese evidenzia una storica vocazione manifatturiera di rilevante significatività a livello nazionale ma in transizione ed evoluzione, in presenza di un forte dualismo tra poche imprese dinamiche e un numero molto più grande di imprese meno preparate ad adattarsi al processo di trasformazione in atto nei settori di specializzazione dell'area e in particolare nell'*automotive*;

**TENUTO CONTO** della situazione di crisi economica che sta attraversando il territorio per il ridimensionamento della produzione di auto in Italia rispetto ai principali partner europei, legato a fenomeni di polarizzazione su scala europea, a una perdita di capacità produttiva e a una persistente difficoltà del sistema produttivo regionale ad adattarsi ai mutamenti del contesto competitivo, tecnologico e di mercato;

**RITENUTO**, altresì, che occorre mettere in campo misure per riposizionare le imprese dell'indotto, specie degli ambiti di specializzazione della filiera auto e componentistica *automotive*, ampliando la loro capacità produttiva verso produzioni di alta gamma e premium, rispetto alle produzioni generaliste, e verso i nuovi sistemi di alimentazione alternativi o di nuove forme di *smart mobility*;





**VISTO** l'Accordo di Programma, sottoscritto il 27 dicembre 2017, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, tra questo Ministero, le Regioni Campania, Piemonte, Abruzzo, la Provincia autonoma di Trento e FCA SPA e CRF SCPA, che prevede un investimento totale di euro 156.800.000 per un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzato alla realizzazione di sistemi di propulsione sostenibile; mobilità sicura e integrata (sistemi di ausilio alla guida) e allo sviluppo di nuove metodologie per il prodotto e per i processi di fabbrica;

**CONSIDERATO** che il piano d'impresa del gruppo FCA Italy si inserisce nella strategia che guida il settore della mobilità e dei trasporti, identificato in ambito europeo in tre filoni tematici, sintetizzati dalle seguenti definizioni: "SISTEMI DI PROPULSIONE SOSTENIBILE", "MOBILITÀ SICURA ED INTEGRATA" e "ACCESSIBILITÀ E COMPETITIVITÀ", e che obiettivi finali del piano sono il miglioramento dell'efficienza dei veicoli e dei sistemi di trazione convenzionali e alternativi, il coinvolgimento dei clienti per ridurre l'impatto ambientale dei veicoli durante l'uso, anche promuovendo nuovi concetti di mobilità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale del ciclo produttivo e del processo di fine vita;

**RITENUTO**, più in generale, che si debba contribuire a mettere in campo azioni per la riconversione della città di Torino da "*one company town*" a "*città post industriale*", facilitando una necessaria transizione industriale verso l'automazione e la rivoluzione digitale, anche secondo le direttrici del Piano Nazionale Impresa 4.0 focalizzate su ICT (IoT, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence), processo che però necessita di essere accompagnato perché può comportare rischi sul fronte occupazionale;

**CONSIDERATI** i dati sul mercato del lavoro nel SLL Torino che fotografano un tasso di disoccupazione più che raddoppiato e un contestuale aumento delle persone inattive e di quelle in cerca di occupazione, situazione conseguente alla chiusura, delocalizzazione e riduzione di molti impianti produttivi e alla difficoltà a riconvertirsi e/o ad attrarre nuovi insediamenti;

**RITENUTO** che per il rilancio dell'area si debba, altresì, agevolare il rafforzamento della specializzazione produttiva del territorio rappresentata dal



comparto *automotive* e dai prodotti legati alla mobilità, che vede una concentrazione unica al mondo di *know how*;

**RITENUTO**, però, che il consolidamento competitivo della filiera vada accompagnato per evolvere verso nuove forme di mobilità (ibrida, elettrica, connessa, “servitizzata”), ricorrendo all’utilizzo di nuove tecnologie e promuovendo la vocazione all’uso della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni nocive con conseguenze positive sulla qualità dell’aria;

**RITENUTO**, altresì, necessario, in connessione con tali obiettivi strategici, potenziare la logistica distributiva e il trasporto merci e avviare programmi di attrazione investimenti per accompagnare le imprese nei suelencati processi di trasformazione;

**RITENUTO**, altresì, tenendo conto delle competenze e delle industrie collocate nell’area torinese, di sostenere il sistema della ricerca e innovazione anche in ambito aerospaziale, con riferimento agli obiettivi del Piano nazionale per la Space economy;

**RITENUTO** utile, tenuto conto degli obiettivi prioritari di riqualificazione e riconversione del territorio, accelerare il processo di trasformazione mediante l’utilizzo dei servizi offerti dal Competence Center (CC), costituito ai sensi del decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese 29 gennaio 2018, e promuovere la realizzazione del Manufacturing Technology Competence Center (MTCC), in stretta sinergia l’uno con l’altro;

**RITENUTO** condivisibile dare impulso all’innovazione nell’ambito della sanità e della ricerca scientifica e all’alta formazione attraverso l’implementazione di apposite infrastrutture di eccellenza;

**VISTA** l’opportunità, sempre nell’ottica di accompagnare lo sviluppo economico e occupazionale del territorio, di agevolare il recupero, le eventuali bonifiche di ripristino ambientale e la riconversione di aree industriali dismesse;

**VISTO** l’impegno della Città di Torino nelle policy di supporto allo sviluppo locale, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e del *testing di innovazione di frontiera* nell’area delle *Smart city*, con i progetti Torino Smart Road e Torino



City Lab, che si ritiene utile sostenere e promuovere a supporto della riqualificazione del territorio;

**CONSIDERATO**, come in precedenza evidenziato, che la crisi in cui versa il territorio ha pesanti ricadute anche in termini occupazionali;

**CONSIDERATO** che gli effetti della crisi sopradescritta non risultano risolvibili unicamente con risorse e strumenti di competenza regionale, e che con il riconoscimento della complessità della crisi si creano sinergie ai diversi livelli istituzionali volti a favorire e sostenere processi di integrazione e di riqualificazione;

**VISTA** la conclusione positiva dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese sull'istanza pervenuta dalla Regione Piemonte;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 sono accertate le condizioni per il riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per il territorio del Sistema Locale del Lavoro di Torino, ricomprendente i n. 112 Comuni riportati nell'Elenco – Allegato 1, parte integrante del presente decreto, individuati secondo i dati Istat del 2011, 15° Censimento della popolazione.

### **Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, è costituito il Gruppo di





coordinamento e controllo richiamato in premessa che risulta così composto:

- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, con funzioni di Presidente;
  - un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
  - un rappresentante della Regione Piemonte;
  - un rappresentante del Comune di Torino;
  - un rappresentante dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
  - un rappresentante di ANPAL – Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.
2. Il Gruppo di coordinamento e di controllo svolge le funzioni e i compiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 19 novembre 2013.
3. Per l'incarico di componente del Gruppo di coordinamento e di controllo non sono riconosciuti emolumenti o il rimborso delle spese sostenute.

### **Articolo 3**

Dal presente decreto non derivano nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 16 APR. 2019

IL MINISTRO  
(Luigi Di Maio)





*Allegato n.1*

**Elenco dei Comuni del Sistema Locale del Lavoro di Torino**

Ala di Stura	Coassolo torinese
Almese	Coazze
Alpignano	Collegno
Avigliana	Condove
Balangero	Corio
Balme	Druento
Beinasco	Fiano
Borgaro torinese	Gassino torinese
Borgone Susa	Germagnano
Brandizzo	Giaveno
Brozolo	Givoletto
Bruino	Groscavallo
Brusasco	Grosso
Bruzolo	Grugliasco
Buttigliera alta	La Cassa
Cafasse	La Loggia
Candiolo	Lanzo torinese
Cantoira	Lauriano
Caprie	Leini
Casalborgone	Lemie
Caselette	Lombardore
Caselle torinese	Mathi
Castagneto Po	Mezzenile
Castagnole Piemonte	Monastero di Lanzo
Castiglione torinese	Moncalieri
Cavagnolo	Montanaro
Ceres	Monteu da Po
Chialamberto	Nichelino
Chianocco	Nole
Chiusa di San Michele	None
Chivasso	Orbassano
Cinzano	Pessinetto
Ciriè	Pianezza



Piobesi torinese	Villarbasse
Piovasco	Villar Dora
Reano	Villar Focchiardo
Rivalba	Vinovo
Rivalta di Torino	Viù
Rivarossa	Volpiano
Rivoli	Volvera
Robassomero	
Rocca canavese	
Rosta	
Rubiana	
San Benigno canavese	
San Carlo canavese	
San Didero	
San Francesco al Campo	
Sangano	
San Gillio	
San Giorio di Susa	
San Maurizio canavese	
San Mauro torinese	
San Raffaele Cimena	
San Sebastiano da Po	
Sant' Ambrogio di Torino	
Sant' Antonino di Susa	
Sciolze	
Settimo torinese	
Torino	
Trana	
Traves	
Usseglio	
Vaie	
Val della Torre	
Valgioie	
Vallo torinese	
Varisella	
Vauda canavese	
Venaria reale	
Verolengo	
Villanova canavese	





PROGETTO TOP METRO – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Totale			
Comuni		Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico
Beinasco	Tot attuale	€ 4.137.225,66	€ 2.087.328,66	€ 2.025.897,00	€ 24.000,00
Borgaro	Tot attuale	€ 12.822.111,00	€ 2.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 1.822.111,00
Collegno	Tot originari	€ 21.228.022,74	€ 5.378.650,00	€ 5.402.547,15	€ 10.446.825,59
Grugliasco	Tot attuale	€ 6.998.500,00	€ 2.970.000,00	€ 3.573.000,00	€ 455.500,00
Moncalieri	Tot attuale	€ 10.674.000,00	€ 4.434.000,00	€ 2.072.000,00	€ 4.168.000,00
Nichelino	Tot attuale	€ 2.293.000,00	€ 2.053.000,00	€ 50.000,00	€ 190.000,00
Orbassano	Tot attuale	€ 4.163.148,00	€ 3.339.085,00	€ 824.063,00	€ -
Rivoli	Tot originari	€ 8.337.984,35	€ 3.935.596,21	€ 2.553.134,72	€ 1.849.253,42
	Tot rimodulazione	€ 8.568.642,52	€ 3.935.596,21	€ 2.553.134,72	€ 2.079.911,59
S. Mauro T.se	Tot originari	€ 1.986.460,00	€ 1.986.460,00	€ -	€ -
	Tot rimodulazione	€ 2.524.960,00	€ 1.986.460,00	€ -	€ 538.500,00
Settimo T.se	Tot originari	€ 15.087.377,00	€ 3.680.977,00	€ 5.000.000,00	€ 6.406.400,00
	Tot rimodulazione	€ 15.087.377,00	€ 3.680.977,00	€ 5.000.000,00	€ 6.406.400,00
Venaria Reale	Tot attuale	€ 12.138.836,34	€ 3.010.836,20	€ 3.696.500,00	€ 5.431.500,14
Regione Piemonte	Tot originari	€ 1.259.884,22	€ 1.259.884,22		
Città metropolitana Torino	Tot originari	€ 7.605.950,00	€ 3.522.187,50	€ 4.083.762,50	
	Tot rimodulazione	€ 11.594.450,00	€ 3.522.187,50	€ 8.072.262,50	€ -
<b>Tot Attuale</b>		<b>€ 113.490.157,48</b>	<b>€ 39.658.004,79</b>	<b>€ 42.269.404,37</b>	<b>€ 31.562.748,32</b>

in blu

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di Beinasco	A	A1-BEI	Programma di riqualificazione urbana opere di urbanizzazione nell'ambito di via Moro / via Togliatti	€ 160.000,00	€ 160.000,00			RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018
		A2/A3-BEI	Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino, strada Orbassano e viale Risorgimento	€ 1.391.031,66	€ 1.391.031,66			RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018
		A2/A3-BEI	Cofinanziamento privato:riordino urbanistico dell'area e trasformazione e riqualificazione di aree industriali dismesse per realizzazione di nuove attività di terziario commerciale	€ 2.025.897,00		€ 2.025.897,00		
		A4-BEI	Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero	€ 112.000,00	€ 112.000,00			
	Tot	B1-BEI	Progetto di restauro ex chiesa Santa croce	<del>€ 260.000,00</del>	<del>€ 260.000,00</del>			A seguito della definizione della progettazione, è stato aggiunto un cofinanziamento comunale inizialmente non previsto.
				€ 284.000,00	€ 260.000,00		€ 24.000,00	
		B2-BEI	Adeguamento spogliatoi impianto Sportivo Totta.	€ 164.297,00	€ 164.297,00			
	<b>Tot originari</b>			<b>€ 4.113.225,66</b>	<b>€ 2.087.328,66</b>		<b>€ -</b>	
	<b>Tot attuale</b>			<b>€ 4.137.225,66</b>	<b>€ 2.087.328,66</b>	<b>€ 2.025.897,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	

	INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI
in blu	AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di Borgaro T.se	B	B1-BOR	Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia	<del>€ 4.793.057,00</del>	<del>€ 2.000.000,00</del>		<del>€ 2.793.057,00</del>	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 2.793.057 si è ridotto a euro 1.822.111
				€ 3.822.111,00	€ 2.000.000,00		€ 1.822.111,00	
		B2_BOR	Riqualificazione area Ex Marchiolatti edilizia residenziale	€ 6.000.000,00		€ 6.000.000,00		
		B3_BOR	Riqualificazione area Ex Marchiolatti - centro commerciale	€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00		
<b>Tot</b>				<b>€ 13.793.057,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 9.000.000,00</b>	<b>€ 2.793.057,00</b>	
<b>Tot attuale</b>				<b>€ 12.822.111,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 9.000.000,00</b>	<b>€ 1.822.111,00</b>	

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

**in blu** AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note	
Comune di Collegno	A	A1-COL	Aree verdi: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio	€ 100.000,00	€ 100.000,00				
		A2- COL	Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI nei quartieri per sviluppare legami	€ 350.000,00	€ 350.000,00				
		A2- COL	Intervento comunale – Aree verdi occupate e/o abbandonate	€ 400.000,00			€ 400.000,00		
		A2- COL	intervento privato - Aree verdi occupate e/o abbandonate	€ 80.000,00		€ 80.000,00			
		A3-COL	Intervento comunale - Riqualificazione urbana	€ 357.777,71			€ 357.777,71		
	B	B1a-COL	Ricuciture e sicurezza stradale - organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 1	€ 300.000,00	€ 300.000,00				
		B1b-COL	Ricuciture e sicurezza stradale - organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 2	€ 300.000,00	€ 300.000,00				
		B1-COL	Intervento comunale - ricuciture e sicurezza stradale	€ 2.214.016,47			€ 2.214.016,47		
		B1-COL	Intervento privato- ricuciture e sicurezza stradale	€ 1.265.918,48		€ 1.265.918,48			
		B2-COL	PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Wellness diffuso	€ 300.000,00	€ 300.000,00				
		B2-COL	Intervento comunale - playground	€ 100.000,00			€ 100.000,00		
		B3a-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano)	€ 120.000,00	€ 120.000,00				
		B3b-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (coperture permanenti)	€ 280.000,00	€ 280.000,00				
		B3-COL	intervento comunale - piazze da qualificare	€ 1.008.452,00			€ 1.008.452,00		
		B4-COL	SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare	€ 100.000,00	€ 100.000,00				
		B5-COL	RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica	€ 4.570.000,00	€ 2.570.000,00		€ 2.000.000,00		
		B5-COL	Intervento comunale - recupero spazi pubblici abbandonati	€ 4.027.499,00			€ 4.027.499,00		
		B5-COL	Intervento privato- recupero spazi pubblici abbandonati	€ 3.977.128,67		€ 3.977.128,67			
		C	C1/C2/C3-COL	videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di supporto	€ 430.000,00	€ 368.650,00		€ 61.350,00	
		A3/D1a/D3/D4-COL	Riqualificazione urbana e coesione sociale	€ 500.000,00	€ 500.000,00				
	D	D1b-C OL	Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità	€ 90.000,00	€ 90.000,00				
		D1/2/4-COL	Intervento comunale- avvicinare le istituzioni ai cittadini	€ 357.230,41		€ 79.500,00	€ 277.730,41		
			Un nuovo modello di gestione. Partecipare alla CURA degli spazi per ridare la città ai cittadini						
			Intervento comunale- Coesione sociale e sostegno al reddito						
		Intervento privato - Coesione sociale e sostegno al reddito							
		Tot		€ 21.228.022,74	€ 5.378.650,00	€ 5.402.547,15	€ 10.446.825,59		

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di Grugliasco	A	A1-GRU	riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti - Montanaro	€ 760.000,00	€ 700.000,00		€ 60.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 60.000 si è ridotto a euro 50.000
				€ 750.000,00	€ 700.000,00		€ 50.000,00	
	B	B1-GRU	riqualificazione Viabilità quartiere ATC	€ 378.000,00	€ 300.000,00	€ 73.000,00	€ 5.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 5.000,00 è stato eliminato
		B1-GRU	riqualificazione Viabilità quartiere ATC	€ 300.000,00	€ 300.000,00			
		B1-GRU	Intervento privato - Riqualificazione viabilità quartiere ATC	€ 73.000,00		€ 73.000,00		
		B2-GRU	riqualificazione viabilità borgata Gerbido	€ 5.763.500,00	€ 1.670.000,00	€ 3.500.000,00	€ 593.500,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 593.500,00 si è ridotto a euro 395.500,00
			Intervento privato - Riqualificazione viabilità borgata Gerbido	€ 2.065.500,00	€ 1.670.000,00		€ 395.500,00	
	B2-GRU	Intervento privato - Riqualificazione viabilità borgata Gerbido	€ 3.500.000,00		€ 3.500.000,00			
	C	C1-GRU	integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione	€ 210.000,00	€ 150.000,00		€ 60.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 60.000 si è ridotto a euro 5.000
				€ 155.000,00	€ 150.000,00		€ 5.000,00	
		C2-GRU	modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile	€ 65.000,00	€ 60.000,00		€ 5.000,00	
		C3-GRU	sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina	€ 65.000,00	€ 60.000,00		€ 5.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 5.000 è stato eliminato
				€ 60.000,00	€ 60.000,00			
		C4-GRU	integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso il municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed emergenze	€ 34.500,00	€ 30.000,00		€ 4.500,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 4.500 è stato eliminato
€ 30.000,00	€ 30.000,00							
<b>Tot originari</b>				€ 7.276.000,00	€ 2.970.000,00	€ 3.573.000,00	€ 733.000,00	
<b>Tot attuale</b>				€ 6.998.500,00	€ 2.970.000,00	€ 3.573.000,00	€ 455.500,00	

	INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI
in blu	AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di Moncalieri	B	B1-MON	Manutenzione della scarpa di corso Trieste con rimozione guardrail e realizzazione muro di contenimento (175 m) e posa di parapetto a "croce di S. Andrea" e realizzazione fermata autobus con pensilina	€ 480.000,00	€ 480.000,00			
		B2-MON	Rifunzionalizzazione dell'asse viario di Via Pastrengo dal sottopasso FS al confine con la Città di Nichelino (stalli, segnaletica, IP a led, raccolta acque meteoriche, fermate autobus)	€ 615.000,00	€ 615.000,00			
		B3-MON	Manutenzione dell'intersezione tra Via Stupinigi e Str. Del Cervo (rotatoria, IP led, segnaletica)	€ 346.000,00	€ 346.000,00			
		B4-MON	Manutenzione della pavimentazione di P.zza del Mercato	€ 132.000,00	€ 132.000,00			
		B5-MON	Manutenzione intersezione tra Strada Palera e Via Enzo Ferrari (rotatoria, IP led, segnaletica)	€ 266.000,00	€ 266.000,00			
		B6-MON	Manutenzione di Str. del Bossolo (camminamenti pedonali).	€ 95.000,00	€ 95.000,00			
		B7-MON	Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie	€ 500.000,00	€ 500.000,00			RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018 (NUOVO INTERVENTO)
	C	C1-MON	Canale scolmatore	<del>€ 5.890.000,00</del>		<del>€ 3.559.031,82</del>	<del>€ 2.330.968,18</del>	
				€ 5.990.000,00		€ 2.072.000,00	€ 3.918.000,00	
	C2-MON	Sede unica della Polizia Municipale	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00			RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018	
	E	E2-MON	Adeguamento L. Pirandello	<del>€ 300.000,00</del>	<del>€ 50.000,00</del>		<del>€ 250.000,00</del>	RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018
				€ 50.000,00	€ 50.000,00			
		E2-MON	Intervento comunale - Adeguamento L. Pirandello	€ 250.000,00			€ 250.000,00	nessuna modifica dell'importo totale, l'intervento è stato suddiviso
		E3-MON	Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori	€ 99.000,00	€ 99.000,00			RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018 (NUOVO INTERVENTO)
		E4-MON	Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili	€ 300.000,00	€ 300.000,00			RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018 (NUOVO INTERVENTO)
E5-MON	Installazione di nuove postazioni Bike Sharing	€ 51.000,00	€ 51.000,00			RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018 (NUOVO INTERVENTO)		
<b>Tot originari</b>				<b>€ 10.574.000,00</b>	<b>€ 4.434.000,00</b>	<b>€ 3.559.031,82</b>	<b>€ 2.580.968,18</b>	
<b>Tot attuale</b>				<b>€ 10.674.000,00</b>	<b>€ 4.434.000,00</b>	<b>€ 2.072.000,00</b>	<b>€ 4.168.000,00</b>	

	INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI
in blu	AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di Nichelino	C	C1-NIC	Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri	<del>€ 450.000,00</del>	<del>€ 450.000,00</del>			A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto, di euro 150.000
				€ 600.000,00	€ 450.000,00		€ 150.000,00	
	E	E1 - NIC	Manutenzione straordinaria - adeguamento normativa sicurezza edilizia scolastica 2° lotto	<del>€ 1.540.000,00</del>	<del>€ 1.540.000,00</del>			A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto, di euro 40.000
				€ 1.580.000,00	€ 1.540.000,00		€ 40.000,00	
		E2 - NIC	Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni.	€ 63.000,00	€ 63.000,00			
	E2-NIC	Intervento privato - Biblioteca Arpino	€ 50.000,00		€ 50.000,00			
	<b>Tot originari</b>				<b>€ 2.103.000,00</b>	<b>€ 2.053.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	
<b>Tot attuale</b>				<b>€ 2.293.000,00</b>	<b>€ 2.053.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 190.000,00</b>	

	INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI
in blu	AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI



Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di Orbassano	B	B1-ORB	Riqualificazione e restauro conservativo del Palazzo comunale in Piazza Umberto I - Risanamento e restauro conservativo della torre campanaria comunale della Piazza Umberto I	€ 1.795.512,00	€ 1.795.512,00			
		B2-ORB	Restauro e rifunionalizzazione degli immobili costituenti il complesso denominato "ex Cottolengo"	<del>€ 1.546.573,00</del>	<del>€ 1.546.573,00</del>			A seguito della definizione della progettazione, il contributo inizialmente previsto di euro 1.546.573,00 si è ridotto a euro 1.543.573,00
				€ 1.543.573,00	€ 1.543.573,00			
		B3-ORB	Realizzazione di spazi pubblici consistenti in una nuova piazza, parcheggi di attestazione al centro a servizio degli edifici pubblici rifunionalizzati, porticati, viabilità e pedonalizzazioni, nell'area denominata ex Case Cavallo, lungo Viale Regina Margherita	€ 424.063,00		€ 424.063,00		
		B4-ORB	Realizzazione di parcheggio a raso uso pubblico per 170 posti auto con adiacente area attrezzata lungo Strada Volvera in Via Sacco Vanzetti	€ 400.000,00		€ 400.000,00		
<b>Tot originari</b>				<b>€ 4.166.148,00</b>	<b>€ 3.342.085,00</b>	<b>€ 824.063,00</b>		
<b>Tot attuale</b>				<b>€ 4.163.148,00</b>	<b>€ 3.339.085,00</b>	<b>€ 824.063,00</b>		

	INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI
in blu	AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di Rivoli	A	A1-RIV	Abbattimento edificio ex magazzino di via orsiera e riqualificazione del sito	<del>€ 160.000,00</del>	<del>€ 160.000,00</del>			A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto di euro 2.983,87
				€ 162.983,87	€ 160.000,00		€ 2.983,87	
	B	B1-RIV	Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica (sostituzione impianti poco efficienti con altri a tecnologia led)	€ 282.174,67	€ 217.593,20		€ 64.581,47	
		B2-RIV	Manutenzione palestra plesso Freinet-Rosselli per poter nuovamente svolgere attività didattica (rifacimento pavimentazione e spogliatoi)	€ 57.011,32			€ 57.011,32	
		B3-RIV	Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e miglioramento sismico)	<del>€ 683.643,98</del>	<del>€ 543.257,69</del>		<del>€ 140.386,29</del>	RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 34974 DEL 16/04/2019
				€ 851.319,62	€ 645.999,08		€ 205.320,54	
		B4-RIV	Manutenzione palestra plesso Gobetti per poter nuovamente svolgere attività didattica (palestra non utilizzabile a causa ingenti infiltrazioni)	€ 66.993,72			€ 66.993,72	
		B5-RIV	Adeguamento alle norme di sicurezza scuole Andersen, Makarenko e Don Locanetto (ottenimento CPI)	€ 418.581,58			€ 418.581,58	
		B6-RIV	Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del Sole e Rodari (...)	<del>€ 398.474,37</del>	<del>€ 301.003,93</del>		<del>€ 97.470,44</del>	RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 34966 DEL 16/04/2019
				€ 458.473,03	€ 301.003,93		€ 157.469,10	
		B7-RIV	Rifacimento manti stradali e adeguamento marciapiedi e sottoservizi	€ 965.318,43			€ 965.318,43	
		B8.1-RIV	Riqualificazione zona di Via Ivrea (completamento e rifacimento marciapiede, sistemazione parcheggi pubblici e aree ecologiche, sostituzione impianti illuminazione obsoleti ed inefficienti)	<del>€ 141.651,56</del>	<del>€ 102.741,39</del>		<del>€ 38.910,17</del>	
		B8.1-RIV	Cofinanziamento privato	<del>€ 153.754,98</del>		<del>€ 153.754,98</del>		
		B8.1-RIV	Riqualificazione zona di Via Ivrea (completamento e rifacimento marciapiede, sistemazione parcheggi pubblici e aree ecologiche, sostituzione impianti illuminazione obsoleti ed inefficienti)	€ 295.406,54		€ 153.754,98	€ 141.651,56	RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 34974 DEL 16/04/2019
		B8.2-RIV	Intervento residenziale privato di riplasmatura/riuso di volumetrie preesistenti (Costruzione di 3 edifici residenziali localizzati in Via Ivrea aventi SLP complessiva pari ad mq 3.194,97 – Stima parametrica del costo di costruzione pari ad € 2.209.379,74, investimento a carico del privato)	€ 2.209.379,74		€ 2.209.379,74		
		B9-RIV	Intervento privato di ampliamento sede stradale del controviale in corso Allamano	€ 190.000,00		€ 190.000,00		
C	C1-RIV	Fornitura, installazione e manutenzione di un sistema di videocontrollo del territorio	€ 2.611.000,00	€ 2.611.000,00				
<b>Tot originari</b>				<b>€ 8.337.984,35</b>	<b>€ 3.935.596,21</b>	<b>€ 2.553.134,72</b>	<b>€ 1.849.253,42</b>	
<b>Tot Rimodulazione</b>				<b>€ 8.568.642,52</b>	<b>€ 3.935.596,21</b>	<b>€ 2.553.134,72</b>	<b>€ 2.079.911,59</b>	

	INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI
in blu	AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI
in rosso	RIMODULAZIONE RICHIESTA

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziam ento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di San Mauro T.se	A	A1-SAN	Sistemazione areva verde Via del Porto	<del>€ 120.000,00</del>	<del>€ 120.000,00</del>			RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 41672 DEL 13/05/2019
				€ 120.000,00		€ 120.000,00		
		A2-SAN	Riqualificazione di Via Mirande	<del>€ 258.500,00</del>	<del>€ 258.500,00</del>			RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 41672 DEL 13/05/2019
	€ 258.500,00				€ 258.500,00			
	A3-SAN	Lavori di riqualificazione Via Casale	€ 250.000,00	€ 250.000,00				
	B	B1-SAN	Area verde PraGranda	<del>€ 858.800,00</del>	<del>€ 858.800,00</del>			RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 41672 DEL 13/05/2019
				€ 1.397.300,00	€ 1.397.300,00			
	C	C1-SAN	San Mauro sicura	€ 339.160,00	€ 339.160,00			
		C2-SAN	Realizzazione di orti urbani in nel distretto di Sambuy	<del>€ 160.000,00</del>	<del>€ 160.000,00</del>			RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 41672 DEL 13/05/2019
				€ 160.000,00		€ 160.000,00		
	<b>Tot originari</b>			€ 1.986.460,00	€ 1.986.460,00		€ -	
	<b>Tot Rimodulazione</b>			€ 2.524.960,00	€ 1.986.460,00		€ 538.500,00	

	INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI
in rosso	RIMODULAZIONE RICHIESTA

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di Settimo T.se	A	A1-SETT	Riqualificazione di Via Roma in Settimo Torinese	€ 142.550,00	€ 142.550,00			
	B	B1-SETT.1	1. Rifunionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria	€ 5.000.000,00		€ 5.000.000,00		
		B1-SETT.2	Rifunionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria per polizia locale	<del>€ 1.000.000,00</del>	<del>€ 1.000.000,00</del>			RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N .96340 DEL 13/11/2019
		B3-SETT	Riqualificazione impianti sportivi SMS Gramsci	€ 288.474,00	€ 288.474,00			
		B5-SETT	Realizzazione parcheggio area Stazione Ferroviaria	€ 68.000,00			€ 68.000,00	
		B6-SETT	Nuovo Palazzetto dello Sport	€ 6.288.000,00			€ 6.288.000,00	
		B7-SETT	Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo	€ 2.249.953,00	€ 2.249.953,00			RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018 (NUOVO INTERVENTO)
		B8-SETT	Riqualificazione funzionale dell'asse urbano della via Fantina nel Borgo Nuovo	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N .96340 DEL 13/11/2019
		C	C1-SETT	Settimo sicura: portali di controllo agli ingressi della città	€ 50.400,00			€ 50.400,00
	<b>Tot originari</b>				<b>€ 15.087.377,00</b>	<b>€ 3.680.977,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 6.406.400,00</b>
<b>Tot Rimodulazione</b>				<b>€ 15.087.377,00</b>	<b>€ 3.680.977,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 6.406.400,00</b>	

	INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI
in rosso	RIMODULAZIONE RICHIESTA

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico	Note
Comune di Venaria Reale	A	A1-VEN	Riqualificazione e rifunzionalizzazione aree verdi	€ 150.000,00			€ 150.000,00	
		A2-VEN	Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri	€ 1.000.000,00	€ 410.000,00		€ 590.000,00	
		A3-VEN	Riqualificazione facciate degradate nel Centro Storico	€ 680.000,00		€ 510.000,00	€ 170.000,00	
		A4-VEN	Recupero e rifunzionalizzazione del comprensorio denominato Ex-Opificio Galleani nel Centro Storico via Battisti 14	€ 3.174.000,00		€ 3.174.000,00	€ -	
	Tot	B1-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali	€ 430.000,00			€ 430.000,00	
		B2.1-VEN	1. Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali	<del>€ 980.000,00</del>	<del>€ 605.000,00</del>		<del>€ 375.000,00</del>	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 375.000 si è ridotto a euro 245.000,00
				€ 850.000,00	€ 605.000,00		€ 245.000,00	
		B2.2-VEN	2. Manutenzione e restauro copertura sede comunale di Piazza Martiri della Libertà	€ 235.000,00			€ 235.000,00	
		B3-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali	€ 645.000,00	€ 645.000,00			
		B4-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento di coperture e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali. fase 3.	€ 930.000,00			€ 930.000,00	
		B5-VEN	Manutenzione straordinaria sistema di raccolta e smaltimento acque piovane della copertura della scuola De Amicis	€ 120.000,00			€ 120.000,00	
	C	C1-VEN	Progetto varchi elettronici accessi città	€ 180.836,20	€ 180.836,20	€ -	€ -	
	D	D1-VEN	Progetto Housing sociale "Cà Buozzi"	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -		
		D1-VEN	Cofinanziamento pubblico	€ 57.956,60			€ 57.956,60	
	E	E1-VEN	Riqualificazione spazi pubblici e attuazione Zone 30 KM/h	€ 600.000,00			€ 600.000,00	
		E2-VEN A2	Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni	<del>€ 850.000,00</del>	<del>€ 600.000,00</del>		<del>€ 250.000,00</del>	maggior contributo comunale
				€ 950.000,00	€ 600.000,00		€ 350.000,00	
		E3-VEN A3	Riqualificazione impianti Illuminazione Pubblica	€ 500.000,00	€ 500.000,00			
		E4-VEN	Realizzazione parcheggio nuova struttura sanitaria a regia regionale	€ 1.553.543,54			€ 1.553.543,54	
		E5-VEN	Miglioramento della qualità delle fermate del trasporto pubblico locale					
		E6-VEN	Azioni di sostegno al car sharing, car pooling, bike sharing	€ 12.500,00		€ 12.500,00		
E7-VEN	Azioni di sostegno allo sviluppo dei mezzi elettrici							
<b>Tot originari</b>				€ 12.168.836,34	€ 3.010.836,20	€ 3.696.500,00	€ 5.461.500,14	
<b>Tot attuale</b>				€ 12.138.836,34	€ 3.010.836,20	€ 3.696.500,00	€ 5.431.500,14	

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu

AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico
Regione Piemonte	E	E1-CORV_1	1. Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - governance	€ 241.054,32	€ 241.054,32		
		E1-CORV_2	2. Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile	€ 549.000,00	€ 549.000,00		
		E1-CORV_3	3. Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov	€ 199.829,90	€ 199.829,90		
		E1-CORV_4	4. Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Comunicazione	€ 270.000,00	€ 270.000,00		
		<b>Tot</b>		<b>€ 1.259.884,22</b>	<b>€ 1.259.884,22</b>		

 INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

Soggetto attuatore	Tipologia d'azione	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziam ento pubblico	Note		
Città Metropolitana di Torino	D	D1-CMTO	Mip al Top	€ 500.000,00	€ 500.000,00		€ -			
		D1-CMTO	Cofinanziamento pubblico - Mip al TOP	<del>€ 3.944.700,00</del>		<del>€ 3.944.700,00</del>		RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N .96340 DEL 13/11/2019		
		D1-CMTO	Cofinanziamento pubblico - Mip al TOP	€ 7.933.200,00		€ 7.933.200,00				
		D2-CMTO	Top - Edge	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ -	€ -	RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N .96340 DEL 13/11/2019		
		D3-CMTO	Fa Bene	<del>€ 661.250,00</del>	<del>€ 522.187,50</del>	<del>€ 139.062,50</del>				
		D3-CMTO_1	1. Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare	€ 556.250,00	€ 417.187,50	€ 139.062,50		nessuna modifica dell'importo totale, l'intervento è stato suddiviso		
		D3-CMTO_2	2. Fa Bene: materiali promozionali	€ 105.000,00	€ 105.000,00		€ -			
		<b>Tot originari</b>				<b>€ 7.605.950,00</b>	<b>€ 3.522.187,50</b>	<b>€ 4.083.762,50</b>		
		<b>Tot Rimodulazione</b>				<b>€ 11.594.450,00</b>	<b>€ 3.522.187,50</b>	<b>€ 8.072.262,50</b>		

	INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI
in blu	AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIAMENTI PUBBLICI
in rosso	RIMODULAZIONE RICHIESTA



Soggetto attuatore	N	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico
Comune di BEINASCO	1	A1-BEI	Programma di riqualificazione urbana opere di urbanizzazione nell'ambito di via Moro / via Togliatti	€ 160.000,00	€ 160.000,00		
	2	A2/A3-BEI	Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino, strada Orbassano e viale Risorgimento	€ 1.391.031,66	€ 1.391.031,66		
	3	A2/A3-BEI	Cofinanziamento privato:riordino urbanistico dell'area e trasformazione e riqualificazione di aree industriali dismesse per realizzazione di nuove attività di terziario commerciale	€ 2.025.897,00		€ 2.025.897,00	
	4	A4-BEI	Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero	€ 112.000,00	€ 112.000,00		
	Tot	B1-BEI	Progetto di restauro ex chiesa Santa croce	€ 284.000,00	€ 260.000,00		€ 24.000,00
	6	B2-BEI	Adeguamento spogliatoi impianto Sportivo Totta.	€ 164.297,00	€ 164.297,00		
<b>TOTALE Beinasco</b>				<b>€ 4.137.225,66</b>	<b>€ 2.087.328,66</b>	<b>€ 2.025.897,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>
Comune di BORGARO T.SE	7	B1-BOR	Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia	€ 3.822.111,00	€ 2.000.000,00		€ 1.822.111,00
	8	B2_BOR	Riqualificazione area Ex Marchiolatti edilizia residenziale	€ 6.000.000,00		€ 6.000.000,00	
	9	B3_BOR	Riqualificazione area Ex Marchiolatti - centro commerciale	€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00	
<b>TOTALE Borgaro T.se</b>				<b>€ 12.822.111,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 9.000.000,00</b>	<b>€ 1.822.111,00</b>
Comune di COLLEGNO	10	A1-COL	Aree verdi: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
	11	A2- COL	Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI nei quartieri per sviluppare legami	€ 350.000,00	€ 350.000,00		
	12	A2- COL	Intervento comunale – Aree verdi occupate e/o abbandonate	€ 400.000,00			€ 400.000,00
	13	A2- COL	intervento privato - Aree verdi occupate e/o abbandonate	€ 80.000,00		€ 80.000,00	
	14	B1a-COL	Ricuciture e sicurezza stradale - organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 1	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
	15	B1b-COL	Ricuciture e sicurezza stradale - organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 2	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
	16	B1-COL	Intervento comunale - ricuciture e sicurezza stradale	€ 2.214.016,47			€ 2.214.016,47
	17	B1-COL	Intervento privato- ricuciture e sicurezza stradale	€ 1.265.918,48		€ 1.265.918,48	
	18	B2-COL	PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Wellness diffuso	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
	19	B2-COL	Intervento comunale - playground	€ 100.000,00			€ 100.000,00
	20	B3a-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano)	€ 120.000,00	€ 120.000,00		
	21	B3b-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (coperture permanenti)	€ 280.000,00	€ 280.000,00		
	22	B3-COL	intervento comunale - piazze da qualificare	€ 1.008.452,00			€ 1.008.452,00
	23	B4-COL	SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
	24	B5-COL	RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica	€ 4.570.000,00	€ 2.570.000,00		€ 2.000.000,00
	25	B5-COL	Intervento comunale - recupero spazi pubblici abbandonati	€ 4.027.499,00			€ 4.027.499,00
	26	B5-COL	Intervento privato- recupero spazi pubblici abbandonati	€ 3.977.128,67		€ 3.977.128,67	
	27	C1/C2/C3-COL	videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di supporto	€ 430.000,00	€ 368.650,00		€ 61.350,00
	28	A3/D1a/D3/D4-COL	Riqualificazione urbana e coesione sociale	€ 500.000,00	€ 500.000,00		
	29	D1b-C OL	Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità	€ 90.000,00	€ 90.000,00		
30	A3-COL	Intervento comunale - Riqualificazione urbana	€ 357.777,71			€ 357.777,71	
31	D1/2/4-COL	Intervento comunale- avvicinare le istituzioni ai cittadini	€ 357.230,41		€ 79.500,00	€ 277.730,41	
32		Un nuovo modello di gestione. Partecipare alla CURA degli spazi per ridare la città ai cittadini					
33		Intervento comunale- Coesione sociale e sostegno al reddito					
34		Intervento privato - Coesione sociale e sostegno al reddito					
<b>TOTALE Collegno</b>				<b>€ 21.228.022,74</b>	<b>€ 5.378.650,00</b>	<b>€ 5.402.547,15</b>	<b>€ 10.446.825,59</b>
Comune di GRUGLIASCO	35	A1-GRU	riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti - Montanaro	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ -	€ 50.000,00
	36	B1-GRU	riqualificazione Viabilità quartiere ATC	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
	37	B1-GRU	Intervento privato - Riqualificazione viabilità quartiere ATC	€ 73.000,00		€ 73.000,00	
	38	B2-GRU	riqualificazione viabilità borgata Gerbido	€ 2.065.500,00	€ 1.670.000,00		€ 395.500,00
	39	B2-GRU	Intervento privato - Riqualificazione viabilità borgata Gerbido	€ 3.500.000,00		€ 3.500.000,00	
	40	C1-GRU	integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione	€ 155.000,00	€ 150.000,00		€ 5.000,00
41	C2-GRU	modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile	€ 65.000,00	€ 60.000,00		€ 5.000,00	

Soggetto attuatore	N	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico
	42	C3-GRU	sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina	€ 60.000,00	€ 60.000,00		
	43	C4-GRU	integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso il municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed emergenze	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
<b>TOTALE Grugliasco</b>				<b>€ 6.998.500,00</b>	<b>€ 2.970.000,00</b>	<b>€ 3.573.000,00</b>	<b>€ 455.500,00</b>
Comune di MONCALIERI	44	B1-MON	Manutenzione della scarpa di corso Trieste con rimozione gurdrail e realizzazione muro di contenimento (175 m) e posa di parapetto a "croce di S. Andrea" e realizzazione fermata autobus con pensilina	€ 480.000,00	€ 480.000,00		
	45	B2-MON	Rifunzionalizzazione dell'asse viario di Via Pastrengo dal sottopasso FS al confine con la Città di Nichelino (stalli, segnaletica, IP a led, raccolta acque meteoriche, fermate autobus)	€ 615.000,00	€ 615.000,00		
	46	B3-MON	Manutenzione dell'intersezione tra Via Stupinigi e Str. Del Cervo (rotatoria, IP led, segnaletica)	€ 346.000,00	€ 346.000,00		
	47	B4-MON	Manutenzione della pavimentazione di P.zza del Mercato	€ 132.000,00	€ 132.000,00		
	48	B5-MON	Manutenzione intersezione tra Strada Palera e Via Enzo Ferrari (rotatoria, IP led, segnaletica)	€ 266.000,00	€ 266.000,00		
	49	B6-MON	Manutenzione di Str. del Bossolo (camminamenti pedonali).	€ 95.000,00	€ 95.000,00		
	50	B7-MON	Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie varie	€ 500.000,00	€ 500.000,00		
	51	C1-MON	Canale scolmatore	€ 5.990.000,00		€ 2.072.000,00	€ 3.918.000,00
	52	C2-MON	Sede unica della Polizia Municipale	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		
	53	E2-MON	Adeguamento L. Pirandello	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
	54	E2-MON	Intervento comunale - Adeguamento L. Pirandello	€ 250.000,00			€ 250.000,00
	55	E3-MON	Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori	€ 99.000,00	€ 99.000,00		
	56	E4-MON	Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
57	E5-MON	Installazione di nuove postazioni Bike Sharing	€ 51.000,00	€ 51.000,00			
<b>TOTALE Moncalieri</b>				<b>€ 10.674.000,00</b>	<b>€ 4.434.000,00</b>	<b>€ 2.072.000,00</b>	<b>€ 4.168.000,00</b>
Comune di NICHELINO	58	C1-NIC	Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri	€ 600.000,00	€ 450.000,00		€ 150.000,00
	59	E1 - NIC	Manutenzione straordinaria - adeguamento normativa sicurezza edilizia scolastica 2° lotto	€ 1.580.000,00	€ 1.540.000,00		€ 40.000,00
	60	E2 - NIC	Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni.	€ 63.000,00	€ 63.000,00		
	61	E2-NIC	Intervento privato - Biblioteca Arpino	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
<b>TOTALE Nichelino</b>				<b>€ 2.293.000,00</b>	<b>€ 2.053.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 190.000,00</b>
Comune di ORBASSANO	62	B1-ORB	Riqualificazione e restauro conservativo del Palazzo comunale in Piazza Umberto I - Risanamento e restauro conservativo della torre campanaria comunale della Piazza Umberto I	€ 1.795.512,00	€ 1.795.512,00	€ -	€ -
	63	B2-ORB	Restauro e rifunzionalizzazione degli immobili costituenti il complesso denominato "ex Cottolengo"	€ 1.543.573,00	€ 1.543.573,00	€ -	€ -
	64	B3-ORB	Realizzazione di spazi pubblici consistenti in una nuova piazza, parcheggi di attestazione al centro a servizio degli edifici pubblici rifunzionalizzati, porticati, viabilità e pedonalizzazioni, nell'area denominata ex Case Cavallo, lungo Viale Regina Margherita	€ 424.063,00		€ 424.063,00	€ -
	65	B4-ORB	Realizzazione di parcheggio a raso uso pubblico per 170 posti auto con adiacente area attrezzata lungo Strada Volvera in Via Sacco Vanzetti	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ -
<b>TOTALE Orbassano</b>				<b>€ 4.163.148,00</b>	<b>€ 3.339.085,00</b>	<b>€ 824.063,00</b>	
Comune di RIVOLI	66	A1-RIV	Abbattimento edificio ex magazzino di via orsiera e riqualificazione del sito	€ 162.983,87	€ 160.000,00		€ 2.983,87
	67	B1-RIV	Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica (sostituzione impianti poco efficienti con altri a tecnologia led)	€ 282.174,67	€ 217.593,20		€ 64.581,47
	68	B2-RIV	Manutenzione palestra plesso Freinet-Rosselli per poter nuovamente svolgere attività didattica (rifacimento pavimentazione e spogliatoi)	€ 57.011,32			€ 57.011,32
	69	B3-RIV	Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e miglioramento sismico)	€ 851.319,62	€ 645.999,08		€ 205.320,54
	70	B4-RIV	Manutenzione palestra plesso Gobetti per poter nuovamente svolgere attività didattica (palestra non utilizzabile a causa ingenti infiltrazioni)	€ 66.993,72			€ 66.993,72
	71	B5-RIV	Adeguamento alle norme di sicurezza scuole Andersen, Makarenko e Don Locanetto (ottenimento CPI)	€ 418.581,58			€ 418.581,58
	72	B6-RIV	Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del Sole e Rodari (...)	€ 458.473,03	€ 301.003,93		€ 157.469,10
	73	B7-RIV	Rifacimento manti stradali e adeguamento marciapiedi e sottoservizi	€ 965.318,43			€ 965.318,43
	75	B8.1-RIV	Cofinanziamento privato	€ 295.406,54		€ 153.754,98	€ 141.651,56
	76	B8.2-RIV	Intervento residenziale privato di riplasmatura/riuso di volumetrie preesistenti (Costruzione di 3 edifici residenziali localizzati in Via Ivrea aventi SLP complessiva pari ad mq 3.194,97 – Stima parametrica del costo di costruzione pari ad € 2.209.379,74, investimento a carico del privato)	€ 2.209.379,74		€ 2.209.379,74	
	77	B9-RIV	Intervento privato di ampliamento sede stradale del controviale in corso Allamano	€ 190.000,00		€ 190.000,00	
78	C1-RIV	Fornitura, installazione e manutenzione di un sistema di videocontrollo del territorio	€ 2.611.000,00	€ 2.611.000,00			
<b>TOTALE Rivoli</b>				<b>€ 8.568.642,52</b>	<b>€ 3.935.596,21</b>	<b>€ 2.553.134,72</b>	<b>€ 2.079.911,59</b>

Soggetto attuatore	N	Codice	Titolo del progetto	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico
Comune di SAN MAURO T.SE	79	A1-SAN	Sistemazione area verde Via del Porto	€ 120.000,00			€ 120.000,00
	80	A2-SAN	Riqualificazione di Via Mirande	€ 258.500,00			€ 258.500,00
	81	A3-SAN	Lavori di riqualificazione Via Casale	€ 250.000,00	€ 250.000,00		€ -
	82	B1-SAN	Area verde PraGranda	€ 1.397.300,00	€ 1.397.300,00		€ -
	83	C1-SAN	San Mauro sicura	€ 339.160,00	€ 339.160,00		€ -
	84	C2-SAN	Realizzazione di orti urbani in nel distretto di Sambuy	€ 160.000,00			€ 160.000,00
<b>TOTALE San Mauro T.se</b>				<b>€ 2.524.960,00</b>	<b>€ 1.986.460,00</b>		<b>€ 538.500,00</b>
Comune di SETTIMO T.SE	85	A1-SETT	Riqualificazione di Via Roma in Settimo Torinese	€ 142.550,00	€ 142.550,00		
	86	B1-SETT.1	1. Rifunionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria	€ 5.000.000,00		€ 5.000.000,00	
	87	B8-SETT	Riqualificazione funzionale dell'asse urbano della via Fantina nel Borgo Nuovo	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
	88	B3-SETT	Riqualificazione impianti sportivi SMS Gramsci	€ 288.474,00	€ 288.474,00		€ -
	89	B5-SETT	Realizzazione parcheggio area Stazione Ferroviaria	€ 68.000,00			€ 68.000,00
	90	B6-SETT	Nuovo Palazzetto dello Sport	€ 6.288.000,00			€ 6.288.000,00
	91	B7-SETT	Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo	€ 2.249.953,00	€ 2.249.953,00		
92	C1-SETT	Settimo sicura: portali di controllo agli ingressi della città	€ 50.400,00			€ 50.400,00	
<b>TOTALE Settimo T.se</b>				<b>€ 15.087.377,00</b>	<b>€ 3.680.977,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 6.406.400,00</b>
Comune di VENARIA REALE	93	A1-VEN	Riqualificazione e rifunionalizzazione aree verdi	€ 150.000,00			€ 150.000,00
	94	A2-VEN	Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri	€ 1.000.000,00	€ 410.000,00		€ 590.000,00
	95	A3-VEN	Riqualificazione facciate degradate nel Centro Storico	€ 680.000,00		€ 510.000,00	€ 170.000,00
	96	A4-VEN	Recupero e rifunionalizzazione del comprensorio denominato Ex-Opificio Galleani nel Centro Storico via Battisti 14	€ 3.174.000,00		€ 3.174.000,00	€ -
	97	B1-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali	€ 430.000,00			€ 430.000,00
	98	B2.1-VEN	1. Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali	€ 850.000,00	€ 605.000,00		€ 245.000,00
	99	B2.2-VEN	2. Manutenzione e restauro copertura sede comunale di Piazza Martiri della Libertà	€ 235.000,00			€ 235.000,00
	100	B3-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali	€ 645.000,00	€ 645.000,00		
	101	B4-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento di coperture e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali. fase 3.	€ 930.000,00			€ 930.000,00
	102	B5-VEN	Manutenzione straordinaria sistema di raccolta e smaltimento acque piovane della copertura della scuola De Amicis	€ 120.000,00			€ 120.000,00
	103	C1-VEN	Progetto varchi elettronici accessi città	€ 180.836,20	€ 180.836,20	€ -	€ -
	104	D1-VEN	Progetto Housing sociale "Cà Buozi"	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	
	105	D1-VEN	Cofinanziamento pubblico	€ 57.956,60			€ 57.956,60
	106	E1-VEN	Riqualificazione spazi pubblici e attuazione Zone 30 KM/h	€ 600.000,00			€ 600.000,00
107	E2-VEN A2	Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni	€ 950.000,00	€ 600.000,00		€ 350.000,00	
108	E3-VEN A3	Riqualificazione impianti Illuminazione Pubblica	€ 500.000,00	€ 500.000,00			
109	E4-VEN	Realizzazione parcheggio nuova struttura sanitaria a regia regionale	€ 1.553.543,54			€ 1.553.543,54	
110	E5-VEN	Miglioramento della qualità delle fermate del trasporto pubblico locale					
111	E6-VEN	Azioni di sostegno al car sharing, car pooling, bike sharing	€ 12.500,00		€ 12.500,00		
112	E7-VEN	Azioni di sostegno allo sviluppo dei mezzi elettrici					
<b>TOTALE Venaria Reale</b>				<b>€ 12.138.836,34</b>	<b>€ 3.010.836,20</b>	<b>€ 3.696.500,00</b>	<b>€ 5.431.500,14</b>
Regione PIEMONTE	113	E1-CORV_1	1. Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - governance	€ 241.054,32	€ 241.054,32		
	114	E1-CORV_2	2. Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile	€ 549.000,00	€ 549.000,00		
	115	E1-CORV_3	3. Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov	€ 199.829,90	€ 199.829,90		
	116	E1-CORV_4	4. Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Comunicazione	€ 270.000,00	€ 270.000,00		
<b>TOTALE Regione Piemonte</b>				<b>€ 1.259.884,22</b>	<b>€ 1.259.884,22</b>		
Città Metropolitana di TORINO	117	D1-CMTO	Mip al Top	€ 500.000,00	€ 500.000,00		€ -
	118	D1-CMTO	Cofinanziamento pubblico - Mip al TOP	€ 7.933.200,00		€ 7.933.200,00	
	119	D2-CMTO	Top - Edge	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ -	€ -
	120	D3-CMTO_1	1. Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare	€ 556.250,00	€ 417.187,50	€ 139.062,50	
	121	D3-CMTO_2	2. Fa Bene: materiali promozionali	€ 105.000,00	€ 105.000,00		€ -
<b>TOTALE CMTO</b>				<b>€ 11.594.450,00</b>	<b>€ 3.522.187,50</b>	<b>€ 8.072.262,50</b>	
<b>TOTALE INTERVENTI</b>				<b>€ 113.490.157,48</b>	<b>€ 39.658.004,79</b>	<b>€ 42.269.404,37</b>	<b>€ 31.562.748,32</b>

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI