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Citta metropolitana di Torino
EE-LL-
CWGGE T di ASSISTENEA TECNICA: VARIANTE SP 32 FERAZIONE CHIABEETO
Stato: FASE 1 - ALTERNATIVE PROGETIUALI
RICHIESTA I ASSISTENZA TECNICA: 29/04/2022
CODICE COMMES 5.4 ATTRIBUTTA: 2202A
PRESA IN CARICO DELLA COMMESSA 25/05/2022 DVSM 61/22
ALTERMATIVE PROGETTUALI
TRASMISSIONE STUDIO FATTIBILITA' 18/01/2022
TRASMIZSIONE PROG FATTIBILITA'

APPROVAZIONE PROG FATTIBILITA'
AUTORIZZAZIONE FASE 2
TRASMISEIONE PROG. DEFINITIVO
APPROVAZIONE PROG DEFINITIVO
TRASMISSIONE PROG. ESECUTIVO
APPROVAZIONE PROG. EEECUTIVO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

CERTIFICATO DI FINE DEI LAVORI

CERTIFICATOLI COLLAUDO

APPR CERTIFICATODI COLLATDO
importo lavori: € 1.8588.000,00
impegno finanziario dell'opera: € 2.830.000,00

aggiornamento a tutto 1l: 26/01/2023




