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GRUPPO FERROVIE DELLG STATO GRUFFQ FERROVIE BELLO STATO NTALIAME
DIREZYONE INVESTIMENTY ;
Programima Soppressione P.L. e Risanamento Acuslico
Centro Qperative di Taorino e Genava
ITALFERR 5.P.A.
Area Operativa Nord
g ; Nado di Torino

VERBALE DEL SOPRALLUOGO PER LA CONSTATAZIONE DELLA FINE DEI LAVORI E
DELLA CONSEGNA DEL CAVALCAFERROVIA E DELLE OPERE DI VIABILITA’
CONNESSE PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AT KM 30+480, 314234 E 31+467 DELLA
LINEA TORINO - MODANE IN COMUNE DI VAIE.

PREMESS0:

e che con apposita Convenzione n. 10964 del 27.09.2006, approvata con Delibera
! della Giunta Provinciale 960-271671/06 del 05.09.2006, con Delibera el

- Consiglio Comunale di Vaie n. 22 del 29.06.2006 e con Delibera del Consiglio
Comunale di Sant’Antonino di Susa n. 42 del 11.09.2006 furono definiti i
rapporti tra RFI SpA, la Provincia di Torino ed i Comuni di Vaie e
Sant’Antonino di Susa per la soppressione dei P.L. ai km 30+480, 31+234 e
31+467 della linea Modane - Torino mediante la realizzazione di un
Cavalcaferrovia alla progressiva km 31+260 della Linea Torino-Modane e di
ulteriori opere connesse;

o che i lavori furono affidati alla Ditta “Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A.”
con sede in Morbegno (50) - Largo Maurizio Quadrio, 2

e che 'Impresa Affidataria ha iniziato i lavori in data 04.02.2013 e ha ultimato i
lavori di costruzione del cavalcavia e dei tratt stradali;

VISTO:




@

“chei Pl ai km 30+480, 31+234 e 31+467 Saranno definilivamente 50ppressi in
data 16.12,2013;
che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha provveduto ad affidare a]l’ Ing.
Gennaro Della Rosa, professionista iscritto nell’elenco dej collaudatori pey RFI,
I'incarico per l'esecuzione del collaudo statico delle opere in questione;
che in data 02.12.2013 si sono compiute positivamente [e Operazioni dj
collaudo statico il cyj certificato & stato emesso in data 04,12.2013 ¢ dj cui le
tisultanze si allegano in copia;
che Rete Ferroviaria [taliana S.p.A. ha provveduto ad affidare all'Ing. Gennaro
Della Rosa, professionista iscritto nell’elenco  dej collaudatori per RFI,
l'incarico per I'esecuzione del collaudo tecnico/ amministrativo del]e opere in
'questione e che le stesse saranno collaudlate alla fine dell'intero Appalto in

Oggi, 16/12/2013, i sottoscritt:

per la Provincia di Toring:

Arch. Pierangelo Gilli, nella sua qualita dj Funzionario tecnico del Servizio
Viabilita della Provincia di Torino;

Geom. Umberto Griffa, nella sua qualitd di Geometra dj zona del Servizio
Hsercizio Viabilita della Provincia dj Toring;

per il Comune di Vaje: ‘

.'\-.-i;-{(?}"i f‘dr‘” AN ."f;‘t{ii.-”i..ﬁ;‘x’.x:_.,;’., nella sua qualita di ., ("0 ’%‘ o
del Comune dj Vaie;

per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; :

Ing. Dario Pellegrino vella sua qualita dj Responsabile della struttura
“Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico” Centro Operativo
di Torino;

per la Italfeyy S.p.A.:

Ing. Enrico Piovano, nella sua qualita di Direttore dej Lavori

per la Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A.;

Dott. Maurizio Quadrio nella sua qualita dj Procuratore Speciale dell'Tmpresa
Affidataria
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ai sensi dell’Art. 7 della succitata Convenzione, procedono alla visita congiunta
per la consegna delle opere citate in epigrafe, constatando che le opere sono slate
realizzate in conformita a quanto previsto dalla Convenzione stessa, a meno di
modifiche non sostanziali concordate nel corso dei lavori tra le Amministrazioni e
RF.L Sp.A.

Stante quanto sopra esposto
L'Impresa Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A.

Consegna
Alla Direzione Lavori Italferr S.p.A. 'opera che contestualmente la

Consegna _
Alla Committenza R.E.I. Sp.A. che, in virta di quanto sancito all’art. 6 della
Convenzione rep. N. 10964 del 27.09.2006

Consegna
alla Provincia di Torino e al Comune di Vaie, ognuno per le sue parti di
competenza, il cavalcaferrovia al km 31+260 e le opere connesse.

La Provincia di Torino ed il Comune di Vaie dichiarano, per se e per gli altri
aventi causa, di accettarne la consegna, fatte salve le disposizioni di legge relative
al periodo di garanzia e che provvederanno alla manutenzione ordinaria
dell’'opera, cosi come stabilito dall’art, 6 della Convenzione rep. N.10964 del
27.09.2006.

La Provincia. di Torino consegna al Comune di Vaie il tratto della SP 201 di Vaie
dal Km. 2+100 (confine comunale) al Km. 3+700 (intersezione con la 5S 25),
sotteso al tratto realizzato da RFI, come da planimetria (Allegato 1).

5i concorda, fra le Parti, di ratificare "apertura del cavalcavia al pubblico transito
in data odierna.

[l trasferimento di proprieta e la manutenzione straordinaria saranno a carico
della Provincia di Torino e del Comune di Vaie con l"acquisizione agli atti del

certificato di collaudo tecnico amministrativo, ai sensi della convenzione -

soltoscritta tra le parti (Allegato 2)




REL si impegna a realizzare entro il 20/12/2013 le seguenti opare’ &
completamento: ‘

- completamento lavori di realizzazione banchine stradali

- fornitura e posa in opera dei delineatori di curva e delineatori di margine

- messa in quota dei tombini di raccolta acque

- completamento regimazione delle acque al piede della scarpata

- in sede di frazionamento RF] provvedelé alla posa dei termini di confine
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R.E.L S.p.A. si impegna a fornire gli elaborati as built dell’opera oggetto deﬂa

consegna entro e non oltre il 30.04.2014, compresi gli allegati al collaudo statico.

5i allegano al presente verbale:
— Copia Verbale collaudo statico
— Certificati conformita impianto elettrico dell’illuminazione pubblica;
— Documenti relativi alla corretta posa ed omologazione dei guard rail
stradali installati;

Redatto in quintuplice copia a Vaie il 16 dicembre 2013
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RFI — Provincia di Torino - Comune di Vaie

Allegato 1 - verbale di consegna del 16/ 12/2013

Sanl'Anlenino di Susa
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COMUNE DI YAIE
conme tratto consegnato al Comune
e |rallo consegnato alla Provincia
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