

**CORONA VERDE 2 - REALIZZAZIONE INTERVENTI CORONA VERDE, AMBITO NICHELINO.
SISTEMA DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE NATURALISTICA SPONDALE E LA FRUIZIONE
CICLOPEDONALE DEL SANGONE TRATTO PEDEMONTANO-NICHELINO1**

OGGETTO di ASSISTENZA TECNICA:

Stato:

FASE 2 - Lavori in Corso

Richiesta di assistenza tecnica:

Codice commessa attribuita:

1106B

Presenza in carico della commessa:

Approvazione progetto PRELIMINARE: D.G.P. 20743/2011 del 14/06/2011

Approvazione progetto DEFINITIVO: D.G.P. 2632/2012 del 31/01/2012

Approvazione progetto ESECUTIVO: D.G.P. 23313/2014 del 23/07/2014

Aggiudicazione definitiva dei LAVORI: D.D 101-39533/2014 del 14/11/2014

Consegna dei LAVORI: 15/12/2014

Certificato di fine dei LAVORI: 10/11/2015






Fig. 1 - Rampa di risalita litica (parametrica)



importo lavori:

€ 522.579,00

impegno finanziario dell'opera:

€ 606.963,20

aggiornamento a tutto il:

19/09/2016