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Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzmne ed

attuazione del Codice dei contratti);

* IIS M.BUNIVA SEDFE dji Pmero/o.' RISANAMENTO SCALE DI SICUREZZA ESTERNE

Pagina 3 di 60



- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articalo 10 del Cadice dei contratti e agli articali 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto dali‘articolo 90,
comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto
legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; '

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una
Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.

- «lista»: |a lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo I — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto |

1.

2.

L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell'intervento di cui al comma 2. :

L'intervento & cosl individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: 1.I.S. BUNIVA DI PINEROLO, RISANAMENTO SCALE
DI SICUREZZA ESTERNE

b) ubicazione: (edificio, indirizzo, comune): 1.1.S.”Michele Buniva - Sede di Pinerolo, via dei Rochis 25.

Rientrano e sono comprese nell'oggetto dell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni-stabilite dal presente capitolato

speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i

relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali I'appaltatore dichiara di

aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comungue effettuata secondo le regole dell‘arte e I'appaltatore deve conformarsi

alla massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice

civile. .

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1.

'L’importo dell’appalto “a corpo” posto a base dell’affidamento & il seguente:

Importi in euro

a) Importo lavori: 91.445,10
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza '

, 5.252,90
(non soggetti a ribasso)

a) + b) | IMPORTO TOTALE 96.698,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), definito “a corpo”, al quale &
applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la
sicurezza, sopra definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art
dell'art. 131, comma 3, del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to 4. dell’ALL. XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, nonché
degli articoli 43, comma 6, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara,
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui-al comma 3. Anche ai sensi dell’articolo 118; comma 2, del Regolamento
generale, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell'intervento, non ha valore negoziale.

I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
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varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei
contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi della normativa vigente, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «0G1» e non sono
previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Art. 5. Reguisiti particolari in materia di impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione, I'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del d.M.
37/2008, ove previsti, l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta
abilitazione di regola rilevabile dall'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti
a regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di canformita o di collaudo
degli impianti, cosi' come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.

CAPQ 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art, 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pili aderente alle finalita per 1§ qu

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non’egm
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, Ti-ssé
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamentg giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato, per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d'appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145) per quanto non abrogato dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207,
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i I|m|t| per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

¢) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi
del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto, ed altresi le proposte integrative al predetto piano di
cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del d.lgs. n. 81 del
2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cuj all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato XV nonché
I'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, dello stesso
decreto,

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato;

i) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’articolo 17, comma 4, redatto dall’appaltatore ai sensi

1IS M.BUNIVA SEDE di Pinerolo.. RISANAMENTO SCALE DI SICUREZZA ESTERNE Pagina 6 di 60



dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;

[) il Piano per i controlli di cantiere redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del
Regolamento generale, ai sensi del quale costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale ed é
finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del
programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale
Piano non esime in alcun modo 'appaltatore dalle proprie responsabilita assunte con I'appalto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

L

La sottoscrizione del contratto da parte dell’'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi | lavori, che consentono
I'immediata esecuzione dei lavori. ‘

- Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede ['ufficio di
direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede
dell'’Amministrazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appaito, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
awviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disdplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali. _

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. :

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, ovvero ai sensi dell’art. 11, c. 9 D.Lgs.
163/2006 dopo che |'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace, in seguito a consegna risultante da apposito
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verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giormo fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori

fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei
lavori, I'appaltatore & esduso dalla partecipazione in quanto linadempimento € considerato grave negligenza accertata.

. E' facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori

in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11, comma
9, 10 bis e 10 ter D.Lgs. 163/2006. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente a norma del'art. 154 comma 3 del Regolamento.

. la Stazione appaltante si riserva di valutare se ricorrono le ipotesi per ordinare | esecuzione immediata della prestazione ai

sensi defl’art. 11, .9 u.p. D.Lgs. 163/2006.

Art. 11. Consegna frazionata

1.

Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori
1.
2.

3.

Le disposizioni sulla consegna di cui all’art. 10 comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna prowvisario e l'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

. Le disposizioni sulla consegna di cui all’'art. 10 comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano

anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato,

I'esecuzione, se non diversamente determinati.

Il tempo utile per uitimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 90 (in lettere novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se presente, che potra anche
fissare scadenze intermedie

Art. 13. Proroghe

1.

v

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale
di cui all’articolo 12, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui al predetto articolo 12,

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45

giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio

parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

La proroga € concessa o negata dal R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giorni & ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da

- tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie
temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19, comma 4; in tal caso per
termine di ultimazione di cui all’articolo 12 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 17,
comma 4 e il periodo di proroga & proporzionato allimporto dei lavori per l'ultimazione dei quali & concessa la proroga.
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Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d‘arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su

segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito

I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla

redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ) e d), del

Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P.

non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione

appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell‘articolo 190 cc. 2 e 5 del Regolamento generale. |

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata |'accettazione tacita.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto gierno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza

della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a

- richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data della

- sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.~

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giomni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nelio stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17.

Art. 15, Sospensiqhi ordinate dal R.U.P.

1.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita ai sensi
dellart. 158 c.2 del Regolamento generale; |'ordine & trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore
dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all‘appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell’articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

Art. 16. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1.

Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito

per |'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,6

per mille dellimporto contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in pit parti frazionate,

come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una

o pit d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell‘articolo 10, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che
non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
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¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 12, comma 3 e dall’art. 17.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successnvo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Contratti.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17. Programma esecutivo deilavoridell' appaltatore

1. Ai sensi dell‘articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e ‘consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alie proprie tecnologie, alle proprie scelte Imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entfo

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee i

con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazion
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolarey, .
a) per Il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte

qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano Iimmobile in virti della normativa vigente o di un
titolo giuridico;

e) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui camplonl prove di carico e di tenuta e funzionamento degli

impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

4. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente con le seguenti soglie temporali,
considerate inderogabili, previste nel crono programma:

a) esecuzione scala A entro giorni 35 ;

b) esecuzione scala B entro giorni 35 ;

¢) esecuzione controsoffittatura intradosso pensilina di accesso e copertura scale A+B entro giorni 20.

5. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 12, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1
deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le
soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica l'articolo 158 del
Regolamento generale.

£y T
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Art. 18. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

~ funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazigne, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvatl da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e aitre prove a55|m|Iab|I|

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaitatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

"h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure. di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settlmanale ai
sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento deII inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata uItimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici. ,

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del lavori,
per la disapplicazione delle penali, per liscrizione di riserve né per l'eventuale risoluzione del Contratto da parte
dell’Appaltatore.

Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per |'ultimazione dei lavori superiore a 45
(quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, € computata sul periodo determinato

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavorl e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in sequito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo¢ trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in rag|one
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, & possibile anche in caso di ritardo imputabile all'appaltatore nel
rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell’articolo 17, comma
4, superiore a superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e
4,

1IS M.BUNIVA SEDE dj Pinerolo: RISANAMENTO SCALE DI SICUREZZA ESTERNE Pagina 11 di 60



CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20. Lavori a corpo

1.

Art. 21. Eventuali lavori &8 misura .

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo sintende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare

I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente lndlspensablh alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell' opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in -
proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo posto a
base di gara in base al quale effettuare |'aggiudicazione, in quanto ['appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le guantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai
fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto

separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuall e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro
di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui allart. 184 del Regolamento generale, per
Vaccertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, i
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una ade
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio. .

ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulti eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti

progettuali o contrattuali si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 35, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere definite, -sotto il profilo economico, con atto di sottomissione *
corpo”.

. Non sono comunque riconosciuti incrementi dimensionali che non trovino rispondenza nei d|segn| di progetto, se

non preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occarrente
per dare |'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza valutati a misura'in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono computati
con i prezzi di elenco, oppure con nuovi prezzi formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 22. Eventuali lavori in ecbnamia

1.

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, & effettuata con le
modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
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a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non

specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono

convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per

cento).

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1,

senza l'applicazione di alcun ribasso.

Art, 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera .

1,

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione del prezzo

1

L'anticipazione del prezzo viene disciplinata ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, come convertito in L. 98/2013.
Nell'ambito del presente Capitolato non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalita di
pagamento disciplinate dall’art. 133 ¢. 1-bis D. Igs. 163/2006.

Art. 25. Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 20,
21, 22 e 23, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore a euro 45.000 (quarantacinquemila euro).

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di

contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello

0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...........ccceveenee. » con |'indicazione
della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195'del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,

mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa

presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo

superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello

stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al

comma 1.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n, 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della

legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione di ogni

certificato di pagamento & subordmata

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte deIIa Stazione appaltante,
con le modalita di cul all’articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto e/o di subaffidamento, che siano state trasmesse le
fatture quietanziate del subappaltatore, del cottimista o altro subaffidatario entro il termine di 20 (venti) giorni
dal pagamento precedente;

c) - all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alla sussistenza delie condizioni di cu ial D.M. 18/01/2008 n. 40.

La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute dall’appaltatore al

proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalita previste dalla normativa vigente.
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Art. 26. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui I|qu1da2|one definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni
dalla richiesta del RUP; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da Iui definitivamente
accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di CUI all’articolo 25, comma 2 nulla ostando, € pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di coIIaudo prowvisorio o di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che |'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e deIIartlcoIo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle cond|2|on| che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo I'emissione deI
certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi di legge.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata. ,

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti risconta 'Imgn he le
misure da adottare per il loro rimedio. o+ >

Art. 27. Ritardi nel pagamento

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano le norme vigenti in
corresponsione degli interessi, che si intendono comprensivi del maggior -danno.

2. 1l pagamento in acconto e a saldo avverra previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Al fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui agli artt. 25 e 26,
e gli eventuali altri termini di legge, si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle
tichieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti (0 Regione Piemonte o altro soggetto finanziatore) e la
ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ. n. 1120/1983 Cassa
Dep. Prest.).

4. I termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.

Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione |'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo guanto previsto ai commi 4, 5 6, 6 bis
dell’art. 133 citato.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per |'ultimazione dei lavori stessi.

3. La compensazione dei prezzi di cui all’art. 133 ¢. 4 ss del d.lgs. 163/2006, o 'applicazione dell’ aumento sul prezzo
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chiuso di cui al comma 2, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla
compensazione dei prezzi e all’applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 2.

Art, 29, Cessione del contratio e cessione\a'ei crediti

1.
2.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell‘articolo 117 del Codice dei contratti.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

4

Art. 30. Cauzione provvisoria

1

Ai sensi dellarticolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione prowvisoria,
con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara o alla lettera di invito.

Art. 31. Cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell‘articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria a-titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalita e gli importi specificati
dalla normativa vigente e nel bando di gara o nella lettera di invito.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%

(settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti Iawenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (vent|cmque per cento), cessa di avere effetto ed &

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione; lo svincolo
e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formah richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degll oneri per il mancato o inesatto

adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d uff iclo nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; lincameramento della garanzia awiene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1

e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre ndn & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dellimporto originario.

. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di

consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti

~ raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione prowvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32. Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, 'importo della cauzione prowvisoria di
cui all‘articolo 30 e limporto della garanzia fideiussoria di ‘cui all’articolo 31 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI
1S0 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
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Art. 33. Obblighi assicurativi a carico dell ‘impresa

1.

. Qualora il contratto d| a55|cura2|one preveda |mport| 0 percentuah d| scoperto odi franchlgla queste

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento generale,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 10, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione per parti del:ermlnate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premlo da parte dell'esecutore e devono essere prestate in
conformita alle disposizioni di legge.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,

partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000 (cinquantamila),

partita 3) per demolizioni e sgomberi:  euro 50.000 (cinquantamila)
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve specificamente
prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera, Le polizze di cui al
presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devon“r|re
lintero periodo dell'appalto fino al termine previsto per I'approvazione del certificato di collaudo p i

regolare esecuzione). @\
Y 2100

sono opponibili alla Stazione appaltante; -
b) in relazione all'assicurazione di responsabillita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa € prestata dallimpresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34. Variazione deri lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo Iimpresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitl 0 in meno con l‘osservanza delle prescrizioni ed
entro | limiti stabiliti dagll articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice
dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto

alla direzione lavori prima dell’'esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
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Alle varianti disposte dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni di cui all’art. 132 del Codice dei Contratti
e agli artt. 161, 162 cc. 1 e 2, e art. 163 del Regolamento generale.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Salvo i casi di cui al comma 3 primo periodo dell'art. 132 del Codice dei Contratti, & sottoscritto un atto di

.sottomissione quale appendice contrattuale ovvero atto aggiuntivo al contratto, che deve indicare le modalita di

contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 38 con i conseguenti adempimenti di cui
all'articolo 39, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 40.

Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell‘articolo 3, comma 3, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all‘articolo 163 del Regolamento generale.,

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al d. Lgs.n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora
questi siano iniziati nelle more della stipula del coritratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pit
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
IIndicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in
alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la dasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, |'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il

nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui allarticolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all‘drticolo 38, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all‘articolo 39;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all‘articolo 40.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per guanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa
mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell‘articolo 37, commi
1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
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b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1,
lettere b) e ¢) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni

qualvolta nel cantiere operi legittimamente un‘impresa esecutrice o un Iavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 37. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1.

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreta n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate

criterio «incident and mJury freex.
L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di qua
all'articolo 36, oppure agli articoli 38, 39, 40 o 41.

Art. 38. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni it piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato d. lgs. n. 81 del 2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma
1, lettera b), del presente Cap|tolato speciale.

. Lobbllgo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate 0 accettate dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 39. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

3.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pitl proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in sequito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con

atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o |I rigetto delle proposte presentate

le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora -entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
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sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, Iettera a), l'eventuale accoghmento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico deII‘impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione
la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento dei magagiori oneri & subordinato all’approvazione della
Stazione appaltante.

Art. 40. Piano operativo di sicurezza

1.

. ,
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunqgue almeno 5 giorni prima della data prevista per la
“consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Degreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogrii mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 42, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 36, comma 4.

Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) di cui all'articolo 38.

Ai'sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario

-per gli operatori che si limitano a fornire materiali 0 attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi

di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con patrticolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a
XXV dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all‘allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla

migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaitatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano. di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42. Subappalto

1.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei
contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dellimporto della categoria dei
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lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- che per i lavori e le opere affidate in subappalto |‘Appaltatore pratichera i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento)

- gli oneri della sicurezza spettanti e | corrispondenti apprestamenti facenti cari¢o al subappaltatore e
previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al d. Igs. n. 81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilita dei flussi finanziari) ai sensi dell’articolo
3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dellarticolo 2359 del codice civile, con limpresa alla quale € affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

¢) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei layori da
realizzare in subappalto o in cottimo; |

2) una o pill dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di
del Codice dei contratti; ho)

3) le informazioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini del ag\?i\ N
DURC di quest'ultimo; "

d) che non sussista, nei confrontl del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legde n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora Iimporto del contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui
al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell‘articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazionl indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
sequito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dellautorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.
Qualora l'istanza non contenga tutti i documenti necessari all’accoglimento dellistanza, in base alla normativa
vigente, la Stazione Appaltante interrompera il termine, che iniziera nuovamente a decorrere dalla ricezione di
quanto richiesto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dellarticolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori € il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

¢) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
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sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’'ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaitante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; :
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 30 e 40 del presente Capitolato speciale;
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori, con l'eccezione di quanto previsto all'art. 170 c. 2 del Regolamento generale.
Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall‘articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, aimeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a ricorrere
al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare |'autorizzazione al distacco
qualora In sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del 25.3.2003, non &
consentita I'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente,
singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto.

Art. 43. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92

del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di- subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi

dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come madificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto

ai sensi dell’articolo seguente, si applica Iarticolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta

gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 44. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1.

E considerata subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda I'mpiego di manodopera, quale la
fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:
¢ Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemerite dall'incidenza del costo della
manodopera. »
e Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
e Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50%
dell'importo del subcontratto.
e Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
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2.

Art. 45. Pagamento dei subappaltatori

1.

Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni
riconducibili ai “avori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al
di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa.

. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, I'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni, dandone

semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di sub affidamento l'appaltatore ha

['obbligo di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero
indicazioni di quanto previsto all’art. 36, c. 1, lett. D);

3. Copla del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all’assolvimento
degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilita dei flussi
finanziari;

4, Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Societa
o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identita del
medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verra effettuato il pagamento della
subfornitura da parte dell’appaltatore, nonché delle generalita e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.

5. Ai sensi dellarticolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 42 del presente Capitolato
speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
purché tali attivita non costituiscano lavori.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatto s
disposto dall’art, 37, c. 11, 3° periodo del D. Lgs. 163/2006. L'appaltatore & obbligato a trasmettere
Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate e con lindicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto
corrente dedicato del subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento.

1.bis l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti di cui

2.

all'art. 44, c.1 ai sensi di quanto disposto dall‘art. 15 L. 180/2011.

Qualora l'appaltatore non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti
entro I termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell'appaltatore.

. Nei casi di cui all'art. 37, c.11, 3° periodo del D. Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al

subappaltatore I'mporto delle prestazioni eseguite dallo stesso, con modalita analoghe a quelle previste dagli artt.
17 e 18 del presente Capitolato e previa attestazione dell'appaltatore relativa alle prestazioni eseguite dal
subappaltatore.

. Al sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore,

comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC con le modalita di
cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 53 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢) alle limitazioni di cui agli articoli 48, e 25, c. 7. ,

Ai sensi dell‘articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4

agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono

essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46. Accordo bonario

1.

Ai sensi dellarticolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. valuta immediatamente I'ammissibilita di massima delle
riserve, la loro non mianifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dellarticolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo
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raggiungimento della predetta misura percentuale.

. I RU.P., qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, puo

promuovere la costituzione di una commissione, ai sensi dell‘articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e formula una proposta motivata di accordo
bonario.

. Nei casi in cui sia costituita la commissione per la formulazione della proposta di accordo bonario, alla predetta

commissione non sono conferiti poteri di assumere decisioni vincolanti per la stazione appaltante. La proposta di
accordo honario dovra pertanto in ogni caso essere approvata dall‘Organo competente per essere impegnativa per
I'Ente.

Per le modalita di definizione dell’accordo bonario, i tempi e quant’altro non disciplinato dal presente capitolato, si
richiama integralmente {'art. 240 del Codice dei Contratti.

. Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art., 47. Definizione delle controversie

1.

Il R.U.P. pud promuovere la costituzione di una commissione ai sensi dell‘art. 240, c. 7, 8, 9, 9-his, 10, 12 e 14 del

Codice dei Contratti, all'atto del ricevimento del collaudo per la definizione delle riserve pendenti. Si applica il
comma 3 del precedente art. 46. qualora ritenga di non promuovere la cost|tu2|one della Commissione, |I R.U.P.
formula la proposta di accordo honario.

. Ove non si pervenga all'accordo bonario ai sensi dell‘articolo 46 e I'appaltatore confermi le riserve, la Stazmne

appaltante puo approvare il Collaudo € la definizione di tutte'le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
& devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed € esclusa la competenza arbitrale.

Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavori e
negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori
ed in ragione della natura giuridica dell’Appaltatore.

. E’ altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietad paritetica, previste per | dipendenti
dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, c. 6 del codice e dallart. 90, c. 9 D.
Lgs. 81/2008.

. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché nel caso

di cui all'art. 25 c¢.7, I'appaltatore manleva la Stazione appaltante dell’eventuale corresponsabilita.

. Ai sensi deII’articoIo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di

INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza
di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al
pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, trattenendo le
somme dai pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all‘appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all‘articolo 39 deIIa legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne Ia effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché

dell‘articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, ‘appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,

. corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di

assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita

nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell‘articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010. :
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La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta |"applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore munito della tessera di riconoscimento
di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori di cui all’articolo 27, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un
periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all’appaltatore e ai
subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi) giorni.

10. Tale DURC ¢ rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 6, c. 8 del Regolamento generale.

Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

8.

9.

Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del

contratto, | seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli ste55| provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
¢) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale; I

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato mﬂtg gl

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazion
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche par2|a|e del contratto o violazi
sostanziali regolant| il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d. Igs. n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P.
o dal coordinatore per la sicurezza;

‘i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 53 del presente
Capltolato speciale,

. Nelle ipotesi elencate nonché negli altri casi di grave inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante pud

procedere alla risoluzione contrattuale; applicando il procedimento di cui all‘art. 136 del D. Lgs. 163/2006.

Il contratto é risolto di diritto:

a) nei casi e con le procedure di cui all’art. 135 D. Lgs. 163/2006;

b) in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita dei flussi finanziari, previsti
dalla normativa vigente.

In caso di ottenimento del DURC dell’appaltatore, negativo per due volte consecutlve il R.U.P., acquisita una

relazione particolareggiata ‘predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non

inferiore a 15 {quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste

propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei

contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell’ ordlne di servizio o della raccomandata con awviso di
ricevimento ovvero via fax, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore

0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizze e alla determinazione
del relativo costo.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante puo avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
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rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) applicando l'art. 140 cc. 1 e 2 D. Lgs. 163/2006 o, qualora non sia possibile, ponendo a base dell’affidamento
del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, Iimporto lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo
lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori
di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e Iimporto netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

10.La Stazione Appaltante si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente diverso da quello oggetto del

contratto risolto, e di porre a carico dell'appaltatore il maggior costo computato secondo i criteri di cui alla lett. B)
del precedente comma, nonché il costo delle opere di ripristino e/o di riparazione o di completamento.

11, Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della risoluzione o del successivo

affidamento, saranno definiti all’atto del collaudo finale dellintervento riappaltato, ferma restando la responsabilita
dell’Appaltatore.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese hel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore del lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 16, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale

immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 20, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non puo redigere il
certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui all‘articolo 51, né
i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 25.

Si richiamano gli obblighi, in capo all’Appaltatore, previsti dall’art. 224 del Regolamento generale.

Art. 51. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data deli’emissione. Decorso tale termine, il certificato di
regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o
ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
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realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del Regolamento generale,

I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del Regolamento generale l'organo di collaudo determinera
nell'emissione del certificato la somma che, In conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'appaltatore. '

Art. 52. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione, appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non puc‘) opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore puod chiedere che sia redatto appOSItO verbale dirca lo stato delle opere, onde essere garant|to dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza. ‘ ~

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I uItimazi ne dei

prewstl dal presente Capitolato speCIaIe

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 53. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economidi titolari dell’appalto, nonché
i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 27.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dellappalto -dovranno avvenire in conformita ai disposti
della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

.-Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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5. 1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati
nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d‘appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,

) esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d‘arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell‘articolo 1659 del codice civile;

b) i movimentl di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, |'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante; ‘ _

) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaitante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle

" obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato; ‘

fy i mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni prowvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’'esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera esequire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'mpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per Iimpiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte, E' a carico dell'Impresa appaltatrice, I'obbligo di effettuare una accurata e completa
pulizia dei locali, tale da consentirne I'uso immediato; il mancato adempimento comportera la non accettazione
dei lavori stessi. .

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione. dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di
qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalaziene notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del cantiere;
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m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piti ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di queII| dei subappaltatori e Iaccurato avagg|o
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, comprgso*c u\2|a
delle caditoie stradali;

s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo prowvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito vei
(con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; e

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norms el codice
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con
I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta-degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per

l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve

indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunqgue la stabile disponibilita.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione

appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o

competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

“**--\

Art. 56. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.

2.

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere esegwte alla presenza di due testimoni qualora
edli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui all'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre prowviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non pitl verificabili dopo la loro esecuzione oppure
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
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agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e lora nelle quali sono state fatte le relative
riprese. .

3. L'Appaltatore deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi di garanzia
relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa & dovuta in base alle
norme vigenti.

Art. 57. Custodia del cantiere

1. E"a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art, 58. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. 1l cartello di cantiere & aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi

riportate.
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PARTE SECONDA |
Definizione tecnica dei lavori
e specificazione delle prescrizioni tecniche

Art. 59. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 'esecuzione

1,

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relatwamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro

provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del Regolame
generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d ‘appalto. F
L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utlljza,i S
conformi al d.P.R, 21 aprlle 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delje|pperg;
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle mfrastmi
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficlale n. 29 del 4 febbraio 2008).

. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, ||mpresa

deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze
circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove
esistano, siano esse nazionali o estere,

Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro 60 gg.
antecedenti il loro utilizzo, |'appaltatore presenta alla direzione lavori, per I'approvazione la campionatura completa
di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti 0 necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto
dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla totale responsabilita
della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. I materiali di risulta da escavazioni /o demolizioni devono essere conferiti a totale cura e spese dell'appaltatore
presso le discariche . autorizzate, con successiva produzione della documentazione dimostrativa dell’avvenuto
conferimento.

3.

In proposito si richiama il successivo art. 61.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro eIemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 31 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

E’ fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 58.
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Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. 1l progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

2. L'appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da
181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia
dei rifiuti prodotti.

2. E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. Qualita e provenienza dei materiali

I materiali dovranno soddisfare le normative di Legge vigenti al momento dell'appalto.

Per norme e prescrizioni riguardanti i materiali in genere si richiama integralmente, salvo per quanto in
contrasto con il contenuto del presente capitolato, le raccomandazioni contenute nel Capitolato tipo per appalti di
lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici che si ritiene parte integrante del presente Capitolato.

Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed essere
accettati, previa campionatura, dalla Direzione Lavori.

Di norma essi perverranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra idonee, purché preventivamente
notificate, e sempreché i materiali rispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, dal Capitolato Speciale di appalto e
dalla Direzione Lavori.

In particolare i materiali impiegati dovranno essere prodotti da primarie case costruttrici reperibili sul mercato
nazionale e nei tipi di pili recente produzione in modo che possano essere facilmente reperibili i ricambi anche negii
anni successivi alla loro installazione.

1 componenti di natura elettrica dovranno essere contrassegnati dal Marchio Italiano di Qualita IMQ per
quanto ammessi al regime di controllo e CE.

Gli eventuali materiali coibenti, i manufatti in gesso, le vernici ed in genere i materiali rispondenti a specifici
requisiti (RE), (REI), dovranno essere dotati della relativa certificazione.

In via preliminare, la Ditta prima di effettuare la provvista dei materiali sottoporra alla D.L. le schede tecniche
dei materiali stessi attestanti la loro conformita alle prescrizioni della normativa tecnica vigente ed a quella del
presente documento.

In sede di esecuzione dovranno essere consegnati alla D.L. validi documenti comprovanti la rispondenza dei
materiali e manufatti approvvigionati a quelli documentati mediante le schede tecniche dinanzi richieste e con il nome
ed il marchio delle fabbriche di provenienza.

Tali documenti avranno lo scopo di attestare la provenienza dei materiali impiegati e di costituire memoria per
la Stazione Appaltante, delle case costruttrici: cio in vista di eventuali successive opere di manutenzione.

Ma in nessun caso conferisce alla D.L. ed alla Stazione Appaltante responsabilita di alcun tipo sulla scelta ela
buona qualita dei materiali approvvigionati in quanto detta responsabilita incombera solo ed esclusivamente
sull'Appaltatore.

La suddetta documentazione tecnica e commerciale fara parte dei documenti allegati all'atto di collaudo.

Quando la Direzione Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrispondente alle qualita volute,

I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.
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L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per gquanto
dipende dai materiali stessi, la Cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante
in sede di collaudo.

Qualora |'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o
qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione pill accurata, cid non gli dara diritto ad un aumento
dei prezzo a corpo eéd i pagamenti saranno effettuati come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed |l
magistero stabiliti dal contratto.

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente
Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera.

In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una apposita
normativa di Capitolato, & riservato alla Direzione Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o
complementari.

Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e *di cid vérra steso apposito verbale; in tale
sede |'Appaltatore ha facolta di richiedere sempre che cid sia compatibile con il tipo e le modalita esecutlve della
prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a
quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi pill adatti a garantirne I'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per Iesecu210ne delle
prove, per il ripristino dei materiali, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusi 2/% /cmcoay
dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi et

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sosﬁiﬂ Y, g R
dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per danni ¢ YegsErg
derivargli o spese che dovesse sostenere, potendo tuttavia richiedere una congrua proroga del tempo aéé —.
per il compimento dei lavori. ’

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione Appaltante, [I'Appaltatore, a
richiesta della Direzione Lavori, dovra prestarsi a fare effettuare le prove in causa presso un altro Istituto,
sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si & assunto con il Contratto, di
certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni di Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore, e sempreché i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi, scaduto
il termine ultimativo che la Direzione Lavori avra prescritto, si fara senz'altro luogo alla applicazione della
penale prevista per il caso diritardo nel compimento dei lavori.

Art. 64. Modalita di esecuzione di ogni singola categoria di lavoro

Per il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro e per quanto non in contrasto con le successive
specificazioni del presente Capitolato, sl richiama integralmente il contenuto del Capitolato tipo per appalti di lavori
edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici.

In caso di divergenze eventualmente riscontrabili fra disegni e Capitolato e tra le voci dello stesso, si ritiene
decisionale linterpretazione che la Citta Metropolitana di Torino, Ente appaltante; riterra nei suoi riguardi pit
conveniente sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico.

Si sottolinea che le modalita di cui agli articoli seguenti hanno scopo di indicare i lavori da eseguire e di
precisare i tipi di materiali da impiegare, ma la Ditta dovra compiere tutte le operazioni necessarie anche se non
specificatamente indicate nelle disposizioni, per dare i lavori ultimati in ogni loro parte secondo le buone regole d’arte
ed in conformita alle disposizioni di legge e normative wgentl impiegando materiali nuovi e delle migliori qualita,
nonché di dimensioni idonee.

Art, 65. Acqua, calci, cemenii ed agglomerati cemenliiti, pozzolana, gesso

a- Acqua

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva.

* Per gli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in
concentrazioni superiori allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinanti organici e inorganici. Tale divieto rimane
tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici soggetti a
corrosione.
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b- Caldi aeree

Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle "Norme per I'accettazione delle calci”, di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2231, che prende in considerazione i seguenti tipi di calce:

"calce grassa in zolle, cioé calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al 94% e resa
in grassello non inferiore al 2.5%);

‘calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello non
inferiore a 1.5%;

‘calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in:

* fiore di calce quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non & inferiore al 91%;

* calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non ¢ inferiore al 82%;

Dovra essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi dovranno portare ben
visibili: Indicazione del produttore, il peso del prodotto e la spec#‘ca se trattasi di fiore di calce o calce idrata da
costruzione.

In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e d'impurita non dovra superare il 6% e I'umidita il
3%. Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra essere praticata con vagli aventi fori di 0.18 mm e
la parte trattenuta dal setaccio non dovra superare I'1% nel caso del fiore di calce ed il 2% nella calce idrata da
costruzione; se, invece, si utilizza un setaccio da 0.09 mm la parte trattenuta non dovra essere superiore al 5% per il
fiore di calce e del 15% per la calce idrata da costruzione.

¢- Caldi idrauliche e cementi

I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio 1965, n. 595 e
-dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto: "Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici", "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”, "Norme sui requisiti di
" accettazione e modalité di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche". Si richiamano le norme UNI ENV
197/1.

ResistenZe.meccaniche e tempi di presa - I cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le
prescrizioni e le modalita indicate all'art. 10 del D.M. 3 giugno 1968, dovranno avere le caratterlst|che ed i limiti minimi
di resistenza meccanica parzialmente riportati nella tabella accanto:

Tipo di cemento Resistenze (N/mmq) dopo 28 gq |
A flessione A
. compressione

Normale 6 32,5

A
Ad alta resistenza 7 42.5
Ad alta resistenza e rapido indurimento 8 52.5

B Alluminoso 8 52.5

C Per sharramenti di ritenuta - 22.5

Modalita di fornitura e conservazione - La fornitura dei leganti idraulici dovranno avvenire in sacchi sigillati, ovvero in
imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola od ancora alla rinfusa.

Dovranno .comunque essere chiaramente indicati, a mezzo stampa nei primi due casi e con documenti di
accompagnamento nell'ultimo, il peso e le qualita del legante, lo stabilimento produttore, la quantita di acqua per
malta normale e le resistenze minime a trazione e compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. La
conservazione dovra essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell'Appaltatore, e su tavolati in legname; pit
idoneamente lo stoccaggio sara effettuato in adeguati "silos",

d- Agglomerati cementizi

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (" "Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi") (dal 11.3.2000 sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999,
n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta
resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595
e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

e- Pozzolane

Dovra rispondere alle "Norme per |'accettazione delle pozzolane e dei materiali @ comportamento pozzolanico™ di cui al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o da parti inerti, sara di grana fina (passante allo staccio 3,15 UNI 2332 per malte in generale e 0,5 UNI
2332 per malte fini di intonaco e murature di paramento), asciutta ed accuratamente vagliata. ‘
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Sara impiegata esclusivamente pozzolana classificata "energica" (resistenza a pressione su maita normale a 28 gg. 25
kgf/cm2 + 10%) e sara rifiutata quella che, versata in acqua, desse una colorazione nerastra, intensa e persistente.

/- Gesso

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui
sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Art, 66. Inerti

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla realizzazione delle opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato dovranno corfispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle
norme vigenti in materia.

La granulometria degli aggregati inerti degli impasti potra essere espressamente prescritta dalla Direzione
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera di conglomerati e I'Appaltatore dovra
garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari:

a- Sabbia
La sabbia per le malte ed i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo
sfregamento scevra di terra, da materie organiche od altre materie eterogenee

gli oneri relativi gia remunerati con il prezzo a corpo dellappalto Essa dovra avere grana adeguata agh it 1" ghi.

deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in c% ‘éra

cementizio semplice ed armato, dovra passare attraverso un setaccio con maglia del lato di millimetri: W',

‘cinque, per i calcestruzzi

‘due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio

'uno, per malte da intonaci

La sabbia da impiegare nelle. malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere assolutamente

scevra di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granita o

calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.

Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per I'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di

decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%.

~ Per il controllo granulometrico I'Appaltatore dovra apprestare a-'porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI
2332/1.

"Sabbia per murature in genere sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI

2332/1

"Sabbia per intonaci ed altri lavori: per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la

sabbia sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.

*Sabbia per conglomerati : dovra corrispondere ai requisiti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2., nonché per

quanto compatibile, alle caratteristiche e limiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520/1 ed UNI 8520/2. La

categoria (A, B o C) sara rapportata alla classe dei conglomerati.

La granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm.) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di

posa in opera. Sara assolutamente vietato I'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della

Direzione Lavori,

b- Ghidia e pietrisco

La ghiala, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre materie
eterogenee.

Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati.

Quanto alle dimensioni si stabilisce:

‘che la ghiaia passi griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maglie da 2,5 cm

*che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5cm e 1 cm

*che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 mm

‘inerti da frantumazione: dovranno essere ricavati da rocce non gelive ed alterate in superficie, il pili possibile
* omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friablli ed aventi alta resistenza alla compressione, con esclusione di
quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.
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In ogni caso, gli inerti di frantumazione dovranno essere esenti da impurita o materiale polverulento e
presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime valgono le indicazioni dei
precedenti punti.

1 materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte,
resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni. :

1 pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a
struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al
gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche. Per il
controllo granulometrico I'Appaltatore dovra approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli UNI 2334.

* Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2 e, per quanto
compatibile, ai requisiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520. La granulometria degli aggregati dovra essere
commisurata alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. In ogni caso
la dimensione massima degli elementi per le strutture armate, non dovra superare il 60% dell'interferro e per le
strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. La categoria (A, B o C) sara rapportata alla classe dei
conglomerati.

Art. 67. Malte, calcestruzzi e conglomerati

Leganti idraulici: per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalla Legge n. 595
del 26,05.1965 e n. 1086 del 09.11.1971, nonché successive integrazioni e modificazioni. In particolare i leganti
dovranno essere approwvigionati, in rapporto alle occorrenze, con anticipo tale da consentire I'effettuazione di tutte le
prove prescritte, e cid indipendentemente dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sidilli e cartellini che la legge
prescrive.

Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla direzione lavori in relazione all'esito sulle prove, sia in
quanto alle modalita d'uso del materiale, sia per I'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro migliore, sono
obbligatorie per ['appaltatore che dovra tempestivamente eseguirle,

L'appaltatore non potra richiedere alcun compenso, né avanzare alcuna pretesa, per i ritardi e le sospensioni
che potessero subire i lavori in attesa e in conseguenza dei risultati delle prove. Oltre alle norme generali valgono
quelle particolari di seguito riportate:

Cementi: i requisiti di accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme di
cui al D.M. 03.06.1968. :

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti, asciutti
e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo, in cataste di forma
regolare, non addossati alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli in materiale plastico.

I cementi che non vengono conservati secondo le modalita prescritte, i cui contenitori risultino manomessi, o
che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro allontanati
tempestivamente ad esclusiva cura e spesa dell'appaltatore, restando la stazione appaltante estranea alle eventuali
ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al fornitore ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 595 del 26.6.1965.

Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si impiegheranno appositi automezzi.

Ferma la necessita dei documenti di accompagnamento prescritti dalle norme vigenti, i contenitori impiegati per
il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo per il
prodotto, il tutto conformemente a quanto prescritto anche per le forniture in sacchi.

Agglomerati cementizi: per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e
le modalita di prova di cui all'apposita normativa vigente; per la loro conservazione in cantiere e |'accettazione all'atto
dell'impiego, valgono le prescrizioni relative ai cementi riportate al precedente paragrafo.

Calci idrauliche: le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi; i loro requisiti
di accettazione e le relative modalita di prova saranno conformi alle apposite norme vigenti, mentre per la loro
conservazione e accettazione all'atto dell'impiego valgono le norme stabilite per i cementi al precedente paragrafo.

Le caldi idrauliche premiscelate dovranno essere composte in modo tale da contrastare il ritiro plastico e quello
idraulico che sono all'origine del decadimento degli intonaci e che provocano micro e macrofessurazioni.

Esse dovranno altresi essere innocue ed ininfiammabili; idrorepellenti, traspiranti, lavabili ed applicabili sia a
mano che a macchina.

Principali caratteristiche tecniche: granulometria 0-1,4 mm, spessore minimo di applicazione 8-10 mm,
assorbimento acqua di impasto 20%, resistenza a compressione: 70 kg/cmq, resistenza a flessione 25 kg/cmg,
reazione al fuoco: classe 0.
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In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia
composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).

Il legante,la sabbia, I'acqua,l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20+
2°C. L'umidita relativa dell'aria dell'ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.0gni impasto, sufficiente alla
* confezione di tre provini, € composto di: 450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.

Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di + 0,5%.

In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la
consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato.

1l quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivita.

_ L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potra fare utile rlferimento alla norma UNI
9858 (maggio 1991).

In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabili
nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune.

Calce spenta in pasta 0,25/6;

Sabbia 0,85 ,-\' b
b) Malta cornune per infonaco rustico (rinzaffo). i\; el
Calce spenta in pasta 0,20/0,40~..F
Sabbia ' 0,90/1,00° m
C) Malta comune per intonaco civile (Stabifitura).

Calce spenta in pasta t0,35/0,4 m3
Sabbia vagliata 0,800 m3
d) Malta grossa di pozzolana.

Calce spenta in pasta 0,22 m3
Pozzolana grezza ' 1,10 m3
e) Malta mezzana di pozzolana.

Calce spenta in pasta : 025 m3
Pozzolana vadliata 1,10 m3
f) Malta fina di pozzolana.

Calce spenta in pasta 0,28 m3
q) Malta idraulica. )

Calce idraulica da3a5 g
Sabbia 09 m
h) Malta bastarda.

Malta di cui alle lettere a), b), g) : ‘ 1,00 m3
Aggiornamento cementizio a lenta presa 1,50 g
i) Malta cementizia forte. .

Cemento idraulico normale da3aé6 g
Sabbia ' 1,00 m
1) Malta cementizia debole.

Agglomerato cementizio a lenta presa : da25a4 g
Sabbia 1,00 m
m) Malta cementizia per intonaci.

Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 g
Sabbia 1,00 m

n) Malta fine per intonaci,
Malta di cui alle lettere c), f), @) vagllata allo straccio fino
0) Malta per stucchi.

Calce spenta in pasta 0,45 m3
Polvere di marmo , 0,90 m3
p) Calcestruzzo idraulico df pozzolana. ’

Calce comune 0,15 m3
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Pozzolana 0,40 m3

Pietrisco o ghiaia : 0,80 m3
q) Galcestruzzo in malta idraulica.

Calce idraulica dal5a3 g
Sabbia 040 m
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.

Cemento dal5a25 g
Sabbia 040 m
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Impresa sara obbligata ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I
materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto
essere misurati con apposite casse, della capacita prescritta dalla Direzione dei Lavori, che I'Impresa sara in obbligo di
provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensi
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure
a mezzo di macchine impastatrici 0 mescolatrici.

I materiali componentn le malte cementizie saranno prima mescolatl a secco, ﬂno ad ottenere un miscuglio di
tinta uniforme, il quale verra poi asperso npetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

' Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto deIIa malta
- con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o
" pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per nsultare uniformemente distribuito nella massa ed
awviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria, per
l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I
residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad
eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro
confezionamento..

Art. 68 - Manufatti in cemento

I manufatti di cemento dovranno essere confezionati con conglomerato vibrato, vibro compresso o centrifugato
ad alto dosaggio di cemento (del tipo prescritto), con inerti di granulometria adeguata e di qualita rispondente ai
vigenti requisiti generali di accettabilita. Dovranno avere spessore proporzionato alle condizioni di impiego, superfici
lisce e regolari, dimensioni ben calibrate, assoluta mancanza di difetti e/o danni.

Art. 69. Pietre naturali

Le pietre naturali dovranno corrispondere alle:"Norme per 'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di
cui al R.D.16 novembre 1939, n. 2232. In generale, le pietre da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere
omogenee, a grana compatta (con esclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da piani di sfaldamento, da
screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee, nodi, scaglie, cavita, ecc.

Dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entita
delle sollecitazioni cui saranno sottoposte ed avere una efficace adesivita alle maite. In particolare, il carico di
sicurezza o compressione non dovra mai essere superiore al 20% del rispettivo carico di rottura.

Saranno escluse le pietre marnose, gessose ed in generale’ tutte quelle alterabili all'azione degli agenti
atmosferici e dell'acqua corrente. I materiali lapidei dovranno avere le caratteristiche riportate dalle norme UNI 9724
ed UNI 9725 e le prove per I'accertamento dei requisiti fisico-chimici e meccanici saranno effettuate in conformita alle
norme di cui al R.D. citato.

Tutti i materiali trattati nel presente capitolato perverranno esclusivamente da cave regolarmente autorizzate.

La pietra da taglio oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovra essere sonora alla
percussione, immune da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita. Per le opere esterne sara vietato l'impiego di
materiali con vene non perfettamente omogeneizzate e di brecce in genere.
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Non saranno tollerate stuccatura, tasselli, rotture e scheggiature.

Il marmo dovra essere della migliore qualita, perfettamente sano, senza scaglie, brecce, vene, spacchi, nodi,
peli ed altri difetti che ne infirmino la omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture e
scheggiature. ‘

Art. 70. Elementi di laterizio e cls

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) passono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e coIIaudo degli edifici in muratura e per il
loro consolidamento™).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle
della norma UNI 8942-2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle
prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E facoltd del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. )

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della Iarghezza p!
di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri d|
altre impurita; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosd “
compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione; assorblre acqua per immersione ed asqugars
sufficiente rapidita; non sfaldarsi o sfiorire setto la influenza degli agenti atmosferici e di. soluzione salifigs
screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura; non coftenere
sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa.

I mattoni pieni dovranno presentare , sia all'asciutto che dopo prolungata immersione in acqua, una resistenza
alla compressione non inferiore a kg. 200/cmgq.

1 mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di
almeno kg. 16/cmg.

Per quanto riguarda le tegole in laterizio, dovranno essere sottoposte alle seguenti prove geometriche, fisiche e
meccaniche.

Le caratteristiche geometriche e prestazionali dei prodotti per manti di copertura discontinui sono regolarmente
all'interno di specifiche norme UNI (UNI 8626 "Edilizia - Prodotti per coperture discontinue: caratteristiche, piani di
campionamento e limiti di accettazione"; UNI 8635 "Edilizia -Prove di prodotti per coperture discontinue"). Queste
norme definiscono gli aspetti quali-quantitativi che le diverse tipologie di prodotto devono possedere, nonché le
modalita di prova per la loro valutazione in laboratorio (qualificazione e certificazione) e in stabilimento (autocontrollo).

LIMITI DI ACCETTAZIONE SECONDO
UNI - 8626 PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE
UNI - 8635 PROVE DI PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE

ASPETTO su un campione di 125 elementi non sono ammessi piti di 14 elementi non conformi (difettosi)
LUNGHEZZA  tolleranza (1): £ 3%
LARGHEZZA  tolleranza (1): £ 3% tegole * 8% coppi

PLANARITA valore singolo <20 (rad/100m) , valore medio <10 (rad/100m)
OPTOMETRIA tolleranza (1): £ 3% della lunghezza del lato considerato
INCLUSIONI CALCAREE stesso limite di accettazione previsto per te protuberanze

MASSA CONVENZIONALE tolleranza (1): + 15%

GELIVITA CON CICLI ALTERNI nessun danno visibile o rilevabile a percussione (successiva prova di flessione
con F valore singolo 1000 N)

GELIVITA CON POROSIMETRO diametro critico @ 1.8 um (non gelivo)0.5 @ < 1.8 um (cicli supplementari
di gelo - disgelo)d < 0.5 pm (gelivo)

CARICO DI ROTTURA A FLESSIONE F valore singolo >1000 N, F valore medio >1500 N
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DIFETTI VISIBILI

DIFETTI DEFINIZIONI LIMITI DI ACCETTAZIONE

Fessura Incrinatura di limitata estensione | le tegole non devono presentare alcuna fessura visibile o
interessante tutto lo spessore |rilevabile a percussione
della tegola

Protuberanza | sollevamento localizzato  di| per ciascun prodotto non & ammessa sulla superficie di
materiale estradosso nessuna protuberanza di diametro medio maggiore

di 15 mm; inoltre non deve presentarsi pit di una
protuberanza di diametro medio compreso tra 7 e 15 mm ogni
2 dm?2 di superficie proiettata

Scagliatura | irregolarita cella superficie del| gli stessi limiti previsti per le protuberanze
' prodotto causata dal distacco di
schegge di materiale

Sbavatura sporgenza di  materiale in|tale difetto viene tollerato purché non impedisca un corretto
corrispondenza del bordo del|assemblaggio del prodotto
prodotto

Le prove che interessano le coperture in laterizio sono:

1) relativamente alla verifica delle caratteristiche geometrico - morfologiche: la UNI EN 1024 che prevede prove
su caratteristiche geometriche: "caratteristiche dimensionali" lunghezza, larghezza,dimensione di ricoprimento), "
rettilineita", "regolarita di forma" (planarita, uniformita del profilo trasversale), la UNI EN 1304 che riporta le
definizioni relative alle caratteristiche strutturali e di superficie (aspetto) (punto 4.4 e Appendice B), la UNI 8635 -
parte 8 "massa convenzionale" (le precedenti UNI 8635 parti 1-2-3-5-6 sono costituite dalla citata UNI EN 1024);

2) relativamente alle caratteristiche fisiche: la UNI EN 538 ‘"resistenza alla flessione",UNIEN539 -
"impermeabilita”, UNI EN 539- 2 "“resistenza al gelo "(che sostituiscono le precedenti UNI 8635 parti 9-11-12-13);

3) relativamente ad altre caratteristiche: la UNI 8635 parte 14 "resistenza del dispositivo di ancoraggio", parte 1
"determinazione del numero per unita di area e massa areica". Un metodo di prova di tipo prestazionale, finalizzato a
verificare il comportamento complessivo della copertura & riportato alla UNI 8625 (luglio 1984), esso verifica
I'i/mpermeabilita di una copertura mediante una prova su un assemblato di tetto posto come nelle condizioni reali di
utilizzazione, sul quale agiscono azioni meteoriche (pioggia e acqua di ruscellamento, vento radente e differenza di
pressione d'aria tra sopra e sottotetto) simulate mediante una specifica apparecchiatura. *

Art. 71. Legnami e strutture lignee

I legnami, di qualunque essenza, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912 ed alle
norme UNI vigenti.

Saranno approwvigionati tra le migliori qualita della specie prescritta e, in particolare, si presenteranno sani,
senza nodi, fenditure o difetti incompatibili con 'uso cui sono destinati.

Il legname da impiegare in opere stabili o prowvisorie, di qualungue essenza essi siano, dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 .ed alle norme UNI vigenti; saranno prowvisti fra le pitl scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

1l tavolame dovra essere ricavato dalle travi pit dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle connessure. 4

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le fasce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

1 legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate,
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

Per quanto riguarda le resistenze al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 "Procedimento analitico per
valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno", riferibile sia al legno massiccio che al legno
lamellare, trattati e non. "

Art. 72. Materiali ferrosi

. I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualita, esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e fucinatura.
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Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dalla legge 1086 del 05.11.1971 e relativo
regolamento, essi dovranno essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche generali di  fornitura,
dimensioni e tolleranza, qualita e prescrizioni in genere, alla normativa unificata vigente,

Anche le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in conformita a quanto prescritto dalla normativa
unificata medesima.

1 materiali ferrosi dei tipl di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro quality, i
requisiti caso a caso precisati.

Ferro: il ferro comune sara di prima qualita: dolce, duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di
marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio, senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature
aperte, soluzioni di continuita in genere ed altri difetti.

Acciai per opere in conglomerato cementizio: dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla
normativa vigente per le varie opere. L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla
data d'impiego, da consentire I'effettuazione di tutte le prove prescritte.

Acciai per carpenterie:

1) accettazione dei materiali: gli acciai da impiegare, in generale laminati a caldo in profilati, barre, larghi
piatti, lamiere e tubi, dovranno essere del tipo Fe 360, Fe 430 o Fe 510 definiti, per le caratteristiche meccaniche dalla
tabella allegata al citato D.M. I bulloni normali (conformi alle caratteristiche dimensionali alle UNI 5727-68, UNI
5592-68 ed UNI 5591-65) e quelli ad alta resistenza dovranno rispondere alle prescrizioni di cui ai punti 2.5. e 2.6.
Parte II, delle “Norme Tecniche”.

2) Modalita di lavorazione delle carpenterie metalliche: I'Appaltatore sara tenuto a dare tempestivo awviso
dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati di modo che, prima che ne venga iniziata la Iavorazione,, la
stessa Direzione possa disporre il prelievo dei campioni da sottoporre alle prescntte prove di qualita ed a ,‘,tes
resistenza. “" ;

Avvenuta la provvisoria accettazione dei materiali, potra venire iniziata la lavorazione; dovry -SEormT
essere comunicata la data di inizio affinché le Direzioni del Lavori (generale e delle strutture) possaqg];dlg ren
controlli che riterranno necessari od opportuni. \ ‘

Tutti i materiali dovranno essere lavorati con regolarita di forma e di dimensione e nei limiti delle tolje
consentite. Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, dovranno essere fatti possibilmef
dispositivi agenti per pressione; riscaldamenti locali, se ammessi, non dovranno creare eccessive concentraZIonl di
tensioni residue.

I tagli potranno essere esequiti con la cesoia od anche ad ossigeno, purché regolari; i tagli irregolari, in
special modo quelli in vista, dovranno essere rifiniti con la smerigliatrice.

Le superfici di laminati diversi, di taglio o naturali, destinate a trasmefttere per mutuo contrasto forze di
compressione, dovranno essere piallate, fresate, molate o limate per renderle perfettamente combacianti.

I fori per chiodi e bulloni dovranno sempre essere eseguliti con trapano, tollerandosi I'impiego del punzone
per fori di preparazione, in diametro minore di quelio definitivo (per non meno di 3 mm.), da allargare poi e
rifinire mediante il trapano e I'alesatore.

Per tali operazioni sara vietato comunque ['uso della flamma.

I pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera dovranno essere marcati in modo da poter
riprodurre, nel montaggio definitivo, le posizioni d'officina all'atto dell'alesatura dei fori.

3) Modalita esecutive delle unioni: le unioni dei vari elementi componenti le strutture od i manufatti
dovranno essere realizzate conformemente alle prescrizioni di progetto ed in particolare:

a) Unione con bulloni normali e ad attrito; saranno eseguite mediante bullonature, previa perfetta pulizia delle
superfici di combaciamento mediante sgrassaggio, fiammatura o sabbiatura a metallo bianco, secondo |
casi.

Nelle unioni si dovra sempre far uso di rosette. Nelle unioni con bulloni normali, in presenza di vibrazioni o di
inversioni di sforzo, si dovranno impiegare controdadi oppure rosette eIastlche

Nelle unioni ad attrito le rosette dovranno avere lo smusso a 45 gradi in un otlo interno ed identico smusso
del corrispondente orlo esterno, smussi che dovranno essere rivolti, in montaggio, verso la testa della-vite o
verso il dado. .

Per il serraggio dei bulloni si dovranno usare chiavi dinamometriche a mano con o senza meccanismo
limitatore della coppia applicata: tutte comunque dovranno essere tali da garantire una precisione non
minore del 5%. ‘

Per le bullonature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresi essere rispettate le disposizioni di cui ai
punti 2.5., 2.6., 6.3., 6.4. e 6.10.2. del D.M. precedentemente citato.

b) Unioni saldate: potranno essere eseguite mediante procedimenti di saldatura manuale ad arco con
elettrodi rivestiti o con procedimenti automatici ad arco sommerso o sotto gas protettivo o con altri
procedimenti previamente approvati dalla D.L. delle strutture.
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In ogni caso i procedimenti dovranno essere tali da permettere di ottenere dei giunti di buon aspetto
esteriore, praticamente esenti da difetti fisici nella zona fusa ed aventi aimeno resistenza a trazione, su
provette ricavate trasversalmente al giunto, non minore di quella del metallo base.

La preparazione dei lembi da saldare sara effettuata mediante macchina utensile, smerigliatrice od
“ossitaglio automatico, e dovra risultare regolare e ben liscia; i lembi, al momento della saldatura, dovranno
essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarita locali ed umidita.

Per le saldature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresi essere rispettate le disposizioni di cui ai
punti 2.4., 6.5. e 6.10.3 del D.M. precedentemente citato.

Sia in officina, sia in cantiere, le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti dovranno essere eseguite da
saldatore che abbia superato, per la relativa qualifica le prove richieste dalle UNI 4634. Per le costruzioni
tubolari si fara riferimento anche alla UNI 4633 per i giunti di testa.

Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato a lavorazione ultimata la superficie delle saldature dovra
risultare sufficientemente liscia e regolare e ben raccordata col materiale di base. !
Tutti i lavori di saldatura dovranno essere eseguiti a riparo da pioggia,- neve e vento, salvo l'uso di speciali
precauzioni: saranno inaltre sospesi qualora la temperatura ambiente dovesse scendere sotto -5 gradi C.

Per le strutture metalliche, qualora in sede di progetto non fossero prescritti particolari procedimenti
di montaggio, I'Appaltatore sara libero di scegliere quello pil opportuno, previo benestare della Direzione
dei Lavori.

Dovra porre perd la massima cura affinché le operazioni di trasporto, sollevamento e premontaggio non
impongano alle strutture deformazioni permanenti, demarcature, autotensioni, ecc.

Pertanto occorrendo le strutture dovranno essere opportunamente e provvisoriamente irrigidite. -

4) Zincatura e verniciatura: prima dell'assemblaggio e comunque prima dell'inoltro in cantiere tutti i manufatti
metallici o parti di essi, dovranno essere zincati con * " trattamento tale da presentare eccellente resistenza
agli agenti atmosferici ed all'abrasione, né richiedere ritocchi dopo il trasporto ed il montaggio.

La zincatura da effettuare € quella a caldo secondo la norma UNI 5744/66 con le seguenti quantita minime di
zinco:

560 g/m per profilati a larghi piatti
389 g/m2 per dadi e bulloni.

La zincatura dovra essere preceduta dalla preparazione delle superfici consistente -in: sgrassaggio,
lavaggio, decapaggio, lavaggio, flussaggio, essiccamento.

Lo zinco da impiegare nel bagno dovra essere almeno di qualita Zn = 99.90 secondo UNI 2013,

Lo strato di zinco dovra presentarsi uniforme ed esente da incrinature, scaglie, scorie ed analoghi difetti.
Esso dovra aderire tenacemente alla superficie del metallo base.

1l controllo sara effettuato in base alla norma CEI 7-6.

Sulle parti filettate, dopo la zincatura, non si dovranno effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo
utensile ad eccezione della filettatura dei dadi.

Dopo la zincatura i dadi dovranno potersi avvitare agevolmente ai rispettivi bulloni e le rosette elastiche,
gli spinotti, i colletti filettati ed 1 bulloni non dovranno aver subito deformazioni od alterazioni delle
loro caratteristiche meccaniche. ‘
In alternativa i bullorii potranno essere assoggettati ad un trattamento galvanico.

Prima dell'inoltro in cantiere, ad avvenuto assemblaggio dei principali manufatti, questi saranno smaltati
a forno o ulteriormente protetti con la prima mano di verniciatura in modo che risultino verniciate non
soltanto le superfici esterne, ma anche tutte le superfici a contatto (ivi comprese le facce dei giunti da
effettuare in opera); potranno essere esclusi solo i giunti ad attrito, che dovranno essere accuratamente
protetti non appena completato il serraggio definitivo, verniciando a saturazione i bordi dei pezzi a contatto,
le rosette, le teste ed i dadi dei bulloni, in modo dal impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del giunto.

A pie d'opera, e prima ancora di iniziare il montaggio, si dovranno ripristinare tutte le verniciature
eventualmente danneggiate dalle operazioni di trasporto; infine, qualora la posizione di alcuni pezzi desse
luogo, a montaggio ultimato, al determinarsi di fessure o spazi di difficile accesso per le operazioni di
verniciatura e manutenzione, tali fessure o spazi dovranno essere, prima dell'applicazione della mano di
finitura, accuratamente chiusi con materiali sigillanti.

Ghisa
La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente

lavorabile con la lima e con lo scalpelio, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovra inoltre essere
perfettamente modellata. Gli elementi che compongono i chiusini, le griglie e le caditoie nonché le apparecchiature
varie, dovranno essere intercambiabili, combaciare ed avere appoggio piano onde non si generino sobbalzi al
passaggio dei carichi. Le pareti interne dovranno essere lisce e ripulite. Dovra avere un peso specifico non inferiore a
7200 kg e tutti i requisiti di resistenza stabiliti dal R.D. 16.11.1939 n. 2228.
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Metalli vari

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni
devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati, e scevri da
ogni impurita o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata.

A/t. 73, Vetri e cristalli

I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore uniforme, di prima
qualita, perfettamente incolori, trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacita lattiginose,
macchie e qualsiasi altro difetto.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.

1| Direttore dei lavori, al fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Art. 74. Materiali bituminosi

Per quanto concerne l'impiego di asfalto, bitume asfaltico, mastice di rocce asfaltiche e mastice di
asfalto sintetico, cartonfeltro, cartonfeltro bitumato cilindrato o ricoperto, membrane bituminose semplici o
armate, si applicano le specifiche tecniche di cui alla normativa UNI vigente.

Tale riferimento vale anche per l'esecuzione di prove che, richieste dalla Direzione Lavori, saranno

completo carico dell'Appaltatore.

In particolare varranno le disposizioni tecniche impartite dalla Direzione Lavori in rapporto alla  destirgZipne
dei materiali citati. . .
Art. 75. Acustica ambientale- inquinamento L0 e

. £
Per le problematiche specifiche legate al cantiere temporaneo si fa riferimento alla Legge Regionale 52/2000.

CAPO 13. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 76. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere I'Impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione.

Entro quindici giorni dalla data di consegna del lavori e prima dell'inizio degli stessi, LAppaItatore dovra inviare
per iscritto alla D.L. un programma dei lavori su cui & indicato:

* l'ordine in cui verranno realizzate le varie opere suddivise per ogni categoria di lavorazione;

* il loro periodo di esecuzione;

* I'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Ente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire la realizzazione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra conveniente, senza che
|'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 77. Rifiuti di cantiere e sistemazione dell'area di cantiere
L Tmpresa appaltatrice dovra suddividere i rifiuti di cantiere generati da sfridi, eventuali piccole demolizioni,

rimozioni e lavorazioni in genere in un numero di frazioni il piti alto possibile, al fine di garantire il recupero delle
frazioni riciclabili, riutilizzabili o da destinare alla realizzazione di Materie Prime Seconde.
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A tale scopo si dovra allestire una zona dell’area di cantiere con contenitori specifici diversi per capacita di
contenimento e per tipo di materiale da caricare:

- legno e derivati proveniente da sfridi e/o tagli di profili, tavolati e pannelli, pallets

- carta e cartone proveniente da imballaggi, sfridi ecc.

- plastica proveniente da imballaggi, sfridi.

- metallo sfridi da lavorazioni dei ferri di armatura, di ferramente varie, di tubi e profili in acciaio zincato; si
preveda a parte la raccolta dell‘alluminio e del rame.

Spetta allimpresa esecutrice l'onere del recupero (selezione, trasporto ed lmmagazzmamento nelle aree
indicate) dei materiali ritenuti dalla DL eventualmente riutilizzabili o riciclabili. Solo per i materiali ritenuti dalla D.L. non
riutilizzabili e quindi di scarto, I'Impresa dovra provvedere al trasporto a discarica. Non dovranno essere in alcun caso
appiccati fuochi per la riduzione del materiale di scarto. Dovra essere dimostrato il conferimento dei materiali da
destinare al recupero e al riciclaggio, mediante apposita ricevuta rilasciata dai consorzi di raccolta o dall'isola ecologica
cui il materiale verra consegnato.

In ogni caso le materie depositate non devono essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque superficiali. La D.L. puo far asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in
difformita alle precedenti disposizioni.

Art. 78. Opere preparatorie preliminari

Prima di porre mano ai lavori, I'impresa € tenuta a verificare la corrispondenza tra le misure riportate sui disegni
esecutivi ed i manufatti esistenti in loco.

Nel richiamare quanto gia esposto, prima di eseguire le opere di progetto, I'Impresa dovra effettuare
operazioni preliminari di smontaggio, rimozione e demolizione in modo da rendere accessibili i siti di applicazione dei
nuovi materiali ed opere.

Tale operazione preliminare potra essere eseguita, a seconda delle istruzioni impartite dalla D.L., tanto in
modo unitario affrontando I'intero complesso edilizio, come per parti: in modo da consentire la fruibilita dein spazi
temporaneamente non impegnati dai lavori per lo svolgimento delle attivita didattiche.

Tutti questi elementi saranno inseriti e coordinati dal programma dei lavori.

Quest'ultimo pertanto individuera nel/nei periodo/i piti opportuno/i le operazioni preparatorie in appresso
descritte.

In generale I'Appaltatore nel formulare l'offerta dovra prendere in considerazione l'evenienza che esse
potranno essere effettuate in condizione di compresenza (anche se in aree ben distinte e separate) tra attivita
cantieristiche ed attivita didattiche. Si ricorda che il complesso scolastico sede dell'intervento, sara occupato durante i
lavori quindi nell'effettuare smontaggi, demolizioni e rimozioni, scarriolando i materiali e tirandoli in basso o in alto
nei siti di raccolta 0 sui mezzi di trasporto, dovra essere impiegata la massima razionalita, e cioé ordine e cura, in
modo da limitare al massimo i rumori molesti, la formazione di polveri, il danneggiamento di materiali di cui il
progetto prevede la conservazione.

In particolare i manufatti cementizi, intonacati e non, risultanti dalle demolizioni dovranno essere
opportunamente bagnati ed ogni giorno le aree di scarriolamento andranno ripulite. ‘

Non sara ammessa la permanenza di cumuli di macerie in cantiere, e la stessa formazione dei cumuli
andra eseguita in modo da impegnare il minimo spazio possibile.

Negli oneri dell'impresa, si intendono comprese tanto le operazioni di smontaggio vero e proprio, come la
selezione dei componenti eventualmente da riutilizzare, la loro pulizia e conservazione nell'ambito del cantiere; gli
elementi scartati invece verranno awviati alla rottamazione o alle pubbliche discariche (PP.DD). Nel prezzi unitari di
contratto sono compensate tutte le operazioni, nessuna esclusa, che conducono i componenti dalla posizione in cui
si trovano al momento della consegna dei lavori, fino al ricovero in cantiere per reimpiego per gli elementi
selezionati ed alle PP.DD. per gli elementi rifiutati; inoltre con i componenti verranno rimossi gli ancoraggi non
pill necessari ¢ ogni altro elemento accessorio.

Nel prezzi unitari d'appalto le opere preparatorie si intendono valutate nella loro complessita e particolarita:
dunque nulla verra riconosciuto all'appaltatore per elementi imprevisti che non abbia o non si siano potuti
valutare al momento della definizione dell'appalto; sicché: il tiro in alto o in basso, il carico su camion, l'impiego di
attrezzi accessori quali paranchi, montacarichi, carriole e quant‘altro sono solo gli elementi pit significativi della
prestazione ma non tutti. E compito dell'impresa valutare cid che gli sard necessario effettuare per corrispondere
alla prestazione richiesta come in appresso riepilogata o come meglio circostanziata, all'atto pratico, dalla Direzione
dei lavori.

Sono inclusi nell’appalto tutti i ponteggi necessari e tutte le opere provvisionali occorrenti.

Nell'appalto sono comprese tutte le opere di assistenza muraria a qualsiasi scopo destinata e per qualsiasi
magistero dei lavori, nessuna esclusa.
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Art. 79. Rilievi

Prima di iniziare i lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, I'appaltatore dovra verificare
la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto e successivamente consegnati,
segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-
altimetrici ripottati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo.

Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non
risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere, in sede di
consegna ad al massimo entro 15 giorni dalla stessa, 'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici
relativi, ,

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potra essere accampata dall’Appaltatore per eventuali ritardi sul
programma o sull’'ultimazione dei lavori.

Art, 80. Demolizioni, rimozioni e verifiche

Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il
sistema costruttivo delle opere da disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestivita ed adeguatezza di mezzi
oghi evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore disporra la tecnica pil idonea, le opere prowvisionali, i mezzi d'opera,
macchinari, e I'impiego del personale. Di conseguenza sia I'Amministrazione, che il personale tutto di direzione e
sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilita connessa all'esecuzione dei lavori di che trattasi,

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacc
e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresi essere vuotati tubi e serbatoi. e//‘,‘,.,,

N
AN

La zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamen e ﬂ te
analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che passano comunglé: j Wfdr
interessate da caduta di materiali. Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate. _.;’Mr (e

B o ; 7
Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare at}e\ﬁfyfv ﬁ

inoltre, dovra porsi ad evitare che si creino zone di instabilita strutturale, anche se localizzate.

In questo caso e specie nelle sospensioni di lavoro, si provwedera ad opportuno sbarramento.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da demolire
o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I materiali di demolizione
dovranno percid essere immediatamente allontanati. In ogni caso & assolutamente vietato il getto dall'alto dei
materiali. ‘

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per
errore 0 per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi verranno estesi a parti non dovute, I'Appaltatore
sara tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilita per eventuali danni.

Dovranno essere eseguite tutte le demolizioni e rimozioni necessarie per consentire I'attuazione del progetto
architettonico.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, pavimenti e rivestimenti, intonaci ecc., sia in rottura che parzali o
complete, e le rimozioni d'infissi, ecc. devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o
disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso, e di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quanto i materiali di risulta, dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare.

Le demolizioni e rimozioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite le parti
indebitamente demolite.

Tutti | materiali di scarto devono sempre essere trasportati alle pubbliche discariche.

CORPI SCALE ESTERNE E SETTI PORTANTI: RIPRISTINO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
DEGRADATO.
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Le scale sono attualmente dotate di illuminazione di sicurezza. L'impianto viene totalmente salvaguardato ed
alla fine dei lavori riconsegnato alla DL pienamente funzionante. Allo scopo si dovranno attuare tutte le misure
necessarie alla messa in sicurezza e protezione di quadri elettrici, dorsali di distribuzione e punti luce.

I lavori si articoleranno attraverso I'asportazione del conglomerato degradato, sino alla messa in evidenza della
struttura litica del CLS sano. L'operazione sara eseguita con tecnologia idrodinamica particolare, caratterizzata dall’uso
di acqua nebulizzata sulle superfici da pulire. Nello specifico quanto segue.

Si verificheranno le effettive condizioni delle superfici preparate, accertando I'assenza di fenomeni carbonatativi
o la trascurabile rilevanza degli stessi e I'idoneita, sotto il profilo meccanico.

Le prove pratiche consigliate per tali determinazioni sono: prova colorimetrica con fenolftaleina, prove
sclerometriche 0 mediante penetrometro di Windsor.

Le risultanze dovranno essere sottoposte alla Direzione Lavori.

A seguito dell'asportazione del conglomerato degradato e dell'accertarmento dellidoneita dei supporti risultanti,
si procederd alla depolverizzazione delle superfici mediante getto di aria alla pressione di 7-8 atmosfere, o,
preferibilmente, mediante idrolavaggio.

PENSILINA D’ACCESSO ALL'EDIFICIO

Si procedera con la messa in sicurezza dell'impianto esterno luci. Seguira lo smontaggio ed il ricovero di tutti i
corpi elettrici presenti e loro cavi di alimentazione. I materiali di risulta (plafoniere, neon e quant’altro ancora
riutilizzabile) saranno inviati in luogo indicato dalla DL.

L'intradosso della soletta della pensilina e le strutture di CLS armato di coronamento saranno accuratamente
controllati e battuti per individuare eventuali nuovi sfondellamenti delle zone di laterizio nonché distacchi di copri ferro.

1l materiale incoerente sara rimosso e ricoverato in idoneo spazio di cantlere prima del normale smaltimento alle
PP.DD.

Art, 81 — Murature e malte

Malte per murature.
~ L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratter|st|che tecniche
richieste nel Capitolato tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori pubbilici.

L'implego di malte premiscelate e premiscelate pronte é consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali
additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche
caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto
ministeriale 13/09/1993.

I tipi di malta e le loro dassi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni
nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente spetimentate, possono essere ritenute
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al
decreto ministeriale 20/11/1987 n. 103. .

CORPI SCALEF ESTERNE E SE7TI" PORTANTI: RIPRISTINO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO
DEGRADATO
Malte strutturali

Sulle superfici degradate adeguatamente saturate con acqua si procedera all'applicazione manuale e/o
meccanica (mediante intonacatrici o gunitatrici per via umida), delle specifiche malte cementizie strutturali,
premiscelate a secco, fibrorinforzate e del tipo “Ecorep Tix", precisate pill avanti.

Ove necessario le malte saranno armate usando rete di acciaio elettrosaldata delle dimensioni (sezioni del filo e
larghezza di maglia) stabilite dall’Ufficio di D.L.

La temperatura utile di impiego delle malte citate & compresa nell'intervallo +6 - + 35°.

- Al di fuori di tale intervallo V'applicazione potra avvenire soltanto previa autorizzazione della Direzione Lavori.

La sezione di ricostruzione determinera la scelta di procedere, o meno, alla realizzazione di casserature di
contenimento.

Nel caso di casseratura la stessa dovra essere realizzata con materiali non assorbenti o con legname
accuratamente saturo d'acqua.
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Sempre nel caso di casserature ed a seconda della tipologia di intervento le malte di ricostruzione premiscelato
a secco dovranno essere caratterizzate da consistenza fluida colabile e rapido conseguimento della stabilita
volumetrica, del tipo “Ecogout”.

Tutte le malte cementizie utilizzate tanto per la ricostruzione geometrica della sagoma del manufatto quanto per
qualsiasi ulteriore intervento di ripristino dovranno essere fibrorinforzate con fibre di tipo sintetico, dovranno inoltre
possedere i seguenti requisiti:

- Resistenza ai cicli gelo-disgelo, determinata secondo UNI 7087 non inferiore ai 300 cicli.

- Assenza o trascurabile rilevanza del ritiro determinato come da UNI 8147 (nel caso di malte colate entro
casseri le stesse dovranno risultare espansive nella fase plastica e stabili volumetricamente entro e non
oltre 10 ore dal confezionamento).

- Permeabilita inferiore a 10 - 9 CM/S (secondo DARCY).

- Resistenza meccanica a compressione non inferiore a 35 N/mmq. a 7 gg..

- Resistenza meccanica a flessione non inferiore a 7 N/mmg. a 7 gg..

- Resistenza a trazione diretta non inferiore a 2,5 N/mq..

- Modulo elastico statico in compressione compreso fra 17000 e 25000 N/mmg.

- Adesione al calcestruzzo, misurata a 7 gg., non inferiore a 2 N/mmag.

Le prove di resistenza a compressione e flessione saranno eseguite su travetti 4x4x16 cm secondo le norme
UNL.

Le prove d'adesione si faranno su travetti 7x7x28 cm composti da un cuneo in calcestruzzo di cemento dosato a
450 kg e stagionato almeno 28 giorni, con una faccia inclinata di 20 gradi.

Quest'ultima verra spazzolata con spazzola d'acciaio all'atto della sformatura.

Si procedera’ infine al completamento del travetto mediante colaggio della malta di ripristino.

Il carico verra applicato assialmente sulle due facce minori.

La resistenza richiesta & quella di taglio sulla faccia inclinata (T = F/151 kg/cmq).

Le prove sui materiali di ripristino potranno essere eseguite ad insindacabile giudizio della DL, sia su camp|on
forniti dall'i impresa prlma della posa m opera. che m corso d'opera. )

dei leganti, e la DlreZ|one Lavori potra richiedere anche la rimozione a spese dell'impresa dei materiali
opera.

Stagionatura

Le malte poste in opera dovranno essere protette dalla rapida evaporazione dell'acqua dimpasto mediante
stesura, subito dopo la frattazzatura, d'idoneo agente di curing del tipo “Ecorep Betosan”.

Il consumo prevedibile & pari a circa 0,13 It/mq.

L'agente di curing dovra essere applicato tanto pill tempestivamente quanto pit calde e secche risulteranno le
condizioni climatiche in fase d‘applicazione. Identica raccomandazione é prevista nel caso di ventilazione.

Non sara consentito Iimpiego di fogli di polietilene trasparente poiché questi ultimi impediscono la regolare
dispersione del calore d'idratazione e possono provaocare fessurazioni per dilatazione termica.

Murature in generale: criteri per I'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in generale verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, piattabande, archi

e verranno lasciati tutti i necessari incavi, canne e fori per:
- per i passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di camini, cessi, lavandini, ecc.;
- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali,ecc..
- per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni, della illuminazione..

Quanto detto, in modo che non vi sia bisogno di scalpellare i muri gia costruiti per praticarvi i fori suddetti.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento
sia con le murature esistenti, sia fra le diverse parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture
eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

I mattoni prima del loro impiego dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari € normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e
riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore dIO cinque mm. I giunti non verranno
rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla struccatura col ferro.

Le malte usate per 'esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra
i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
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Le murature di rivestimento saranno fatte in corsi ben allineati € dovranno essere opportunamente collegate
con la parte intema.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista o con blocchi di cls, si dovra avere cura di scegliere
per le facce esterne i mattoni o blocchi migliori con colore pili uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando Il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché alla sospensione del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso
comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce di muratura in malta, dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 gg. dalla loro ultimazione
od anche piU, se sara richiesto dalla D.L.

I tramezzi saranno eseguiti con mattoni o blocchi scelti escludendo i rottami, quelli incompleti 0 mancanti di
spigoli.

L'impresa avra tutti gli oneri delle opere murarie, attraversamenti di strutture, canalizzazioni, aperture e
chiusure di tracce e comunque ogni onere di posa, di predisposizione e di completamento dovuti all'esecuzione degli
impianti tecnologici.

Art. 82. Rinzaffi, intonaci, protettivi del CLS

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce) da un inerte
(sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc...) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti.
Gli intonaci devono possedere le seguenti caratteristiche:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

.- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

L'ideale supporto dovra presentare una superficie ruvida e fortemente porosa, con capacita di assorbimento
media e nessuna traccia di contamlna2|one da oli, sali solubili, materiali disciolti o malfermi, strati superficiali
incompatibilmente aggiunti.

Gli intonad dovranno essere costituiti da malte a base di calci di buona qualita che, poste a contatto con il
supporto, devono aderire sia meccanicamente (per compressione) che chimicamente (combinandosi con elementi quali
silice, allumina, ossidi di ferro, ecc.) formando un corpo unico € continuo con il supporto stesso.

Gli impasti da utilizzare nei dovuti rapporti tra componenti (calce-sabbia-pozzolana-cocciopesto-acqua) dovranno
avere un legante con spiccate affinita chimiche con il supporto e manifestare proprieta di adesione maggiori di quanto
non sia il loro potere di coesione.

La dosatura dovra essere realizzata mediante apposite casse di dosaggio tramite recipienti di cantiere (secchio,
carriola) escludendo dosaggi approssimativi quali il «numero di palate». Per la preparazione di malte che costituiscano
i tre strati dell'intonaco (rinzaffo, arricciatura, finitura) dovranno scegliersi rispettivamente aggregati grossi, medi e
fini; & da escludere in ogni caso il sowertimento di tale sequenza. Composizione e dosaggi delle malte dovranno
essere comunque preventivamente approvati da parte della DL.

L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni, dovra essere effettuata dopo un’adeguata stagionatura (pari ad
almeno 50/60 giorni) delle malte di allettamento. Le superfici dovranno essere accuratamente preparate, pulite e
bagnate. L'esecuzione degli intonaci dovra essere sempre protetta dagli agenti atmosferici. Lo strato finale non dovra
presentare crepature, irregolarita negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno essere
perfettamente piane con ondulazioni inferiori all'uno per mille e spessore pari ad almeno 15 mm,

La messa in opera dello strato di intonaco finale dovra essere comunque preceduta dall‘applicazione, sulle
murature interessate, di uno strato di intonaco grezzo al quale verra sovrapposto il tipo di intonaco prescelto.

Intonaco grezzo

Sara costituito da un primo strato (rinzaffo) di malta conforme alle caratteristiche richieste secondo Il tipo d|
applicazione (per intonaci esterni od interni). Verranno predisposte delle fasce guida a distanza rawvicinata.

Dopo la presa di questo primo strato verra applicato un secondo strato (arricciatura) di malta piti fing, in modo
da ottenere una supetficie liscia ed a livello con le fasce precedentemente predisposte, stuccando e regolarizzando la
superficie esterna cosi ottenuta.
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Intonaco civile

Dovra essere applicato dopo la presa dello strato di intonaco grezzo e sara costituito da una malta, con grani di
sabbia finissimi, lisciata mediante fratazzo rivestito con panno di feltro o simili, in modo da ottenere una superficie
finale perfettamente piana ed uniforme. Sara pertanto formato da tre strati, di cui il primo di rinzaffo, un secondo di
arricciatura tirato in piano con regolo e fratazzo e la predisposizione di guide, un terzo strato di finitura formato da uno
strato di colla della stessa malta passata al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico o alla pezza su pareti verticali.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni predette;
per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla D.L.

Gli intonacdi in genere dovranno essere eseqguiti in stagione opportuna,dopo aver rimosso dai giunti della
muratura la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Tutte le maite dovranno contenere un idrofugo di ottima qualita e di sicura efficacia nella quantita fissata dalle
case produttrici. .

Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli
allineamenti e negli spigoli, o altri difetti.

Quelli comungue difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti dallimpresa a sue spese.

~ La calce da usare negli intonaci dovra essere estinta da almeno 3 mesi per evitare scoppiettii, fioriture e
screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'appaltatore il fare tutte le riparazioni-occorrenti.

A opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm e non superiore ai 25 mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno esequiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la D.L. posizionando gli opportuni copri spigoli. -

Protettivi per i conglomerati cementizi armati e i ferri di armatura scoperti

Lo scopo delle misure protettive & di costituire un'effettiva barriera nei confronti della carbonatazione n n’che»d
gas e soluzioni comunque aggressive nei confronti del conglomerato cementizio armato al fine di pre‘g
I'integrita e I'idoneita di servizio.

conglomerati cementizi esposti.

Dato l'elevato grado di impermeabilita richiesto le pitture di cui sopra sono spesso sottoposte a spinte
idrostatiche da parte di soluzioni veicolate verso l'esterno dalla capillarita dei supporti, specie.di quelli in conglomerato
cementizio normale.

Risultano quindi indispensabili sistemi in grado di resistere efficacemente in controspinta o mezzi att| ad
impedire o limitare il fehomeno stesso.

Le modalita applicative e le indicazioni qualitative sono di seguito descritte.

La protezione della struttura contro la carbonatazione, i gas e le soluzioni aggressive ed atmosferiche verra
assicurata dall'applicazione di speciali pitture sintetiche, traspiranti al passaggio del vapore ma impermeabili all'acqua
ed all'anidride carbonica del tipo”Ecocoat Build”.

Il trattamento protettivo verra applicato su sottofondo pulito e opportunamente inumidito mediante rullo,
pennello o spruzzo, in almeno 2 mani, per un consumo complessivo di circa 0,6 - 0,8 kg/m.

La prima mano potra essere diluita con acqua in ragione max del 10%.

In presenza di superfici molto disomogenee per stagionatura e tessitura (riparazioni localizzate) potra essere
richiesta una mano di preparazione da realizzarsi applicando a spruzzo il prodotto ECOREP BETOSAN o similari in
ragione di 0,15 - 0,2 1/ mq.

I requisiti delle pitture protettive sono i seguenti:

- peso specifico compreso fra 1,20 ed 1,40 kg/dmc.

- elasticita espressa come allungamento percentuale a rottura non inferiore al 50% nell'intervallo termico da

+ 20 a -10°C.

- resistenza alla diffusione di CO2 non |nfer|ore a 100 m.

- resistenza alla diffusione di vapore acquec non superiore a 1,5 m. Le resistenze alla diffusione citate,

espresse in metti d'aria,sono intese secondo il metodo di KLOPFER.

Rialcalinizzazione e sigillatura delle superfici di CLS

Poiché & da presumere che il conglomerato costituente i supporti sia comunque caratterizzato da un grado di
permeabilita superiore a quello dei materiali previsti per il ripristino e possa inoltre presentare microlesioni difficilmente
rilevabili e perdite differenziate di alcalinita, si procedera alla bonifica preventiva mediante |'applicazione a spruzzo,
preferibilmente con sistemi airless, di un mezzo consolidante, impermeabilizzante rialcalinizzante e neutralizzante
liguido tipo “Ecorep Betosan”, in ragione di 0,2-0,3 litri per metro quadro.
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Il prodotto previsto dovra comunque essere assolutamente inorganico e minerale, privo di effetti filmogeni e
capace di reagire con | composti cementizi attivi, presenti nel conglomerato, formando un gel stabile.

Art. 83. Cartongessi e aquapanel

Pensilina ingresso

Smontaggio e messa in sicurezza apparecchiature elettriche (vedi art. 80).

A chiusura dell’ intervento di rimozione del materiale incoerente dai fondelli del solaio della pensilina, si
installera una controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gessofibrorinforzato armate mediante
accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro, caratterizzate da elevata Resistenza alla diffusione
di vapore acqueo, umidita relativa e dilatazione in saturazione d'acqua, in CLASSE A2 - s1, d0 di reazione al fuoco, sp.
13 mm, fissate attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) all'intelaiatura primaria in profilati
sagomati C 60x27x0,7 mm in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati
ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 — DIN933, con
bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo supetriore a
150 kg.

La finitura & eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone
lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura. Sequira tinteggiatura colore a scelta
della D.L. La determinazione dellinterasse dellintelaiatura primaria verra definita a seguito del rilievo dello stato di
fatto, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza > 2 ,5.

Il sistema dovra essere certificato in opera.

. Rivestimento con pannelli “aquapanel”

Le scale di sicurezza esterne e i pianerottoli relativi verranno rivestiti utilizzando la tecnologia dell’aquapanel.

Le lastre utilizzate di cemento fibrorinforzato con rete di armatura sulle due superfici, adatte per impieghi in ambienti
esterni, avranno spessore 12,5 mm, lunghezza da 1200 mm a 2400 mm, Larghezza da 900 mm a 1200 mm, peso 16
ka/m. _

1l Sistema si realizza con una orditura metallica portante ed un rivestimento in lastre. Il dimensionamento.dei
profili metallici “C” e “U”, la definizione di tolleranze efo giunti scorrevoli averra a cura dellimpresa esecutrice dei
lavori sotto la supervisione dellUfficio di D.L. e sulla base delle condizioni del luogo e dei requisiti statici e
prestazionali. Ci sara sempre da considerare |'azione del vento. L'orditura metallica verra realizzata con profili
caratterizzati da una elevata resistenza alla corrosione. I profili metallici *C” e “U” devono essere tagliati della
lunghezza necessaria proteggendo il taglio con specifico materiale anticorrosione (nastro mono/biadesivo).

Si rende necessaria l'applicazione, prima del posizionamento delle lastre, di un tessuto impermeabile e
traspirante che consente di avere una superficie continua impermeabile sul retro delle lastre, proteggendo
ulteriormente le orditure metalliche dal contatto con eventuali infiltrazioni di acqua. Questo tessuto rugoso che va
sempre disposto con le striature in posizione verticale, si posiziona sull'orditura metallica tramite |'applicazione di
nastro biadesivo, partendo dal basso della parete e posizionando gli strati successivi superiormente, facendo
attenzione a sormontare di almeno 10 cm la parte superiore sopra quella inferiore. In questo modo
Iimpermeabilizzante sara posato in modo corretto, permettendo ad eventuali infiltrazioni di acqua di scorrere verso il
piede della parete e quindi defluire.

Le lastre devono essere posate orizzontalmente o0 meglio in senso trasversale all’orditura.

I giunti di testa tra le lastre devono essere sfalsati e a contatto tra loro. La lastra viene fissata alla struttura
metallica, preventivamente posizionata, utilizzando viti poste ad un interasse max di 250 mm.

Le viti, in corrispondenza dei bordi della lastra, devono essere posizionate ad una distanza di 15 mm dal bordo
stesso. Usare viti punta autofilettanti HS pe L=40 mm per il fissaggio su orditure metalliche con spessori non superiori
a 0,7 mm. Per orditure metalliche di maggior spessore usare viti punta T EKS. E necessario iniziare con la vite al
centro della lastra e successivamente proseguire verso i bordi. Durante l'installazione assicurarsi che la lastra rimanga
aderente alla struttura metallica.

Nella posa delle lastre & necessario lasciare una distanza di 3+4 mm tra una lastra e I'altra, solamente lungo i
bordi longitudinali (lato lungo). Questo accorgimento & di fondamentale importanza perché consente allo stucco che
verra applicato sui giunti di penetrare in quantita fino sul retro della superficie e di garantire pertanto I'adeguata
resistenza meccanica. Un’ applicazione che non tenga conto del distanziamento tra i giunti & da considerare errata e
rischia di causare fessurazioni lungo le giunzioni stesse. Per i bordi trasversali (lato corto) non é& richiesto questo
accorgimento in quanto le lastre devono essere accostate; & invece previsto lo sfalsamento dei giunti pari ad almeno
all'interasse dei profili montanti.
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Successivamente al montaggio delle lastre, procedere alla stuccatura dei giunti con lo stucco per esterni. La
stuccatura si applica in una sola mano, per uno spessore di 2+3 mm, con interposizione di nastro di rinforzo resistente
agli alcali.

La successiva rasatura dovra essere effettuata entro 12 ore. I giunti tra le lastre devono essere sigillati per
impedire infiltrazioni d’acqua in corso d’opera quindi, qualora la rasatura non possa essere effettuata in successione
alla stuccatura, i giunti dovranno essere sigillati con stucco. Prima della successiva stuccatura attendere ca. 4 gg,
quindi stuccare i giunti rinforzando il giunto con il nastro di rinforzo resistente agli alcali. Procedere quindi alla rasatura
della superficie. Sul giunto della lastra dovra essere quindi applicato, quale armatura della stuccatura, un nastro in rete
resistente agli alcali, avendo cura di non sovrapporlo negli incroci. Il nastro in rete non & adesivo e si posa su un letto
di stucco. La rasatura deve avvenire entro 12 ore dalla stuccatura dei giunti.

Il rasante cementizio viene steso sulla superficie con una spatola dentata da 8-10 mm. Poi si posa una rete di
armatura che deve essere annegata nel rasante, ma restare posizionata verso l'esterno dello strato di rasatura, cioe
nel terzo pill esterno dello spéssore di rasante. La rete infatti, per lavorare bene, non deve essere schiacciata verso la
superficie della lastra e deve essere sufficientemente ricoperta dal rasante.

Ad essiccazione avvenuta si procede quindi alla rasatura finale utilizzando un prodotto rasante per uno spessore
di 2 mm al fine di chiudere la superficie ed eliminare le irregolarita. Lo spessore totale della rasatura deve essere pari
a circa 7 mm. Si procedera poi a trattare il fondo ottenuto con prodotti vernicianti (vedi art.84).

Art. 84. Opere da decoratore

Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante
naturale, da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pelhcla 0
uno strato non pellicolare sulla superficie. - : g

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; |

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbric: nte ed
accettati dalla D.L.

1 materiali da pittura o formanti sistemi protettivi devono sempre essere della migliore qualita
bioecocompatibile, provenire da ditte che offrano garanzie di ecologicita ed essere forniti nei loro recipienti originali
sigillati.

In ogni caso i componenti devono essere sempre chiaramente esplicitati sulle confezioni e su schede tecniche
redatte dal produttore e distribuite dal fornitore.

La composizione di colori e vernici deve derivare da sostanze minerali, vegetali ed animali (ricavate dal latte, da
uova ecc) per garantire la compatibilita ecologica ed il basso impatto ambientale. L'esclusione di elementi artificiali e di
sintesi petrolchimica, & necessaria per non determinare effetti negativi sulla salute dell'uomo e dell'ambiente.

TRATTAMENTI PROTETTIVI DI SUPERFICI METALLICHE
Il trattamento dovra essere effettuato con prodotti naturali- privi di piombo. Tali procedimenti dovranno dare un
prodotto dielettrico (a bassissima conducibilita elettrica) ed antistatico resistente alla corrosione, al calore, agli agenti
chimici, ai comuni solventi, alla deformabilita ed all’abrasione. Per la protezione dal fuoco e dal calore i prodotti
impiegati dovranno essere intumescenti ed atossici, sia in fase di applicazione che in fase di esercizio.
Si prevede I'utilizzo su ferro vecchio e nuovo di smalti anticorrosivi all'ossido di ferromicaceo.

MODALITA D’ESECUZIONE
Tutte le superfici da verniciare dovranno essere preventivamente sottoposte ad un trattamento atto a rimuovere
completamente ossidi, scorie, sbavature, grassi, residui di vernici, altri depositi.

Ferro: eliminare eventuali smalti in fase di distacco, rimuovendo la ruggine inconsistente con apposite spazzole o carta
abrasiva. Successivamente si finira applicando due mani di FERROMICACEQ a 35 micron per mano con un intervallo di
almeno 24 ore una dall’altra, Il prodotto, in funzione della conformazione del supporto, pud essere applicato anche in
mano unica allo spessore di 75 micron secchi, operando sia sulla diluizione che sul sistema di applicazione.

Saranno a carico dell'appaltatore, senza che gli spetti alcun compenso, il noleggio di accessori di protezione per
impedire che polvere e sgocciolamenti abbiano ad imbrattare i pavimenti, gli infissi, i vetri, 'arredo, ecc. e inoltre
provvedera, a sua cura e spese, alla pulitura ed al ripristino di quanto danneggiato.
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Di tutte le tinteggiature dovra essere eseguita ampia campionatura, da sottoporre preventivamente
all'approvazione della direzione lavori. Sono comprese tutte le opere di protezione, le profilature, ecc.

Art. 87, Coperture e lattonerie

Struttura di supporto copertura scale e pianerottoli
Per la definizione geometrica e materica delle strutture di supporto delle coperture di lamiera e policarbonato si
rimanda alle tavole del progetto strutturale ed alla relazione di calcolo delle stesse (cft. elaborato AL.010-AD.011).

Coperture di lamiera su scale esterne

La copertyra dei vani scale sara realizzata con pannelli metallici monolitici precoibentati, tipo Isolpack Roof. La
base dei pannelli & in lamiera grecata, la coibentazione & costituita da schiuma espansa rigida in poliuretano.

Le caratteristiche dimensionali sono quelle indicate nella sezione sottostante.

<\ A\ S\ A\ A

4

Lo spessore minimo del panneIIo fuori greca (S) sara pari a 80 mm, la densita della schiuma poliuretanica sara
39 kg/mc. Il supporto esterno & previsto in acciaio zincato preverniciato, colore a scelta della D.L.

1l sistema di fissaggio dei pannelli alla struttura d'acciaio sottostante sara del tipo omologato per "ISOLPACK
ROOF", costituito da una vite autofilettante con rondella cava incorporata, cappellotto, guarnizione in neoprene e vipla.
Detto 5|stema assicura una corretta tenuta all'acqua e una veloce posa in opera degli element| Per la verifica della
lamiera grecata si veda la “Relazione di Calcolo”, allegato AD.011, capitolo 6.3.4.

La protezione delle murature d’ambito e il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche awverra
tramite grondaie, scossaline, converse, pluviali e faldali in lamiera di alluminio preverniciata colore a scelta della DL,
dello spessore di 8/10 mm, sviluppo 50/63 ¢cm a sagoma semplice, realizzati con pezzi giuntati con rivetti a testa

g chiusa, giunti stuccati con apposito
SIglIIante compresi i tiranti, teste,
gli angoli, gli imbocchi dei pluviali e
la formazione di eventuali giunti e
pezzi speciali. I tubi pluviali
saranno compresi i bracciali di
sostegno e terminali che verranno
collegati alla rete di smaltimento
esistente.

Pensilina di copertura pianerottoli uscite di sicurezza
Per la definizione dimensionale e materica delle strutture di supporto della copertura di pollcarbonato si rimanda
alle tavole di progetto strutturale (cfr. elaborati AL.010 - AD.011). '
La copertura é realizzata in policarbonato compatto di spessore
minimo 6 mm ed & completa di canale di gronda con bocchette e pluviale.
Le lastre trasparenti devono conservare immutate nel tempo le
caratteristiche ottiche, meccaniche ed estetiche, dovranno dunque essere
garantite dal produttore per 10 anni di esposizione all'esterno. Altre
proprieta richieste sono:
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE = 0,65 mm x mt x D 10°C
TEMPERATURE DI UTILIZZO = -40°C + 135°C
COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA= Autoestinguente DIN 4102 - Classe
B1/UNI Norme CSE - RF 2/75/A e CSE FR '3/77 Classe 1 (Circ.
M.I./D.G.P.C. e S.A. n. 12 del 17/05/80).
LEGGEREZZA= C- 10 Kg/m 2 1,7/2,0
FLESSIBILITA'= Raggio minimo di curvatura = 200 volte lo spessore della lastra
SICUREZZA= Carico di rottura 620 Kg/cmq
RESISTENZA ALL'URTO= 4800 G.M. (Kg/m 2 1,7). In caso di urto eccezionale non si causano lacerazioni o schegge.
TRASMISSIONE DELLA LUCE = 82-87% per materiale neutro, a seconda dello spessore.
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Art. 88. Stutture in acciaio

Prescrizioni generali

Sono. da realizzare in carpenteria metallica i manufatti di copertura delle due scale esterne lato nord e sud e le
coperture dei due pianerottoli sommitali. )

Nel prezzo dell’appalto sono compresi sia tutti gli ancoraggi del manto di copertura alle sottostanti lamiere e .
travi (ancoraggi da prevedere per le sollecitazioni massime), sia tutti gli oneri per il montaggio.

Caratteristiche generali

Sollecitazioni

Oltre al peso proprio, al carico degli impianti, ed ai carichi permanenti il progetto d’appalto considera le ulteriori
sollecitazioni di legge previste negli elaborati di progetto (sollecitazioni sismiche, carichi di esercizio e carichi
accidentali: vento, ecc.).

Resistenza al fuoco
E’ richiesta la resistenza al fuoco cosi come definita negli elaborati di progetto (R60).

Tolleranze geometriche

LTmpresa dovra provvedere ad effettuare un rilievo di dettaglio dello stato di fatto prima della produzione dei
vari elementi.

L'Impresa dovra rispettare le tolleranze di esecuzione previste dalla normativa vigente. Come limite superiore
vengono in ogni caso ammesse le seguenti tolleranze:

Costruzione

Tolleranze ammesse nella struttura montata:

verticalita pilastri: + 0,2 cm in sommita

lunghezza travi: £ 0,5 cm

tolleranza assi pilastri: + 0,2 cm su un campo

tolleranza assi pilastri: + 1,0 cm su un lato del fabbricato
lunghezza pilastri: + 0,5 cm

altezza travi: £ 0,5 cm

Esercizio \

In fase di esercizio tutte le strutture metalliche dovranno garantire la rigidezza prescritta dalla normativa
vigente, e dovranno inoltre garantire la perfetta compatibilita deformativa con le finiture edilizie interagenti.

E' a totale carico del'Impresa garantire tale compatibilita che deve essere dimostrata in fase di progetto di
officina e sottoposta alla preventiva approvazione del Direttore dei Lavori, anche a costo di maggiorare le sezioni
rispetto alla geometria minima di legge ed a quella riportata nel progetto d'appalto, al fine di garantire un
comportamento deformativo ottimale sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista funzionale.

Allorquando la struttura sara montata con le tolleranze prescritte, si potranno realizzare i vincoli definitivi con le
opere in c.a. I vincoli con le strutture di cemento armato in genere verranno realizzati con le piastre opportunamente
vincolate mediante barre filettate in acciaio inox fissate con resine bi componenti.

Materiali da utilizzare

E’ prescritto I'utilizzo dei materiali dettagliati nella Relazione di calcolo e nei disegni esecutivi.

Salvo diverse indicazioni riportate sui disegni essi sono, acciaio carpenteria in genere S275, bulloneria alta
resistenza dasse 8.8 zincati. '

Per i trattamenti specifici vedasi I'apposito paragrafo “opere strutturali: verniciatura elementi metallici”. In ogni
caso detti trattamenti devono essere completati con le opere a finire di cui al progetto architettonico, a cui si rimanda.

Lavori da esequire

Dal punto di vista realizzativo si sottolinea quanto segue.

Le giunzioni tra le diverse membrature costituenti le strutture metalliche saranno eseguite preventivamente in
officina. 1l relativo assemblaggio in opera avverra mediante giunzioni bullonate e saldata la cui definizione &
demandata al conseguente progetto di officina. Il comportamento d'insieme del complesso edilizio e delle singole
membrature, dal punto di vista delle deformazioni, degli eventuali movimenti differenziali e dello stato di sollecitazione,
dovra essere uguale o migliore a quello illustrato nel progetto esecutivo d’appalto. Nel caso I'Impresa, per propri
motivi produttivi o per aumentare il grado di sicurezza, proponesse di modificare le sezioni o i collegamenti progettati
e quindi il peso totale, tale variazione potra essere ammessa dalla D.L. previe opportune verifiche a carico
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dellImpresa; rimane sin d'ora concordato pero che tale eventuale aumento di peso sara sopportato dall'Tmpresa senza
costo aggiuntivo per la Committenza.

Per quanto riguarda la realizzazione delle strutture metalliche & inoltre prescritto quanto segue: I'esecuzione
delle relative prove sui materiali devono essere intese come onere compreso nei prezzi d'appalto. Sono altresi
comprese tutte le ulteriori attivita necessarie per dare la struttura completa e perfettamente montata in opera;

Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per I'esecuzione di tutte le opere dovranno essere quelle riportate
sulle tavole progettuali.

Avvertenze particolari - Fasi di lavoro

Non saranno accettate strutture affette da deformazione dei profilati a seguito di urto per manovre errate dei
mezzi operativi; non saranno accettate in cantiere membrature che presentino ossidazione delle superfici e/o
importanti scalfiture della mano di fondo. Il montaggio della struttura portante in genere, dovra essere eseguito
completamente, prima di procedere alla stesa delle vernici definitive. Particolare cura dovra essere posta al serraggio
degli eventuali bulloni, che avverra mediante uso della chiave dinamometrica, e particolare attenzione dovra essere
rivolta agli ancoraggi con le opere in c.a. La verifica del serraggio dei bulloni sara effettuato per campioni significativi
a giudizio della D.L.; anche se solo alcune delle verifiche di serraggio dessero esito negativo, e cioé con tiro inferiore al
valore prescritto & facolta della D.L. di imporre la verifica totale delle giunzioni bullonate.

Una volta montate le strutture € prescritta la ripassatura della verniciatura nelle zone in cui fosse stata asportata
o scalfita. Non saranno accettate membrature che dovessero presentare il distacco della vernice, anche solo a zone.

Le strutture dovranno essere progettate e costruite tenendo conto dell’attuale quadro normativo tecnico, che sta
convergendo verso |'applicazione dei codici europei. Dal gennaio 2008 la prima edizione delle NTC & stata sostituita
dall'aggiornamento con DM del 14/01/2008, del quale & stato recentemente promulgata la circolare applicativa. In
questa situazione alquanto mutevole ci si riferisce principalmente alle NTC 2008 andando poi ad integrare con altre
norme, principalmente Eurocodici. Per quanto non dettagliato nemmeno negli Eurocodici ci si & basati sulla Letteratura
tecnica consolidata di settore. Nel sequito & riportato il dettaglio delle norme tecniche, procedurali ed amministrative
alle quali si & fatto riferimento durante la progettazione

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

-Testo unico delle disposizioni legisiative e regolamentari in materia edilizia Girc. n.11651 del 1 4/02/1974

-Legge 5 novembre 1971, n. 1086

-Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica. (G.U, 21 dicembre 1971 n. 321)

-DM 14/01/2008, “"Norme Tecniche per le Costruzioni”

-Normativa tecnica di riferimento. Essendo un documento generale di carattere prestazionale per la definizione di
parametri specifici e per le regole di dettaglio, come previsto dal Decreto stesso, i si é riferiti alle seguenti normative:
-Circ. Min. LL.PP 2 febbraio 2009, n, 617

-Istruzioni per 1 applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennajio 2008

UNI EN 1990:2006

-Eurocodice — Criterf generall di progettazione strutturale

UNI EN 1991-1-1:2004
-Eurocodice 1 — Azioni sulle strutture — Parte 1-1: Azioni in Generale — Pesi per unita di volume, pesi propri €
sovraccarichi per gli edifici.

-UNI EN 1991-1-4:2005

Eurocodice 1 — Azioni sulfle strutture — Parte 1-4: Azioni in Generale — Azion/ del Vento

-UNI EN 1993-1-1:2005

-Eurocodice 3 - Progetiazione delle strutture di acciaio — Parte 1-1: Regole generali e regole per gii edifici,

UNI EN 1998-1:2005

-Eurocodice 8 - Progetiazione delle strutture per la resistenza sismica — Parte 1 Regole general, azioni 5/sm/che e

regole per gii edifici.

L'Impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, all’esame ed
all'approvazione della D.L. le caratteristiche tecniche e le verifiche degli elementi prefabbricati di copertura nonché dei
loro ancoraggi alle strutture metalliche secondo le indicazioni della relazione di calcolo strutturale;

In sede di approvazione dei progetti, la D.L. stabilira in particolare i tipi e la estensione dei controlli sulle
saldature in conformita a quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008, sopracitato, e tenuto conto di quanto prescritto al
riguardo nella relazione.

L'Impresa, inoltre, deve far conoscere per iscritto, prima dell’approvvigionamento dei materiali che intende
impiegare, la loro provenienza, avuto riferimento alle distinte di cui sopra.

COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI

Ogni volta che le partite di materiale metallico destinato alla costruzione delle strutture perverranno agli
stabilimenti per la successiva lavorazione, 'Impresa dara comunicazione alla Direzione dei Lavorl specificando, per

IIS M.BUNIVA SEDFE di Pinerolo: RISANAMENTO SCALE DI SICUREZZA ESTERNE Pagina 53 di 60




clascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la ferriera di provenienza, la destinazione costruttiva, i risultati
dei collaudi interni.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni da sottoporre a prova presso laboratori di sua
scelta ogni volta che lo ritenga opportuno.

Le prove e le modalita di esecuzione saranno quelle prescritte dal D.M. 14/01/2008, dalla norma EC3 e s.m.i.

MONTAGGIO ,

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto,
a tale riguardo & previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare
che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali
bulloni previsti in progetto non entrino liberamente.

Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone, oltre la tolleranza prevista dal
D.M. 14/01/2008 sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione de} bullone con un diametro superiore.

Nei coIIegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza & prescritta I'esecuzione della sabbiatura a metallo
bianco non pit di due ore prima dell'unione.

" E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questa venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra risultate da certificato rilasciato da Laboratorio ufficiale in data non anteriore ad
un mese.

Per ogni unione con bulloni, I'Impresa effettuera, alla presenza della Direzione dei Lavori, un controllo di
serraggio su un numero di bulloni pari al 10% de! totale ed in ogni caso su non meno di quattro. .

Dopo il completamento della struttura e prima dell'esecuzione della prova di carico, I'Impresa dovra,§
la ripresa' della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti. le unioni, dandone preventiva comunb\gaz
Direzione dei Lavori.

i
PROVE DI CARICOE COLLAUDO STATICO DELLE STRUTI'URE IN ACCIAIO , tki s

prima che siano applicate le ultime mani di vernice, verra esegulta da parte della Direzione dei Lavori un accurata
visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi
disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture, operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 14/01/2008.

Prescrizioni di carattere generale

Tutti | metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni, nei limiti delle tolleranze
consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.

Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per
particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni residue.

I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita queste verranno rifinite
con la smerigliatrice.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno combaaare
perfettamente.

I fori per i bulloni saranno eseguiti con il trapano, oppure con punzone ma solo per spessori inferiori ai 12 mm
Non é consentito ['uso della flamma ossidrica per le operazioni di foratura.

I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla Direzione Lavori;

b) bullonatura verra eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche prescrizioni e
fissati con'rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno essere effettuate con una
chiave dinamometrica o con sistemi tarati di serraggio; le verifiche dovranno essere effettuate con chiave
dinamometrica con certificato di taratura con data non anteriore ad un anno;

La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di piastre
metalliche inghisate con barre filettate per I'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni
connesse a tali lavorazioni.

Dovranno essere, inoltre, effettuate, prima del montaggio, le operazioni di ripristino della verniciatura o di
esecuzione, se mancante, della stessa; verranno, infine, applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di finitura secondo
le specifiche gia indicate per tali lavoraZIom

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, a carico dell'Appaltatore, per immersione in
bagno di zinco fuso e dovra essere realizzata solo in stabilimento.
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Tutte le strutture in acciaio dovranno essere realizzate in conformita alle gia citate leggi e normative vigenti per
tali opere.

Prescrizioni di carattere particolare

Per il montaggio delle strutture metalliche viene precisato che:

per le giunzioni in opera con bulloni ad alta resistenza, salvo che non sia diversamente specificato, devono
essere applicate le leggi e le norme vigenti relative alle prescrizioni per I'esecuzione dei collegamenti ad attrito con
bulioni ad alta resistenza con l'avvertenza che, salvo che non sia diversamente precisato, la preparazione in cantiere
delle superfici dei giunti e dei relativi coprigiunti, deve avvenire a mezzo sabbiatura al metallo bianco, da effettuarsi
non oltre due ore prima del serraggio a coppia dei bulloni dei giunti stessi.

per le giunzioni in officina ed in opera realizzate mediante saldatura devono essere seguite le prescrizioni
riportate pill avanti e le istruzioni dell'Istituto Italiano della Saldatura. In caso di conflitto fra le suddette prescrizioni ed
istruzioni e quanto previsto a progetto, I'Appaltatore comunichera il fatto alla D.L. che dirimera la questione di
concerto con - |'Istituto Italiano della Saldatura. L'IIS fornira tempestivamente le proprie considerazioni sulle
metodologie da seguire e interverra in officina ed in cantiere secondo un programma che verra concordato con il Ente
Appaltante e reso noto all'Appaltatore..

Salvo che non sia diversamente indicato nel progetto, il sistema di montaggio viene lasciato alla libera scelta
dell'Appaltatore il quale, perd, deve concordare con il Progettista delle opere, tutti‘i dettagli necessari a chiarimento
del metodo di montaggio prescelto. Il Progettista e la Direzione Lavori potranno approvare o meno la metodologia
proposta in funzione delle caratteristiche del progetto. Tutte le opere provvisionali, varianti, modifiche ed aggiunte,
rinforzi, predisposizione anche dal punto di vista logistico od altro che si rendesse necessario per. il montaggio delle
strutture sono a carico dell'Appaltatore sia dal punto di vista progettuale che esecutivo.

Tolleranze

Salvo quanto maggiormente dettagliato nel progetto, viene ammessa la tolleranza dell'1°/°° (uno per mille) per
ogni elemento di struttura sia verticale che orizzontale, senza che gli scarti tollerati, tra elementi contigui, si sommino. .
- Qualora cid non si verificasse 'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a tutto quanto necessario per
eliminare l'inconveniente procedendo a controlli di verticalita, orizzontalita ed al controllo delle diagonali.

Saldature

Le giunzioni saldate saranno realizzate in accordo a quanto indicato nel presente documento e nel rispetto delle
norme e dei requisiti legislativi vigenti per le strutture di carpenteria (NTC 2008).

Le procedure di saldatura dovranno essere certificate in conformita ai criteri del suddetto D.M. e di regola con le
modalita della norma UNI EN ISO 15614-1:2008. Fa eccezione il procedimento di saldatura manuale con elettrodi a
rivestimento basico omologati secondo UNI EN I1SO 2560:2007.

[ saldatori dovranno essere certificati da Ente qualificato e di gradimento dell’Ente Appaltante, secondo UNI EN
287-1:2007 o altre normative nazionali.

1) L'Appaltatore non pud iniziare la saldatura in officina ed in cantiere senza aver ottenuto I'approvazione della
DL.

2) L'Appaitatore ha 'obbligo di descrivere i procedimenti di saldatura che si intende adottare, il tipo di elettrodi
per la saldatura manuale, fili e flussi per i procedimenti speciali e il nome dei saldatori con il relativo numero di
punzone, con il quale punzonare tutti i cordoni di saldatura esequiti.’

3) Gli elettrodi per la saldatura manuale devono essere del tipo basico, adatti al materiale base omologat|
secondo UNI EN ISO 2560:2007 e impiegati con corrente continua e con il polo positivo alla pinza.

4)  Gli elettrodi devono essere essiccati in forno a 350° C e per almeno due ore prima dell'uso e quindi mantenuti
a 100° C, fino al momento dell'impiego, in appositi fornetti trasportabili.

5) II massimo diametro di elettrodo da usare €: in piano diam. 5 mm, in verticale diam. 4 mm.

6) 1l flusso usato nelle saldature ad arco sommerso deve essere ben asciutto e esente da contaminazioni. A
meno che non sia racchiuso in recipienti sigillati atti a proteggerlo efficacemente dall'umidita, il flusso deve essere
condizionato come gli elettrodi rivestiti (vedere punto 4). 1l flusso non fuso potra essere recuperato e riutilizzato,
miscelato con flusso nuovo, in percentuale 30% e 70% rispettivamente.

7) La temperatura di preriscaldo deve essere scelta in funzione della temperatura ambientale, del tipo di acciaio e
degli spessori in gioco, del tipo di procedimento di saldatura e della complessita del giunto e deve essere sufficiente a
far si che la durezza Vickers 'HV 30, nella zona termicamente alterata del metallo base, non superi il valore di 350
kg/mmgq.

8) In ogni caso la temperatura di preriscaldo non deve essere inferiore ai sequenti valori:

Acciaio 5235 e S275

Spessore minore di 25 mm: 40° C con temperatura ambiente min. 0° C

Spessore da 25 a 50 mm: 40° C con temperatura ambiente min. 5° C

Spessore maggiore di 50 mm.: 75° C (minimo).

Il preriscaldo deve essere fatto anche per la saldatura di opere provvisorie e per I'imbastitura.
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9) Non si pud saldare all'aperto quando piove né si puo saldare sia all'aperto che al coperto quando I'atmosfera &
molto umida (mattino presto, sera avanzata, dopo un periodo di picggia etc).

10) Per le saldature in arco sommerso, € necessario far precedere la testa saldante da una torcia accesa per
eliminare ogni traccia di umidita. Per gli altri procedimenti di saldatura & necessario farlo tutte le volte che le condizioni
ambientali lo richiedono.

11) Per i giunti di forza testa a testa, & obbligo predisporre alle due estremita delle prolunghe di forma opportuna
atte a portare fuori dal giunto resistente le parti iniziali e finali della saldatura. A giunto ultimato, si dovra asportare le
prolunghe molando quindi accuratamente le teste del giunto.

12) Non devono essere fatte accensioni d'arco sulle strutture accanto alle giunzioni saldate al fine di evitare
cricche locali.

13) I lembi da saldare devono essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernid, irregolarita locali,
etc.

14) A saldature completate, tutti i mezzi ausiliari che sono serviti all'imbastitura degli elementi da saldare devono
essere rimossi eliminando, con ogni cura, le incisioni e le saldature relative fino a riportare a ripristino le superfici su
cui sono state fatte.

15) Giunti di saldatura effettuati sotto forte vincolo devono essere iniziati e terminati senza interruzione.

16) Per i giunti di testa, lo slivellamento tra i lembi deve essere minore di 1/10 dello spessore minimo da saldare,
fino ad un massimo di 3 mm La tolleranza dell'angolo di apertura del cianfrino fra i lembi da saldare, non deve
superare +/- 5°

17) Sono a completo carico dell'Appaltatore pulizia, preparazione e ritocchi dei cianfrini prima dell'inizio delle
saldature.

18) Extra volumi di saldatura rispetto alle indicazioni dei disegni costruttivi non vengono riconosciuti, considerando
gli stessi compresi e compensati nei prezzi.

19) Sono a completo carico dell'Appaitatore eventuali oneri per la qualifica dei saldatori e dei procedimenti di
saldatura.

20) L'applicazione in opera dei piattini di sostegno delle saldature e la loro rimozione & a totale
dell'Appaltatore. Il peso dei piattini di sostegno delle saldature non viene computato nel peso delle struttur
in opera. Analogamente, I'Ente Appaltante non riconosce alcun peso agglunt|vo per il materiale depositat
saldatura mediante elettrodl fili d'apporto, etc.

Controlli delle Saldature

In generale, le saldature dovranno essere tutte controllate visivamente al 100%; Eventuali riduzioni o este snonl
dei controlli saranno valutate dalla Direzione Lavori in funzione dei risultati ottenuti. Per quanto concerne i criteri di
accettabilita dei difetti all’'esame visivo e magnetoscopico si fara riferimento ai criteri generali contenuti nel D.M.
14/01/2008 integrati dalla norma UNI EN ISO 5817:2008 raggr. B e C. Per quanto concerne il controllo radiografico
valgono le prescrizioni del suddetto D.M.. Nel casi di controllo a ultrasuoni, in mancanza di indicazioni. precise nel
D.M., si fara comunqgue riferimento alla UNI EN ISO 5817:2008 Raggr. B (giunti tesi) e C (giunti compressi). Per
I'esame con ultrasuoni di nodi tubolari saldati a piena penetrazione si fara riferimento a quanto indicato nella norma
AWS D 1.1-96.

L’'onere per i controlli & totalmente a carico dell’Appaltatore.

1) Tutti i cordoni di saldatura devono essere punzonati con il numero del saldatore che ha eseguito il giunto.

2) FE' cura dei tecnici dell'Appaltatore eseguire un accurato controllo visivo di tutti i cordoni di saldatura con lo
scopo di verificare la correttezza dell'esecuzione, la rispondenza delle dimensioni del cordone di saldatura ai disegni, la
presenza di eventuali difetti esterni o interni affioranti.

3) Sono a totale carico deIIAppaItatore le riparazioni dei cordoni difettosi, il controllo dopo la riparazione e i
controlli di estensione.

4)  Per controlli non distruttivi di cordoni d'angolo a totale o parziale penetrazione vale quanto segue:

qualsiasi tipo di cricca & un difetto inaccettabile,

per l'accettabilita dei difetti di altra natura, si fa riferimento alle norme UNI-EN e AWS precedentemente riportate
per la tipologia di riferimento del giunto in questione;

la entita, la qualita e la dislocazione dei controlli viene decisa dall'Istituto Italiano di Saldatura.

5) L'Appaltatore accettera il giudizio sulle saldature espresso dalla D.L. o dall'Istituto Italiano della Saldatura.

6) Nel caso di ripetuti esiti negativi dei controlli non distruttivi sulle saldature, il Ente Appaltante si riserva di
estendere, a spese dell’'Appaltatore, i controlli non distruttivi fino al 100%, di sospendere il lavoro di saldatura e di
sostituire i saldatori dell'Appaltatore con altri idonei, il cui costo verra addebitato interamente all'Appaltatore,
unitamente ad ogni altro danno economico che dovesse derivare per ritardi nell'esecuzione del programma lavori.

CONTROLLI DELLE STRUTTURE IN MONTAGGIO

L'ente Appaltante si riserva la facolta di procedere, in corso d'opera e/o a fine lavori, a controlli delle strutture
montate, per i quali 'Appaltatore sara tenuto a mettere a disposizione, a propria cura e spese, personale, mezzi,
attrezzature, ponteggi e quant'altro necessario per rendere possibili i controlli stessi.
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L'eventuale rifiuto da parte dell'Appaltatore procrastina la compilazione del verbale finale di accettazione ed i
pagamenti relativi, con il diritto del Ente Appaltante di procedere a detti controlli con mezzi e personale proprio
addebitando all'Appaltatore le spese relative.

A tutti gli effetti per |'Appaltatore, viene considerata liberatoria 'accettazione delle strutture da parte del Ente
Appaltante in subordine all'accettazione finale ed all'esito positivo del collaudo finale.

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE MEDIANTE ZINCATURA A CALDO

La carpenteria in acciaio tipo, S275 o0 S235 formata con profili laminati, sezioni aperte o chiuse composte per
saldatura, lamiere, barre piene lisce o filettate, unite per bullonatura con buIIon| classe 8.8, o saldatura, per la quale
sia prevista una protezione dalla corrosione mediante un processo di zincatura a caldo (o mediante sistema “duplex”)
sara soggetta, una volta lavorata in officina, ad una preparazione delle superfici mediante trattamenti di: sgrassaggio-
decapagglo—ﬂussagg|o essiccamento- prerlscaldo e successivamente zincata a caldo secondo le prescrizioni UNI EN
ISO 1461:1999, per uno spessore non inferiore a 200 micron.

Per garantlre il regolare deflusso dello zinco durante le operazioni di zincatura a caldo, sugli elementi strutturali
che darebbero luogo a ristagni di zinco si dovranno prevedere opportune forature/aperture sugli elementi strutturali da
concordare in posizione e dimensione con la D.L..

Non sono ammessi ritocchi alla zincatura con tecniche "a freddo". Lavorazioni successive alla zincatura che ne
comportino il danneggiamento comporteranno la ripetizione del ciclo completo (ripristino dello stato di pulizia e nuovo
bagno di deposizione dello zinco). 1 bulloni e le rondelle devono essere zincati a caldo o in accaio inox in accordo al
DM2008.

Eventuali tasselli in acciaio, da utilizzare per il fissaggio di parti non strutturali, o di accessori, dovranno essere
zincati, ovvero in acciaio inox.

A zincatura effettuata |'’Appaltatore comumchera alla Direzione Lavori I'approntamento del materiale, che verra
da questa collaudato prima della spedizione in cantiere.

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE MEDIANTE CICLO DI VERNICIATURA

Gli operatori addetti alla preparazione delle superfici dovranno essere muniti di maschera, occhiali protettivi e
quanto altro previsto dalle norme antinfortunistiche.

L'Appaltatore dovra eseguire la preparazione nel modo seguente:

Sabbiatura a metallo quasi bianco SA 2 1.

Le pellicole di laminazione, la ruggine e gli altri particolari estranei devono essere elirminati al punto che le tracce
rimanenti appaiano solo come leggere ombre. Dopo il trattamento la superficie dovra essere conforme a quanto
previsto dalle norme UNI in vigore.

La sabbiatura sara eseguita mediante uno dei procedimenti seguenti:

1) sabbiatura a secco con getto di aria compressa e sabbia abrasiva attraverso ugello, impiegando sabbia
asciutta non salmastra, con granulometria massima passante al vaglio di 16 maglie per pollice lineare;

2) granigliatura con getto di aria compressa attraverso ugello, usando abrasivo tagliente costituito da limatura di
ghisa, ferro, acciaio o graniglia sintetica, avente granulometrla massima passante attraverso il vaglio di 16 maglie per
pollice Imeare

3) granlgllatura con apparecchiatura a turbina con lancio dell'abrasivo per azione centrifuga, costituito da
dlindretti di acciaio, di granulometria massima passante attraverso il vaglio di 16 maglie per pollice lineare.

Dopo la sabbiatura, le superfici devono essere successivamente spazzolate con spazzole pulite di crine o di
saggina o devono essere pulite con getto di aria compressa, filtrata e secca, oppure pulite con aspiratore, allo scopo di
rimuovere dalla superficie ogni traccia di prodotti di pulitura e per la rimozione di eventuali tracce di abrasivo dalle
cavita e dagli angoli.

Le superfici sabbiate devono essere verniciate con la prima mano entro 8 ore ma, in ogni caso, prlma che
appaia qualsiasi traccia di ruggine.

Nel caso in cui la conformazione delle strutture metalliche possa consentire ristagni di acqua, |'Appaltatore,
prima dell'inizio della verniciatura, dovra concordare con il D.L. ed il Progettista I'eventuale esecuzione di fori di
scarico.

Qualora non si ritenesse opportuno eseguire fori di scarico, la parte soggetta a ristagni di acqua dovra essere
riempita di materiale idoneo, o stuccata con prodotto adatto, fornito dall’Appaltatore stessa, il cui costo si intende
compreso nel prezzo unitario di offerta.

Verniciatura

Tipo di vernice, colore e tonalita sono indicate sugli elaborati grafici ed in ogni caso devono essere
preventivamente approvate dalla D.L.

L’Appaltatore, salvo che non sia diversamente indicato, dovra verniciare tutte le superfici interne ed esterne
delle strutture; inoltre i giunti ad attrito (escluse le superfici di cui al punto a) saranno verniciati dopo eseguito il
serraggio definitivo dei bulloni.
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Per le superfici interne di strutture scatolari esposte all’atmosfera si adotteranno bitumi a caldo o composti
epossibituminosi quale protezione anticondensa.

Nella parte terminale inferiore di detti elementi scatolari verranno praticati dei fori per consentire il deflusso
delle acque anche nel caso in cui le estremita dell'elemento tubolare siano saldate stagne. L'ampiezza e la posizione di
tali forature dovra essere concordata con la D.L..

La pittura non sara generalmente applicata quando la temperatura ambientale sia inferiore a + 5°C o superiore
a +40°C.

La pittura non sara applicata con pioggia, vento, nebbia, smog o allorquando la temperatura della superficie da
verniciare sia al di sotto della temperatura di condensazione della miscela. La pittura non sara applicata su superfici
bagnate o umide.

Ogni vernice fresca esposta a condizioni di brutto tempo dovra essere messa in condizione di seccare. I punti
danneggiati dovranno essere rimossi, la superficie nuovamente preparata e quindi riverniciata fino a ricondurla alle
stesse condizioni delle zone non danneggiate. X

Ogni mano di vernice sara applicata come una pellicola continua di spessore uniforme e scevra di pori.

Ogni strato di vernice dovra essere sufficientemente secco prima dell'applicazione delle mani successive, cosi
che non si formi alcuna irregolarita della pellicola, come rigonfiamenti o perdite di adesione allo strato sottostante.

Ogni mano dovra presentare tonalita cromatica diversa dalla precedente.

Lo spessore minimo a secco per ogni mano deve essere di 30 micron, salvo che non sia diversamente prescritto;
comungue deve essere nella quantita necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Movimentazioni, trasporto, montaqgio e ritocchi degli elementi verniciati

Per le fasi di movimentazione/trasporto/montaggio di strutture che hanno subito un trattamento di verniciatura,
si procedera come segue.

L'Appaltatore dovra assicurarsi che il sistema protettivo abbia gia raggiunto le condizioni ottimali di essiccazione
e presa; qualora sia necessaria Iimbragatura della membratura metallica, si fara uso di braghe rivestite di caucciu;si
impiegheranno speciali supporti onde evitare attriti; si adotteranno imballaggi adeguati.

Si stabilira, inoltre, un programma che riduca al minimo lo stoccaggio in cantiere e si adotteranno metodi di
caricamento che riducano al minimo il maneggio degli elementi.

L'Appaltatore deve provvedere ad eseguire i ritocchi, con un trattamento dello stesso tipo usato in offici
strutture che lo richiedessero perché deteriorate durante il trasporto e il montaggio.

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI

Tutti gli elementi in acciaio dovranno esenti da difetti che possano pregiudicare la resistenza e la durabi Tté e
menbrature e risponderanno alla normativa vigente per l'esecuzione delle opere in cemento armato nor;? e
precompresso e le strutture metalliche e alle normative tecniche specifiche quali ad esempio le horme UNI — UMI CNR
— EN vigenti.

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITA DI PROVE

Controlli sui materiali

Per i controlli ci si atterra a quanto previsto nel D.M. 14/01/2008.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli distruttivi avverrano prima della posa in opera delle menbrature
stesse.

Elementi in acciaio

Per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 si applicano le norme tecniche predisposte dal Servizio tecnico
centrale ed allegate al D.M.14/01/2008.

Collaudo degli elementi in acciaio

In riferimento alla normativa tecnica vigente ed alle regola di buona tecnica, le operazioni di collaudo consistono
nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua corrispondenza con i dati del progetto, nell’eseguire prove di
carico e nel compiere ogni altra indagine che il collaudatore ritenga necessaria.

Le prove di carico hanno luogo di regola non prima dei controlli prescritti sui materiali, sulle saldature e sulle
giunzioni.

Nelle prove la costruzione deve essere possibilmente caricata nei modi previsti nella progettazione ed in
generale in modo tale da determinare le massime tensioni o le massime deformazioni.

La lettura degli apparecchi di misura (flessimetri od estensimetri) sotto carico dev'essere ripetuta fino a che non
si verifichino ulteriori aumenti nelle indicazioni.

La lettura delle deformazioni permanenti, dopo Ia rimozione del carico dev’essere ugualmente ripetuta fino a che
non si verifichino ulteriori ritorni.

Qualora si riscontrino deformazioni permanenti notevoli, la prova di carico dev'essere ripetuta per constatare il
comportamento elastico della struttura.
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Il confronto tra le deformazioni elastiche (consistenti nelle differenze tra le deformazioni massime e le
permanenti) e le corrispondenti deformazioni calcolate in base all’art. 34, fornisce al collaudatore un criterio di giudizio
sulla stabilita dell’opera. “

1l collaudo finale deve comunque avere luogo dall’ultimazione dei lavori entro i termini prescritti dalla Legge 5
novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica e dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legistative e
regolamentari in materia edilizia e s.m.i.. II medesimo regolamento definisce altresi i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalita di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei
casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

Per tutti i lavori oggetto della presente legge deve essere redatto un certificato di collaudo secondo le modalita
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere prowvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ancoragdi
Per ancoraggio piastre a parete delle travi IPE 220: Resina ad iniezione, profondita di posa come da elaborati

grafici, barre filettate in acciaio inox, foro eseguito con roto-percussione installazione come da ETA 11/0493, con fori
riempiti attraverso Set Dinamico o altre soluzioni analoghe.
Per tutte le altre soluzioni si adottera quanto segue.

Ancoraggio chimico bicomponente pesante di barre filettate

Fissaggio di elementi in acciaio (piastre, profilati, ecc.) su elementi strutturali in calcestruzzo mediante utilizzo di
un adesivo ibrido a base vinilestere, le cui componenti sono: un riempitivo organico costituito da cemento e resina
dalle sostanze reattive basate su metacrilati (esente da stirene), e un riempitivo inorganico costituito da indurente
realizzato con perossido d'idrogeno ed acqua e barre filettate di diametro da M8 a M20 ¢ idonea per applicazioni in fori
carotati. Non & necessatia la pulizia del foro sé esequito in roto-percussione mediante petforatore. |‘ancorante dovra
essere idoneo per applicazioni in calcestruzzo non fessurato e fessurato, soggetto a carichi statici e sismici e dovra
presentare testata resistenza al fuoco.

| due companenti sono presenti nel rapporto 5:1, come da tabella sottostante:

Adesivo lbrido Parti Densita Volume* Peso Netto*
Componente A 5 = 1.80 g/ml 275 ml 485¢g
Componente B 1 =1.90 g/ml 55 ml 105 ¢
Totale ‘ = 1.82 g/ml 330 ml 800 ¢

*questi dati si riferiscono alla cartuccia standard in confezione da 330 mi.

L'ancarante chimico ad iniezione sopra descritto dovra possedere le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche:

Standard Valori Unita di misura
Densita resina indurita ENISO 1183-1 1,83 gicm
Rasistenza a compressione EN IS0 604 / HNH69 7-28 giomi: 110 N/mm
Resistenza a compressione {asciutto) EN 1SO 604 / HN569 120 N/mm?*
Modulo elastico a compressione EN IS0 604 / HN569 1900 Nimm
Resistenza a flessione ENISO 178:2010 20 Nimm
Moduto elastico a flessione EN IS0 178:2010 2500 N/mm*
indice di durezza D ENISO 888 75 -
Resistenza a frazione EN IS0 178:2010 20 Nimm’
Allungamento a trazione {a rottura) ASTHM D 838-97 3,75 Y
Coeificiente lineare di ritiro j . 3 %
Assorbimento d'acqua <3 %
Resistenza eleftrica DIN VDE 303 2 KVimm
La barra filettata tipo HILT! HIT-Z dovra possedere e seguenti caratteristiche meccaniche:
Classe acclaio Resistenza uitima caratteristica f,,, Reslstenza caratteristica allo
[NimmZ] snervamento f. [Nlmmz]
MB8-=M12 6.8 850 520
W16 6.8 610 430
MZ20 6.8 595 480

La barra filettata tipo HILTI HIT-Z-R dovra possedere le seguenti caratteristichs meccanich

Clasge acciaio

Resistenza uitima caratteristica f..

Resistenza caratteristica allo

Nimm?] snervamento f,; [Nimm’]
MB-M12 Inox A4 B850 . 520
M6 Inox A4 610 480
M20 tnox A4 595 480
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L'ancorante chimico HILTI HIT-HY 200-A, o equivalente, con le barre filettate tipo HILTI HIT-Z/-R dovra
possedere le certificazioni di tenuta su calcestruzzo non fessurato e fessurato (ETA, Opzione 1), per applicazioni in fori
carotati, sotto carichi sismici (ETA), e di resistenza al fuoco (IBMB).

METODO DI PROGETTAZIONE

La progettazione del fissaggio, nel caso in cui le sollecitazioni siano di tipo statico, dovra essere eseguita con il
metodo indicato dalle Linee Guida ETAG 001 — Allegato C (TR 029) o in alternativa con metodi semplificati come il
metodo CC (Metodo della capacita del calcestruzzo, in accordo con ETAG Annex C). Nel caso in cui il fissaggio sia,
invece, da realizzarsi in costruzioni soggette ad azioni sismiche {(anche in zone ad alta sismicita) si dovra procedere ad
una progettazione dell’ancorante in conformita alla normativa europea ETA, Allegato E.

In particolare, i dati di posa (diametro del foro, lunghezza di ancoraggio, interasse dei tasselli, distanza dal
bordo, etc.) dovranno essere conformi a quanto indicato nella scheda tecnica e nei disegni costruttivi del Qrogettista.

MODALITA DI POSA

Per garantire la tenuta del fissaggio con la resina, non & necessaria la pulizia del foro se eseguito tramite
perforatore. Per fori eseguiti @ mezzo di carotatrice, & necessario pulire accuratamente il foro con acqua (>= 2x) e
successivamente ripetere la pulizia con getto d'aria compressa (>= 2x); quindi iniettare la resina all'interno del foro ed
inserire manualmente la barra in acciaio fino al raggiungimento del segno in precedenza apportato sulla barra,
mediante movimento rotaterio al fine di distribuire la resina uniformemente su tutta la superficie

Per applicazioni a soffitto & opportuno servirsi del tubo miscelatore in plastica da collegare all estremlta
dell’'ugello.

Una volta erogata la resina allinterno del foro, vi € un tempo di lavoro in cui le barre possono essere
posizionate, ed un tempo in cui occorre non intervenire al fine di permettere il completo indurimento. Per conoscere
tali valori, si faccia riferimento alle indicazioni presenti nella scheda tecnica ovvero a quanto indicato sul libretto delle
istruzioni presente in ogni confezione della resina.
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