
Previsioni di attuazione REACT EU 

Data 15/12/2022

Progetto Valore progetto
CRONOPROGRAMMA FASI DI ATTUAZIONE 

Aggiudicazione lavori Stipula CONTRATTO Collaudo

TO6.1.3.a € 3.000.000,00 D.D. 4071 08_AGO_22 12/08/2022-13/09/2022 D.D. 4975  27-SETT-22 10/11/2022 16/08/2023 – 31/10/2023

TO6.1.3.b € 2.000.000,00 D.D.2520  32  26-MAG-22 D.D. 3515  13-LUG-22 06/09/2022  14/07/2023 – 31/10/2023

TO6.1.3.c € 2.000.000,00 D.D.3107  32  23-GIU-22 D.D. 4254  19-AGO-22 18/10/2022 11/08/2023 – 31/10/2023

TO6.1.3.d € 2.000.000,00 D.D.3322  32  05-LUG-22 05/07/2022-22/07/2022 D.D. 4253  19-AGO-22 06/10/2022  11/08/2023 – 31/10/2023

TO6.1.3.e € 2.500.000,00 D.D.3183  32  28-GIU-22 29/06/2022-19/07/2022 D.D. 4304  23-AGO-22 10/10/2022 21/07/2023 – 31/10/2023

Approvazione Progetto 
ESECUTIVO

Trasmissione lettere 
d’invito (e ricezione offerte)

Esecuzione LAVORI (avvio 
in pendenza di contratto)

 Efficientamento Edifici 
Superiori-Provincia -  Istituto 
Copernico Luxemburg

21/10/2022-15/08/2023

Efficientamento Edifici 
Superiori-Provincia -  Liceo 
Alfieri

07/06/2022-22/06/2022-
proroga termini al04/07/2022 

(causa soccorso istruttorio)
17/10/2022-13/07/2023

 Efficientamento Edifici 
Superiori-Provincia - Liceo 
Artistico Passoni

28/06/2022-14/07/2022-
proroga termini al 21/07/2022 

(causa soccorso istruttorio)
14/11/2022-10/08/2023

 Efficientamento Edifici 
Superiori-Provincia - Liceo 
Gioberti

14/11/2022-10/08/2023

 Efficientamento Edifici 
Superiori-Provincia - Liceo 
Cattaneo

24/10/2020-20/07/2023

IN NERETTO le date effettive  –IN BLU le date previste


	Tempi

